

Proponente: 54.B
Proposta: 2023/1822
del 19/10/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1782
del 23/10/2023

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI E REPERIBILITA' PRIMA PARTE 2023 ENTRO L'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, SERVIZIO REPERIBILITA' E MANIFESTAZIONI TRIENNIO 2022-2024 LOTTO 2 AMBITO ESTERNO AL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE DEL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE

Codice obiettivo 2023_PD_421002

CIG AQ LOTTO 2: 9249244D98 - CIG DERIVATO: 961205785C

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI E REPERIBILITA' PRIMA PARTE 2023 ENTRO L'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, SERVIZIO REPERIBILITA' E MANIFESTAZIONI TRIENNIO 2022-2024 LOTTO 2 AMBITO ESTERNO AL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE DEL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/74 del 17/4/2023 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/136 del 25/07/2023 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS. 267/2000";
- a seguito di modifica alla macro-struttura organizzativa dell'ente - area sviluppo territoriale, GC 55 del 07/03/2023 entrata in vigore dal giorno 01/04/2023, con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023, il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 01/04/2023.

Dato atto che:

- con Provvedimento dirigenziale **RUAD n. 770** del 03/05/2022 si approvava il progetto e si assumeva determinazione a contrarre relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria

e straordinaria delle infrastrutture comunali triennio 2022-2024 da affidare mediante accordo quadro articolato per lotti territoriali;

- con Provvedimento dirigenziale del Servizio Appalti e contratti **RUAD n. 1300** del 22/07/2022 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente la procedura:

- per il lotto 1 - centro storico e manifestazioni su tutto il territorio comunale - CIG 92492144D9 a Ceragioli Costruzioni srl - P.IVA 02483330466,
- per il lotto 2 - zone esterne al centro storico e reperibilità su tutto il territorio comunale - CIG 9249244D98 al Consorzio Corma – P.IVA 00697560357;

- con Determinazione dirigenziale **RUD n. 71** del 26/01/2023 si approvavano intervento, impegno di spesa e contestuale affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali comunali e reperibilità - prima parte dell'anno 2023 entro il predetto accordo quadro lotto 2 per un importo complessivo di lavori pari ad € 427.000,00 IVA 22% inclusa - CIG derivato 961205785C;

- con Provvedimento dirigenziale **R.U.A.D. 1286** del 26/07/2023 si approvava lo stato di avanzamento lavori n. 1 dei lavori di manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali comunali e reperibilità prima parte 2023 entro l'accordo quadro per la manutenzione ordinaria, straordinaria, servizio reperibilità' e manifestazioni triennio 2022-2024 lotto 2- ambito esterno al centro storico e si liquidava al Consorzio Corma l'importo di € 149.333,22 IVA al 22% inclusa.

Visti gli atti relativi al secondo stato di avanzamento rassegnati dal Direttore dei lavori ing. Marco Leurini:

- libretto delle misure n. 2
- registro di contabilità n. 2
- stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 04/09/2023
- fattura dell'impresa appaltatrice n. 284 del 19/09/2023 di € 200.792,58 oltre IVA 22% e quindi di complessivi € 244.966,95
- durc dell'impresa, regolare ed in corso di validità.

Visti:

- l'art. 184 D.Lgs. 267/2000 TUEL;
- l'art. 59 dello Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 14 e 16 nonché il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi al 2° stato di avanzamento lavori di manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali comunali e reperibilità prima parte 2023 entro l'accordo quadro per la manutenzione ordinaria, straordinaria, servizio reperibilità e manifestazioni triennio 2022-2024 lotto 2 - ambito esterno al centro storico, sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto.

DISPONE

- di approvare il predetto stato di avanzamento dei lavori n. 2 e tutti gli atti di contabilità;

- di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 2 pari ad un importo complessivo di € 244.966,95 inclusa IVA 22% al Consorzio CORMA – P.IVA 00697560357, attingendo all'impegno 2023/2201/2 del capitolo 32210 – missione/programma 10.05 piano finanziario 1.03.02.09.012 del bilancio 2023.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

LA DIRIGENTE

ing. Ursula Montanari

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Lisa Lusetti