

Proponente: A5.C
Proposta: 2023/681

del 08/11/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1231

del 14/11/2023

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014-2020 -
PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E
VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI
COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE: VIALE
UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) CUP
J82C17000160001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO
ECONOMICO PER REVISIONE PREZZI SAL 2 E APPROVAZIONE
DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

OGGETTO: PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE: VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) CUP J82C17000160001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER REVISIONE PREZZI SAL 2 E APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 25/07/2023 è stata approvata la verifica degli equilibri di Bilancio e la conseguente variazione ;
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **"Reggia di Rivalta"** per l'importo complessivo di € **8.800.000,00**;
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **"Mauriziano"** per l'importo complessivo di € **700.000,00**;
 - Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **"Passeggiata Settecentesca"** per l'importo complessivo di € **4.300.000,00**, a sua volta suddiviso in 6 componenti funzionali/funzionanti.

Precisato che con determinazione dirigenziale RUD n. 2020/1413 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'operatore economico CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357, ed è stato conseguentemente stipulato il contratto d'appalto Reg n. 55999.

Richiamata la determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/395 con cui, in riferimento all'intervento in oggetto, si è approvata la rideterminazione del quadro economico di intervento, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016			
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA			
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia e Reggia Ducale – viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)			
Importo intervento da decreto di assegnazione: 1.300.000,00€			
CUP J82C17000160001		CIG 8423664370	
QUADRO ECONOMICO POST GARA			ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO PER LA QUOTA PARTE STIMATA PER LA REV PREZZI 2022 I SEMESTRE SAL 2 DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE
A) SOMME RIBASSATE	F. QE POST GARA per rev prezzi SAL2 VIALE UMB SUD (CODRO/MAGATI) CUP J82C17000160001	PIAZZA GIOBERTI	PIAZZA ROVERSI
A.1) IMPORTO RIBASSATO			
1) Importo dei lavori	€ 770.338,74		
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 236.340,78		
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.925,06		
4) servizi e forniture			
Totale parziale quadro A	€ 1.034.604,59		
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Indagini			
a) indagini geologiche	€ -		
b) analisi di laboratorio	€ -		
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)	€ 3.168,00		
Totale spese indagini e analisi	€ 3.168,00		
Progettazione, D.L., collaudo			
d) rilievi	€ -		
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 56.990,97		
f) direzione lavori + contabilità	€ 50.395,62		
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -		
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.535,55		
i) frazionamenti	€ -		
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -		
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -		
n) progettazione geologica	€ -		
o) consulenze progettazione	€ -		
p) collaudo statico	€ -		
q) collaudo amministrativo	€ -		
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 117.922,14		
B.2 Allacciamenti			
r) alla rete di energia elettrica	€ -		
s) alla rete telefonica	€ -		
t) altro	€ 258,40		
Totale spese allacciamenti	€ 258,40		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali			
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -		
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 19.149,92		
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -		
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -		
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -		
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 435,00		
Spese legali (IVA inclusa)	€ -		
Consulenze specialistiche	€ -		
Attività di supporto al Rup	€ -		
Servizi e forniture	€ 20.971,01		
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 40.555,93		
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori	€ 77.033,87		
IVA su manodopera	€ 23.634,08		
IVA su oneri sicurezza	€ 2.792,51		
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 31.697,47		
IVA su forniture e servizi	€ 2.097,10		
IVA su indagini	€ 696,96		
Totale IVA/oneri	€ 137.951,99		
Totale parziale quadro B	€ 299.856,46		
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)			
€ 1.334.461,05			
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione esecutiva			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Direzione Lavori			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori			
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)			
I) COMPENSAZIONE PREZZI 2021 – II SEMESTRE SAL 1: DA QE INTERVENTO	€ 4.015,07		
II) COMPENSAZIONE PREZZI 2021 – II SEMESTRE SAL : DA QE ALTRI INTERVENTI PROGETTO DE (Piazza Gioberti CUP J82C17000120001)	€ 3.856,44		
(I + II) TOTALE COMPENSAZIONE PREZZI 2021	€ 7.871,51		
REVISIONE PREZZI 2022 - I SEMESTRE SAL 2 - DA QE ALTRI INTERVENTI PROGETTO DE (Piazza Gioberti CUP J82C17000120001)		€ 25.678,98	€ 12.797,14
REVISIONE PREZZI 2022 - I SEMESTRE SAL 2 - DA QE ALTRI INTERVENTI PROGETTO DE (Piazza Roversi CUP J82C17000130001)			€ 38.476,12
<i>arrotondamenti</i>			
TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 1.342.332,56		

Dato atto che il complessivo importo di € 1.342.332,56 è interamente accertato al capitolo 9226/03, ed interamente impegnato al capitolo 40126/04.

Richiamata la determinazione dirigenziale RUAD n. 2022/1433 avente ad oggetto 'PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 -2020: LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) LOTTO 1 CUP J82C17000160001 - RICOGNIZIONE RELATIVA ALLE RISORSE DISPONIBILI PER IL PAGAMENTO DELLA REVISIONE PREZZI 2022 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 55/2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 E INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A COPERTURA DEI MAGGIORI IMPORTI ACCERTATI DAL DIRETTORE DEI LAVORI', con cui:

a) si è preso atto che la somma accertata dal Direttore dei lavori per il pagamento delle revisioni prezzi da riconoscere all'impresa appaltatrice, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del DI 17/05/2022 n. 50 convertito in legge 91/2022, relativamente allo stato di avanzamento lavori n. 2, ammonta a € 75.077,21 oltre IVA, per un totale di € 82.584,93 IVA compresa;

b) si è preso atto che quota parte, pari a € 25.678,98 IVA inclusa, è disponibile alla voce "Economie di spesa" dell'intervento PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA. CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) CODICE C.U.P. J82C17000120001;

c) si è preso atto che quota parte, pari a € 12.797,14 IVA inclusa, è disponibile alla voce "Economie di spesa" dell'intervento PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) CODICE C.U.P. J82C17000130001;

d) si è dato atto che quota parte, pari a € 44.108,81 IVA inclusa, verrà attinta dal Fondo Ministeriale ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022.

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale RUD n. 2023/395 è stato approvato l'atto di sottomissione per l'importo di € 34.978,29 oltre IVA, in relazione agli importi di cui alle precedenti lettere b) e c);

- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2023/1205 si è provveduto a liquidare l'importo di € 34.978,29 oltre IVA;

- è stata fatta richiesta di erogazione dell'importo di cui alla precedente lettera d) di € 44.108,81 IVA inclusa, a valere sul Fondo Ministeriale ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e che il competente Ministero ha provveduto ad erogare il 50% dell'importo richiesto pari a € 22.054,41 IVA inclusa.

Dato atto che l'operatore economico CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357, affidatario dei lavori in appalto dell'intervento in oggetto, ha firmato l'atto di sottomissione redatto in relazione alla quota parte della revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 2 per l'importo di € 20.049,46 oltre IVA.

Ritenuto di rideterminare il quadro economico dell'intervento in oggetto nel complessivo importo di € 1.463.574,03 come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Straicco "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016					
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA					
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia					
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale - viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)					
Importo intervento da decreto di assegnazione: 1.300.000,00€		REVISIONE PREZZI		COMP PREZZI 2021	ACCORDO BONARIO
CUP J82C17000160001 CIG 8423664370		ALTR E FON TI DI FINANZIAMENTO PER QUOTA PARTE SAL 2 STIMATA PER LA REV PREZZI 2022 I SEM		ALTR E FON TI DI FINANZIAMENTO PER QUOTA PARTE SAL 1 STIMATA PER LA REV PREZZI 2021 I SEM	ALTR E FON TI DI FINANZIAMENTO PER QUOTA PARTE SAL 1 STIMATA PER COMPENSAZIONE PREZZI 2021 DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE (PIAZZA GIOBERTI) al lordo di Iva
QUADRO ECONOMICO POST GARA		DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE (PIAZZA GIOBERTI - PIAZZA ROVERSI) al lordo di Iva		FONDO MINISTERIALE RICONOSCIUTO al 50% al lordo di Iva	ALTR E FON TI DI FINANZIAMENTO PER ACCORDO BONARIO al lordo di Iva
A) SOMME RIBASSATE	G. QE POST GARA per rev prezzi SAL2 VIALE UMB SUD (CODROMAGATI) CUP J82C17000160001 Fondo 50%	PIAZZA GIOBERTI CUP J82C17000120001	PIAZZA ROVERSI CUP J82C17000130001	FONDO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 26 del DL 50/2022 (Decreto di assegnazione delle risorse R.0000008.01-03-2023)	PIAZZA GIOBERTI CUP J82C17000120001
A.1) IMPORTO RIBASSATO					
1) Importo dei lavori	€ 785.596,97				
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 241.022,74				
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.034,34				
4) servizi e forniture					
Totale parziale quadro A	€ 1.054.654,05				
B) SOMME a DISPOSIZIONE					
B.1 Spese tecniche					
Indagini					
a) indagini geologiche	€ -				
b) analisi di laboratorio	€ -				
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)	€ 3.168,00				
Totale spese indagini e analisi	€ 3.168,00				
Progettazione, D.L., collaudo					
d) rilievi	€ -				
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 56.990,97				
f) direzione lavori + contabilità	€ 50.395,62				
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -				
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.535,55				
i) frazionamenti	€ -				
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -				
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -				
n) progettazione geologica	€ -				
o) consulenze progettazione	€ -				
p) collaudo statico	€ -				
q) collaudo amministrativo	€ -				
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 117.922,14				
B.2 Allacciamenti					
r) alla rete di energia elettrica	€ -				
s) alla rete telefonica	€ -				
t) altro	€ 258,40				
Totale spese allacciamenti	€ 258,40				
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali					
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -				
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 19.149,92				
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -				
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -				
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -				
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 435,00				
Spese legali (IVA inclusa)	€ -				
Consulenze specialistiche	€ -				
Attività di supporto al Rup	€ -				
Servizi e forniture	€ 20.971,01				
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 40.555,93				
B.4 IVA/oneri					
IVA su lavori	€ 78.559,70				
IVA su manodopera	€ 24.102,27				
IVA su oneri sicurezza	€ 2.803,43				
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 31.697,47				
IVA su forniture e servizi	€ 2.097,10				
IVA su indagini	€ 696,96				
Totale IVA/oneri	€ 139.956,94				
Totale parziale quadro B	€ 301.861,41				
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 1.356.515,45				
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA					
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Progettazione esecutiva					
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Direzione Lavori					
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori					
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)					
importo per compensazione prezzi 2021 - Il sem derivante da economie da ribasso d'asta del QE dell'intervento	€ 4.015,07	€ 25.678,98	€ 12.797,14	€ 22.054,40	€ 3.856,44
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 1.360.530,52	€ 38.476,12		€ 22.054,40	€ 3.856,44
di cui					
A) TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PER L'INTERVENTO IN OGGETTO	€ 1.300.000,00				
B) TOTALE IN DISPONIBILITÀ DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE: PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA	€ 38.476,12				
C) TOTALE FONDO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 26 Del D.L. 50/22 per quota parte rev prezzi sal 2	€ 22.054,40				
D) TOTALE INTERVENTO (A+B+C)	€ 1.360.530,52				
E) TOTALE IN DISPONIBILITÀ DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE: PIAZZA GIOBERTI per quota parte compensazione prezzi 2021 - Il sem sal 1	€ 3.856,44				
F) TOTALE INTERVENTO AL LORDO DELLA COMPENSAZIONE PREZZI 2021 (D+E)	€ 1.364.386,96				
G) TOTALE IN DISPONIBILITÀ DALLA STAZIONE APPALTANTE per ACCORDO BONARIO	€ 77.132,66				
H) TOTALE INTERVENTO AL LORDO DELLA COMPENSAZIONE PREZZI 2021 (F+G)	€ 1.441.519,62				

Precisato che:

- con successivo atto si procederà alla liquidazione dell'importo di € 20.049,46 oltre IVA di cui all'atto di sottomissione sopra citato;
- con successivo atto si procederà all'approvazione dell'atto di sottomissione per la quota parte di € 20.049,46 oltre IVA non ancora erogata dal competente Ministero e relativa allo stato di avanzamento n. 2.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

D E T E R M I N A

1. di rideterminare il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE: VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) CUP J82C17000160001, per complessivi € 1.463.574,03, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016						
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA						
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia						
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)						
Importo intervento da decreto di assegnazione: 1.300.000,00€		REVISIONE PREZZI		COMP PREZZI 2021	ACCORDO BONARIO	
CUP J82C17000160001 CIG 8423664370		ALTR E FONTI DI FINANZIAMENTO PER QUOTA PARTE SAL 2 STIMATA PER LA REV PREZZI 2022 I SEM DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE (PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI) al lordo di Iva		ALTR E FONTI DI FINANZIAMENTO PER QUOTA PARTE SAL 2 STIMATA PER LA REV PREZZI 2022 I SEM FONDO MINISTERIALE RICONOSCIUTO al 50% al lordo di Iva	ALTR E FONTI DI FINANZIAMENTO PER QUOTA PARTE SAL 1 STIMATA PER COMPENSAZIONE PREZZI 2021 DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE (PIAZZA GIOBERTI) al lordo di Iva	ALTR E FONTI DI FINANZIAMENTO PER ACCORDO BONARIO al lordo di Iva
QUADRO ECONOMICO POST GARA		PIAZZA GIOBERTI CUP J82C17000120001	PIAZZA ROVERSI CUP J82C17000130001	FONDO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 26 del DL 50/2022 (Decreto di assegnazione delle risorse R.0000008.01-03-2023)	PIAZZA GIOBERTI CUP J82C17000120001	FONDI PROPRI COMUNE DI RE
A) SOMME RIBASSATE						
G. QE POST GARA per rev prezzi SAL2 VIALE UMB SUD (CODROMAGATI) CUP J82C17000160001 Fondo 50%						
A.1) IMPORTO RIBASSATO						
1) Importo dei lavori		€	785.596,97			
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)		€	241.022,74			
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€	28.034,34			
4) servizi e forniture		€	-			
Totale parziale quadro A		€	1.054.654,05			
B) SOMME a DISPOSIZIONE						
B.1 Spese tecniche						
Indagini						
a) indagini geologiche		€	-			
b) analisi di laboratorio		€	-			
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)		€	3.168,00			
Totale spese indagini e analisi		€	3.168,00			
Progettazione, D.L., collaudo						
d) rilievi		€	-			
e) progettazione di fattibilità definitiva, esecutiva		€	56.990,97			
f) direzione lavori + contabilità		€	50.395,62			
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione		€	-			
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		€	10.535,55			
i) frazionamenti		€	-			
l) responsabile lavori in fase di progetto		€	-			
m) responsabile lavori in fase esecutiva		€	-			
n) progettazione geologica		€	-			
o) consulenze progettazione		€	-			
p) collaudo statico		€	-			
q) collaudo amministrativo		€	-			
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo		€	117.922,14			
B.2 Allacciamenti						
r) alla rete di energia elettrica		€	-			
s) alla rete telefonica		€	-			
t) altro		€	258,40			
Totale spese allacciamenti		€	258,40			
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali						
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa		€	-			
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)		€	19.149,92			
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)		€	-			
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)		€	-			
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa		€	-			
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		€	435,00			
Spese legali (IVA inclusa)		€	-			
Consulenze specialistiche		€	-			
Attività di supporto al Rup		€	-			
Servizi e forniture		€	20.971,01			
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		€	40.555,93			
B.4 IVA/oneri						
IVA su lavori		€	78.559,70			
IVA su manodopera		€	24.102,27			
IVA su oneri sicurezza		€	2.803,43			
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)		€	31.697,47			
IVA su forniture e servizi		€	2.097,10			
IVA su indagini		€	696,96			
Totale IVA/oneri		€	139.956,94			
Totale parziale quadro B		€	301.861,41			
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)		€	1.356.515,45			
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA						
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione esecutiva						
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Direzione Lavori						
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori						
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)						
<i>importo per compensazione prezzi 2021 – Il sem derivante da economie da ribasso d'asta del QE dell'intervento</i>		€	4.015,07	€ 25.678,98	€ 12.797,14	€ 22.054,40
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)		€	1.360.530,52	€ 38.476,12	€ 22.054,40	€ 3.856,44
						€ 77.132,66
A) TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PER L'INTERVENTO IN OGGETTO						
		€	1.300.000,00			
B) TOTALE IN DISPONIBILITÀ DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE: PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA						
		€	38.476,12			
C) TOTALE FONDO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 26 Del D.L. 50/22 per quota parte rev prezzi sal 2						
		€	22.054,40			
D) TOTALE INTERVENTO (A+B+C)		€	1.360.530,52			
E) TOTALE IN DISPONIBILITÀ DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE: PIAZZA GIOBERTI per quota parte compensazione prezzi 2021 – Il sem sal 1						
		€	3.856,44			
F) TOTALE INTERVENTO AL LORDO DELLA COMPENSAZIONE PREZZI 2021 (D+E)						
		€	1.386.441,37			
G) TOTALE IN DISPONIBILITÀ DALLA STAZIONE APPALTANTE per ACCORDO BONARIO						
		€	77.132,66			
F) TOTALE INTERVENTO AL LORDO DELLA COMPENSAZIONE PREZZI 2021 (F+G)						
		€	1.463.574,03			

2. di impegnare la spesa di € 20.049,46 IVA esclusa per quota parte della revisione prezzi dello Stato di avanzamento n. 2, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2023, al capitolo 40126/08 del PEG 2023, denominato "RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI adeg. prezzi 2022 fin.contr. min imponibile_ob S_03701 VEGG. CAP 40126/9 PER IVA", codice progetto S_03701, centro di costo 0196, codice identificativo gara CIG 8423664370, codice unico di progetto (CUP) J82C17000160001, a favore dell'appaltatore CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357;

3. di impegnare la spesa di € 2.004,95 per IVA 10%, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2023, al capitolo 40126/09 del PEG 2023, denominato "RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI adeg. prezzi 2022 fin IVA_ob S_03701 + CAP 40126/8 IMPONIBILE", codice progetto S_03701, centro di costo 0196, codice identificativo gara CIG 8423664370, codice unico di progetto (CUP) J82C17000160001, a favore dell'appaltatore CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357;

4. di approvare l'atto di sottomissione allegato al presente atto, redatto in relazione alla quota parte della revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 2;

5. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dell'importo di € 20.049,46 oltre IVA di cui all'atto di sottomissione sopra citato a favore dell'appaltatore CONSORZIO CORMA, con sede a Castelnovo ne' Monti (RE), in Via Prampolini, 5 – C.F./P.IVA 00697560357;

6. di dare atto che con successivo provvedimento e ad avvenuta erogazione del corrispondente finanziamento, si procederà all'approvazione dell'atto di sottomissione per la quota parte di € 20.049,46 oltre IVA non ancora erogata dal competente Ministero e relativa allo stato di avanzamento lavori n. 2;

7. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE