

Reggio Emilia,

Comunicazione mezzo pec

andrea.spinosa@pec.ording.roma.it

Spett.le

Ing. **Andrea Spinosa**

via di Torre Gaia n° 7

00133 ROMA

Oggetto: Fondo Progettazione Opere Prioritarie - Risorse stanziare per il triennio 2021-2023. **“STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLE CONNESSIONI DI TRASPORTO PUBBLICO TRA LE AREE URBANE DI PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA, SASSUOLO E CARPI”** – progetto n. 8. CUP J82C21002690001 – **Modifica delle condizioni contrattuali stabilite con Trattativa diretta n. 2114929 del 19/05/2022**

CUP : J82C21002690001

CIG : 920011818D

CUI: S00145920351202200019

Visti :

- la RDO inviata dall'Amministrazione comunale, finalizzata all'affidamento diretto tramite trattativa diretta sul portale MEPA di Consip ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016 relativamente al servizio in oggetto e successiva stipula del relativo contratto;
- la Vs offerta tecnica presentata sul portale MEPA;
- la determina dirigenziale RUD 451 del 11/05/2022 di affidamento del servizio in oggetto;
- la prima proroga dei tempi contrattuali (agli atti PG 58446 del 01/03/2023)
- la Vs richiesta di modifica e proroga dei tempi contrattuali (agli atti PG 276327 del 21/11/2023) e il Vs riscontro di accettazione (agli atti PG 276579 del 21/11/2023),

con la presente si concordano le modifiche ai seguenti articoli, specificando che tutto ciò che non viene qui modificato si intende confermato come da contratto originale in essere :

6. Esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere effettuato con le seguenti fasi ed i seguenti tempi:

- fase A:
realizzazione delle attività previste entro 45 giorni dalla stipula del contratto o dalla consegna anticipata dei lavori;
- fase B:
 - realizzazione delle attività previste al punto **B1** entro 60 giorni dalla stipula del contratto o dalla consegna anticipata dei lavori;

- realizzazione delle attività previste al punto **B2** entro il giorno **01/12/2023**;
- realizzazione delle attività previste al punto **B3** entro il giorno **10/04/2024**;

7. Fatturazione

La fatturazione del servizio avverrà in maniera frazionata, secondo le seguenti modalità dopo che il RUP abbia espresso parere positivo:

- 1° tranche pari al 70% dell'importo complessivo, a seguito della realizzazione e della consegna delle attività di cui alla fase A e B1 con consegna degli output previsti;
- 2° tranche pari al 20% a seguito della realizzazione delle attività **B2**,
- saldo a seguito della realizzazione e consegna delle restanti attività **B3**.

**Il Dirigente del
Servizio Mobilità Urbana**

Arch. Paolo Gandolfi

Firma per accettazione :

Ing. Andrea Spinosa