



AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Servizio Mobilità Urbana

Via Emilia San Pietro n. 12 – 42121 REGGIO EMILIA

PEC: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Reggio Emilia,

Comunicazione mezzo pec

go-mobility@pec.it

Spett.le Società

Go-Mobility S.r.l.

Via del Serafico, 89

00142 - Roma ,

Oggetto: Piano di ridisegno e programmazione del servizio di trasporto pubblico urbano e di area vasta. Fondo Progettazione Opere Prioritarie - Risorse stanziato per il triennio 2021-2023- Progetto n. 1.

Modifica delle condizioni contrattuali stabilite con Trattativa diretta n. 31404230

CUP : J82C21002640001

CIG : 9324468A68

CUI: S00145920351202200015

Visti :

- la RDO inviata dall'Amministrazione comunale, finalizzata all'affidamento diretto tramite trattativa diretta sul portale MEPA di Consip ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016 relativamente al servizio in oggetto e successiva stipula del relativo contratto;
- la Vs offerta tecnica presentata sul portale MEPA;
- la determina dirigenziale RUD 829 del 11/08/2022 di affidamento del servizio in oggetto;
- la prima modifica e proroga dei tempi contrattuali (agli atti PG 58472 del 01/03/2023);
- la Ns richiesta di proroga dei tempi contrattuali (agli atti PG 276351 del 21/11/2023) e il Vs riscontro di accettazione (agli atti PG 276641 del 21/11/2023),

con la presente si concordano le modifiche al seguente articolo, specificando che tutto ciò che non viene qui modificato si intende confermato come da contratto in essere :

art 9. Esecuzione del servizio

Le attività di cui al presente Disciplinare dovranno essere concluse entro il giorno **11/07/2024**.

Tale periodo è cadenzato sulle seguenti scadenze relative ad altrettante fasi di lavoro:

1. Analisi dello Stato di fatto: entro e non oltre il 1° novembre 2022
2. Prima proposta di rete: entro e non oltre il 15 dicembre 2022;



AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Servizio Mobilità Urbana

Via Emilia San Pietro n. 12 – 42121 REGGIO EMILIA

PEC: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

3. Proposta finale di rete: entro e non oltre il 30 settembre 2023;
4. Redazione del Piano di Bacino e relazione di sintesi per l'affidamento dei servizi: entro e non oltre giorno **11/07/2024**.

**Il Dirigente del
Servizio Mobilità Urbana**

Arch. Paolo Gandolfi

Firma per accettazione :

Go- Mobilty S.r.l.