

## SCHEMA LAVORI ex art 113 Dlgs 50/2016

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b>	Ingegneria Edifici
<b>DENOMINAZIONE LAVORO</b>	Manutenzione straordinaria sede Fondazione della Danza
<b>CODICE PEG DEL PROGETTO</b>	V_21601
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO IVA COMPRESA</b>	150.000,00
<b>IMPORTO DEL FINANZIAMENTO ESTERNO IVA COMPRESA</b>	0,00
<b>IMPORTO DEL FINANZIAMENTO COMUNALE IVA COMPRESA</b>	150.000,00
<b>ESTREMI APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE</b>	-
<b>ESTREMI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO</b>	-
<b>ESTREMI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</b>	DD RUAD 885 DEL 31/05/2021 (APPROVAZIONE PROGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FABBRICATI ZONA NORD-OVEST 2022-2024 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO) DD RUD ..... DEL ..... (APPROVAZIONE PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE FONDAZIONE DELLA DANZA)
<b>DATA DI PUBBLICAZIONE BANDO/DATA LETTERA DI INVITO</b>	07/09/2021
<b>ESTREMI AGGIUDICAZIONE APPALTO</b>	DD RUAD 1829 DEL 09/11/2021
<b>ESTREMI PERIZIA DI VARIANTE/LAVORI COMPLEMENTARI</b>	
<b>IMPORTO A BASE DI GARA IVA ESCLUSA</b>	95.507,93
<b>IMPORTO VARIANTE IVA ESCLUSA</b>	0,00
<b>DATA INIZIO LAVORI</b>	
<b>DATA FINE LAVORI</b>	
<b>ESTREMI COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE</b>	
<b>CAPITOLO E IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO</b>	Cap. 40129/11 imp. ....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE LAVORO NON RIENTRA NELLE FATTISPECIE PREVISTE ALL'ART. 1 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE LAVORO DI MANUTENZIONE RIENTRA NELLE FATTISPECIE PREVISTE ALL'ART. 1 COMMI 3 E 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO

SI ATTESTA CHE LA VARIANTE IN CORSO D'OPERA/LAVORI COMPLEMENTARI RIENTRA NELLE FATTISPECIE PREVISTE ALL'ART. 3 COMMA 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO

**FIRMA DEL DIRIGENTE PROPONENTE**

Ermes Torreggiani