

Proponente: 54.B
Proposta: 2023/2121

del 27/11/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1513

del 15/12/2023

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "PNRR-M5C2-I2.1 RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL QUADRANTE NORD-EST DEL CENTRO STORICO DI REGGIO RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL POPOL GIOST" CODICE CUP: J87H21003260001 CODICE OPERA:A_30801". RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. 1300 DEL 22/07/2022.

“PNRR-M5C2-I2.1 RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL QUADRANTE NORD-EST DEL CENTRO STORICO DI REGGIO RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL POPOL GIOST” CODICE CUP: J87H21003260001 CODICE OPERA: A_30801”. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. 1300 DEL 22/07/2022.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con atto PG n. 82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha provveduto all'attribuzione all'ing. Ursula Montanari dell'incarico dirigenziale di direzione del Servizio Cura della Città;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi ai sensi dell’art. 169 co 1 e 2.;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/136 del 25/07/2023 si è provveduto all'approvazione della VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI.VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS. 267/2000";
- L'elenco annuale Lavori Pubblici 2023 – 2025 prevede il seguente intervento:

“PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio riqualificazione di piazza del Popol Giost”

Codice CUI: L00145920351202100022

Codice CUP: J87H21003260001

Codice Opera : A_30801

RUP MONTANARI URSULA

per € 600.000,00

allocato come segue nel PEG 2023:

Per € 100.000,00

Capitolo	40002/26	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30801 Riq. e rig. urbana del quadrante nordest centro storico-riqualificazione di piazza del Popol Giost- CUP J87H21003260001 (quota cofinanziamento fondi comunali)	
CLASSIFICAZIONE IN ARMONIZZAZIONE: 10.05.2			
Missione/Programma	10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	
Piano Finanziario	2.02.01.09.012		

Per € 500.000,00

Capitolo	40002/32	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30801 Riq. e rig. urbana del quadrante nordest centro storico-riqualificazione di piazza del Popol Giost- CUP J87H21003260001 (vegg. E. cap. 9402/15)	
CLASSIFICAZIONE IN ARMONIZZAZIONE: 10.05.2			
Missione/Programma	10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	
Piano Finanziario	2.02.01.09.012		

- Il progetto è finanziato dall'Unione europea – NextGeneration EU con risorse PNRR ed è inserito nella linea di finanziamento PNRR-M5C2-I2.1, come da prima assegnazione delle risorse avvenuta con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021.

Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Comunale I.D. n.264 in data 08/11/2023 con la quale si provvedeva all'APPROVAZIONE DEL PROGETTO SU UNICO LIVELLO ESECUTIVO dell'intervento, costituito dai seguenti elaborati:

TITOLO ELABORATO	NOME FILE	NUMERO TAVOLA	NUMERO REVISIONE
0. ELENCO ELABORATI			
Elenco elaborati	23001-04_EL.00_r01	EL.00	01 integrazioni del 26/10/2023
1. DOCUMENTI GENERALI			
Relazione tecnico-illustrativa	23001-04_0A.00_r00	0A.00	00
Relazione di paesaggio	23001-04_0A.01_r00	0A.01	00
Relazione CAM	23001-04_0A.02_r00	0A.02	00
Relazione fotografica	23001-04_0B.00_r00	0B.00	00
Relazione sulle reti idrauliche	23001-04_0C.00_r00	0C.00	00
Classificazione illuminotecnica aree di intervento	23001-04_0D.00_r01	0D.00	01 integrazioni del 26/10/2023
Computo metrico	23001-04_0E.00_r01	0E.00	01 integrazioni del 26/10/2023
Computo metrico estimativo	23001-04_0E.01_r01	0E.01	01 integrazioni del 26/10/2023
Analisi prezzi	23001-04_0E.02_r01	0E.02	01 integrazioni del 26/10/2023
Elenco prezzi unitari	23001-04_0E.03_r01	0E.03	01 integrazioni del 26/10/2023
Lista delle lavorazioni e forniture per la formulazione dell'offerta	23001-04_0E.04_r01	0E.04	01 integrazioni del 26/10/2023
Quadro di incidenza della manodopera	23001-04_0E.05_r01	0E.05	01 integrazioni del 26/10/2023

Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche	23001-04_0F.00_r00	0F.00	00
Capitolato speciale d'appalto - Norme amministrative	23001-04_0F.01_r00	0F.01	02 integrazione del 30/10/2023
Cronoprogramma	23001-04_0H.00_r00	0H.00	00
Piano di manutenzione dell'opera	23001-04_0I.00_r00	0I.00	00
Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera	23001-04_0L.00_r00	0L.00	00
Valutazione di rispetto dei principi DNSH	23001-04_0M.00_r00	0M.00	00
Report di analisi di adattabilità	23001-04_0M.01_r00	0M.01	00
Piano ambientale di cantierizzazione	23001-04_0M.02_r00	0M.02	00
Piano di gestione dei rifiuti	23001-04_0M.03_r00	0M.03	00
2. ELABORATI GRAFICI			
ARCHITETTONICO			
Inquadramento generale	23001-04_A.01.00_r00	A.01.00	00
Planimetria generale - Stato di fatto	23001-04_A.02.00_r00	A.02.00	00
Sezioni - Stato di fatto	23001-04_A.02.01_r00	A.02.01	00
Planimetria delle interferenze - Stato di fatto e stato di progetto	23001-04_A.02.02_r00	A.02.02	00
Planimetria generale - Stato di progetto	23001-04_A.03.00_r01	A.03.00	01 integrazioni del 26/10/2023
Sezioni e dettagli - Stato di progetto	23001-04_A.03.01_r00	A.03.01	00
Comparativa	23001-04_A.04.00_r00	A.04.00	00
Accessibilità	23001-04_A.05.00_r00	A.05.00	00
PAESAGGIO			
Planimetria generale	23001-04_P.01.00_r00	P.01.00	00
Sezioni	23001-04_P.02.00_r00	P.02.00	00
Planting	23001-04_P.03.00_r00	P.03.00	00
Irrigazione	23001-04_P.04.00_r00	P.04.00	00
RETI IDRAULICHE			
Planimetria reti di drenaggio acque	23001-04_I.01.00_r01	I.01.00	01 integrazioni del 26/10/2023
IMPIANTI ELETTRICI			
Disposizione impianto di illuminazione e alimentazione	23001-04_E.01.00_r01	E.01.00	01 integrazioni del 26/10/2023
Schema elettrico unifilare	23001-04_E.02.00_r01	E.02.00	01 integrazioni del 26/10/2023

ed articolato nel seguente quadro economico:

	Finanziamento PNRR M5C2 I2.1	Finanziamento Fondi Propri	Finanziamento Complessivo
CAPO A LAVORI			

OPERE EDILI	€ 286.034,42	€ 31.234,77	€ 317.269,19
ONERI SICUREZZA non ribassabili	€ 10.333,00	€ 0,00	€ 10.333,00
TOTALE CAPO A	€ 296.367,42	€ 31.234,77	€ 327.602,19
CAPO B SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA SUI LAVORI 10%	€ 29.636,74	€ 3.123,48	€ 32.760,22
ARREDI SU DISEGNO (IVA 22% inclusa)	€ 127.197,20	€ 0,00	€ 127.197,20
INCENTIVI	€ 0,00	€ 1.586,14	€ 1.586,14
SERVIZI PROGETTAZIONE tre livelli, D.L, CSP, CSE (Oneri previdenziali 4% e IVA 22% inclusi)	€ 46.798,64	€ 56.227,92	€ 103.026,56
SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - SUPPORTO AL RUP - PER IL COORDINAMENTO CONCORSO DI PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 154, COMMA 4, DEL D.LGS 50/2016 (Oneri previdenziali 4% e IVA 22% inclusi)	€ 0,00	€ 6.227,27	€ 6.227,27
ALBERATURE (I.V.A. inclusa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IMPREVISTI (IVA inclusa)	€ 0,00	€1.600,42	€1.600,42
TOTALE CAPO B	€ 203.632,58	€ 68.765,23	€ 272.397,81
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	€ 500.000,00	€ 100.000,00	€ 600.000,00

Dato atto che:

- con il sopraccitato provvedimento deliberativo, si assumevano gli accertamenti di entrata e le prenotazioni di spesa a totale copertura della realizzazione dell'opera e si demandava al Responsabile del Procedimento Ing. Ursula Montanari di perfezionare l'ordinativo di fornitura per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito dell'accordo quadro aggiudicato con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 1300 del 22/07/2022 per l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, servizio reperibilità e manifestazioni relative al patrimonio infrastrutturale del comune di Reggio Emilia mediante accordo quadro articolato per lotti – CPV: 45233142-6 – CIG lotto 1: 92492144D9, aggiudicato con determinazione R.U.A.D. 1300 del 22/07/2022;

- la ditta affidataria dell'accordo quadro di cui al precedente punto 1) è CERAGLIOLI COSTRUZIONI S.R.L. (Codice Fiscale/P.Iva 02483330466) per l'importo di € 280.297,35 oltre IVA 10% e così per complessivi € 308.327,08
- con determinazione dirigenziale RUD 595 04/06/2021 si affidava allo Studio Associato Arké, con sede a Modena in Stradello Piradello n° 106, P.IVA 02687680369, per euro € 6.227,27 il servizio di supporto al RUP nell'espletamento di concorsi di progettazione, per un gruppo di opere tra cui risultava anche l'intervento in oggetto;
- L'Amministrazione comunale ha successivamente optato per non dare seguito all'indizione del concorso di progettazione per l'opera in oggetto; è stata inviata la relativa comunicazione di recesso per le attività del concorso non indetto, agli atti con PG 2023/0261297 del 09/11/2023, e le relative risorse (disponibili sull'imp. 2023/3103) in ridetermina delle voci del q.e., potranno confluire nel Capo B del quadro economico dell'intervento in oggetto.
- Il quadro economico di affidamento - conseguente all'applicazione del ribasso dell'aggiudicazione dell'accordo quadro pari al 14,91% - risulta dettagliato come segue:

	Finanziamento PNRR M5C2 I2.1	Finanziamento Fondi Propri	Finanziamento Complessivo
CAPO A LAVORI			
OPERE EDILI	€ 243.386,69	€ 26.577,67	€ 269.964,35
ONERI SICUREZZA non ribassabili	€ 10.333,00	€ 0,00	€ 10.333,00
TOTALE CAPO A	€ 253.719,69	€ 26.577,67	€ 280.297,35
CAPO B SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA SUI LAVORI 10%	€ 25.371,97	€ 2.657,77	€ 28.029,74
ARREDI SU DISEGNO (IVA 22% inclusa)	€ 134.200,00	€ 0,00	€ 134.200,00
ALBERATURE I.V.A. Inclusa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INCENTIVI 1,02%	€ 0,00	€ 3.341,54	€ 3.341,54
SERVIZI PROGETTAZIONE tre livelli, D.L, CSP, CSE (Oneri previdenziali 4% e IVA 22% inclusi)	€ 46.798,64	€ 56.227,92	€ 103.026,56

ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI (compreso IVA al 22%)	€ 6.190,64	€ 3.195,11	€ 9.385,75
SERVIZI DI ARCHITETTURA/INGEGNERIA/ARCHEOLOGIA, INDAGINI VARIE E ASSISTENZE NECESSARIE (compresi Oneri e IVA 22%)	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
IMPREVISTI E REVISIONE PREZZI EX ARTICOLO 60 D.LGS. 36/2023(IVA inclusa)	€ 33.719,06	€ 0,00	€ 33.719,06
TOTALE CAPO B	€ 246.280,31	€ 73.422,33	€ 319.702,64
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	€ 500.000,00	€ 100.000,00	€ 600.000,00

Ritenuto pertanto di approvare l'ordinativo di fornitura conseguente all'affidamento dei lavori ed il quadro economico così rideterminato a seguito dell'affidamento stesso.

Visti:

l'art. 59 dello Statuto Comunale;

gli art.li 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune.

DETERMINA

1) di dare atto, in qualità di RUP dell'intervento: "PNRR-M5C2-I2.1 RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL QUADRANTE NORD-EST DEL CENTRO STORICO DI REGGIO RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL POPOLGIOST" CODICE CUP: J87H21003260001 CODICE OPERA:A_30801 dell'avvenuto affidamento dei lavori- sulla base dell'ordinativo di fornitura allegato - nell'ambito dell'accordo quadro aggiudicato con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 1300 del 22/07/2022 per l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, servizio reperibilità e manifestazioni relative al patrimonio infrastrutturale del comune di Reggio Emilia mediante accordo quadro articolato per lotti – CPV: 45233142-6 – CIG lotto 1: 92492144D9, aggiudicato con determinazione R.U.A.D. 1300 del 22/07/2022 (contratto Reg. n. 11 del 24/01/2023) alla Ditta CERAGLIOLI COSTRUZIONI S.R.L. (Codice Fiscale/P.Iva 02483330466) per l'importo di € 280.297,35 oltre IVA 10% e così per complessivi € 308.327,08 CIG: A02F128703

2) di approvare il quadro economico di affidamento dei lavori, nel seguente dettaglio:

	Finanziamento PNRR M5C2 I2.1	Finanziamento Fondi Propri	Finanziamento Complessivo
CAPO A LAVORI			
OPERE EDILI	€ 243.386,69	€ 26.577,67	€ 269.964,35
ONERI SICUREZZA non ribassabili	€ 10.333,00	€ 0,00	€ 10.333,00
TOTALE CAPO A	€ 253.719,69	€ 26.577,67	€ 280.297,35
CAPO B SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA SUI LAVORI 10%	€ 25.371,97	€ 2.657,77	€ 28.029,74
ARREDI SU DISEGNO (IVA 22% inclusa)	€ 134.200,00	€ 0,00	€ 134.200,00
ALBERATURE I.V.A. Inclusa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INCENTIVI 1,02%	€ 0,00	€ 3.341,54	€ 3.341,54
SERVIZI PROGETTAZIONE tre livelli, D.L, CSP, CSE (Oneri previdenziali 4% e IVA 22% inclusi)	€ 46.798,64	€ 56.227,92	€ 103.026,56
ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI (compreso IVA al 22%)	€ 6.190,64	€ 3.195,11	€ 9.385,75
SERVIZI DI ARCHITETTURA/INGEGNERIA/ARCHEOLOGIA, INDAGINI VARIE E ASSISTENZE NECESSARIE (compresi Oneri e IVA 22%)	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
IMPREVISTI E REVISIONE PREZZI EX ARTICOLO 60 D.LGS. 36/2023(IVA inclusa)	€ 33.719,06	€ 0,00	€ 33.719,06
TOTALE CAPO B	€ 246.280,31	€ 73.422,33	€ 319.702,64
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	€ 500.000,00	€ 100.000,00	€ 600.000,00

3) di dare atto che le risorse per la realizzazione dell'opera sono state accertate e prenotate con precedenti atti sui seguenti capitoli:

Entrata

Capitolo	9402/15	PNRR M5-C2- I2.1 - PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30801 Riq. e rig. urbana del quadrante nord est centro storico- riqualificazione di piazza del Popol Giost- CUP J87H21003260001(vegg. U cap 40002/32)
----------	---------	---

Uscita

Capitolo	40002/26	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30801 Riq. e rig. urbana del quadrante nordest centro storico- riqualificazione di piazza del Popol Giost- CUP J87H21003260001 (quota cofinanziamento fondi comunali)
CLASSIFICAZIONE IN ARMONIZZAZIONE: 10.05.2		
Missione/Programma	10.05	Viabilità e infrastrutture stradali
Piano Finanziario	2.02.01.09.012	

Capitolo	40002/32	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30801 Riq. e rig. urbana del quadrante nordest centro storico- riqualificazione di piazza del Popol Giost- CUP J87H21003260001 (vegg. E. cap. 9402/15)
CLASSIFICAZIONE IN ARMONIZZAZIONE: 10.05.2		
Missione/Programma	10.05	Viabilità e infrastrutture stradali
Piano Finanziario	2.02.01.09.012	

4) di registrare la economia di spesa per euro € 6.227,27 per il recesso dall'incarico della ditta ARKE per le motivazioni espresse in narrativa, essendo venuta meno la obbligazione sottostante (v. impegno imp. 2023/3103 cap. 40002/26 finanziato in origine concessioni edilizie, ex esercizio 2021, e riportato alle annualità successive mediante i meccanismi del FPV), a confluire nel risultato di esercizio nella chiusura 2023, dando atto che con successiva variazione al bilancio 2024/2026, in seguito al rendiconto, si provvederà a ripristinare tale importo nella concorrenza delle quote di risorse proprie e nelle somme a disposizione Q.T.E..

5) dato atto che, stante l'imminenza del termine dell'anno 2023, la competenza finanziaria di esigibilità delle spese relative all'affidamento di cui al punto 1) si perfezionerà nel successivo esercizio, di disporre che il dettaglio delle imputazioni per la prenotazione delle restanti voci del .Q.T.E. come sopra rideterminato, salvo le spese già maturate nella competenza 2023, sia da allocarsi alla annualità 2024, mediante le modalità del riaccertamento e meccanismo del fondo pluriennale vincolato,

6) disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000, e stante la imminenza della chiusura dell'esercizio, provvederà ad effettuare le opportune registrazioni contabili di cui al punto 5) in sede di pre-chiusura dell'esercizio 2023 previa contestuale riaccertamento dell' entrata per la fonte di finanziamento da contributo PNRR, e reimputazione degli impegni e prenotazioni di spesa all'esercizio 2024, per la quota PNRR, oltre alla quota fondi propri comunali, salvo le eventuali spese già maturate nella competenza 2023.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE E RUP

Ing. Ursula Montanari

