

Proponente: 42.A
Proposta: 2024/307
del 12/02/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 282
del 19/02/2024

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M4C1-I1.2 SCUOLA PRIMARIA MARCONI: REALIZZAZIONE NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA - CODICE PROGETTO A_42301 - CUP J81B22002190001 - CONCESSIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 30% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO DEI LAVORI A COGEI COSTRUZIONI SRL E RELATIVA LIQUIDAZIONE

CUP J81B22002190001
Codice progetto A_42301
CIG A0371F947F
CIG AQ 988039470F

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Ministero delle
Regioni
Ministero delle
Politiche Regionali

PNRR-M4C1-I1.2 SCUOLA PRIMARIA MARCONI: REALIZZAZIONE NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA - CODICE PROGETTO A_42301 - CUP J81B22002190001 - CONCESSIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 30% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO DEI LAVORI A COGEI COSTRUZIONI SRL E RELATIVA LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con atto 2024/12 del 30/01/2024 la Giunta Comunale ha deliberato la "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC n.3 del 11/1/2024" ;
- con atto PG n. 90567 del 28/05/2020 il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio Ingegneria edifici, a decorrere dal 01/06/2020;
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto il pagamento di un primo acconto pari al 10% dell'importo complessivo del contributo concesso per

l'intervento pari ad € 35.550,00 - p.p. n. 17745 regolarizzata con determina RUD 32 del 18/01/2023, sul capitolo di entrata del progetto, capitolo 9820/20, PNRR-M4C1-I1.2 Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE A_42301 SP Marconi: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola CUP J81B22002190001, reversale n. 2022/10031.

Richiamati:

- il Provvedimento Dirigenziale del Dirigente dell'Area Sviluppo Territoriale RUAD nr. 387 del 30/03/2022, con cui l'amministrazione comunale ha nominato responsabile unico del procedimento dell'intervento la geom. Cristina Bondavalli;
- la Determina a contrarre RUD n. 1008 del 08/06/2023 (poi rettificata con successiva Determina n. 1058 del 15/06/2023), con cui si è stabilito di affidare i lavori di Costruzione, conversione e riqualificazione di edifici comunali nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza piano di estensione del tempo pieno e mense (missione 4 componente 1 investimento 1.2) e piano di rigenerazione urbana (missione 5 componente 2 investimento 2.1), attivando una procedura di gara aperta, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs 50/2016;
- la Determinazione Dirigenziale RUD nr. 1232 del 17/07/2023, con cui sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'impresa COGEI Costruzioni s.r.l.;
- il Contratto di Accordo Quadro, registrato al n. 46 di Registro Contratti e stipulato in data 28 Luglio 2023;
- la Determinazione Dirigenziale RUAD nr. 1521 del 18/12/2023, con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento PNRR – M4C1-I1.2 – “SCUOLA PRIMARIA MARCONI: REALIZZAZIONE NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA”, attivando contestualmente i lavori nell'ambito del citato Accordo Quadro;
- il Contratto Specifico, attivato in data 22 Dicembre 2023 e agli atti con n. di P.G. 2023/307246, per un importo contrattuale di € 425.385,84, IVA al 10% esclusa, per complessivi €467.924,42.

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati in data 29/12/2023, come da verbale, agli atti con PG. n. 0310542/2023;

- in data 23/01/2024, il RUP ha prodotto rassegna di anticipazione contrattuale, agli atti con P.G. n. 2024/ 22496;
- l'impresa COGEI Costruzioni s.r.l. ha presentato in data 04/01/2024:
 - richiesta di poter usufruire dell'anticipazione, agli atti con PG n.4201/2024 del 08/01/2024, ai sensi dell'art. 207 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 come richiamato dall'art. 38 comma 1 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*"; espressamente nella misura del 30% dell'importo contrattuale, pari ad € 140.377,33, IVA al 10% inclusa;
 - polizza fidejussoria n.2401245, ex art. 35 co. 18 D.Lgs. 50/2016 schema tipo 1.3 D.M. 123 del 20/03/2004, rilasciata da COMPAGNIE FRANCAISE D ASSURANCE POUR LE COMMERCE - EXTERIEUR SA, stipulata in data 29/12/2023, a copertura dell'importo di anticipazione del 30%, IVA al 10% inclusa e interessi legali inclusi.
- il durc dell'impresa appaltatrice risulta regolare ed in corso di validità;
- l'impresa COGEI Costruzioni s.r.l. ha emesso regolare fattura per l'importo dell'anticipazione, fattura n. 5 del 31/01/2024 di € 140.377,33, IVA al 10% inclusa;

Ritenuto doversi corrispondere all'Impresa appaltatrice il proprio credito, a titolo di anticipazione, nella misura richiesta del 30% dell'importo contrattuale;

Visti:

- gli artt. 107 e 184 TUEL D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 59 dello Statuto comunale;
- gli artt. 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di concedere l'anticipazione richiesta e di liquidare, pertanto, a COGEI Costruzioni s.r.l. - P.IVA 03296271202 la somma di € 140.377,33 , IVA al 10% inclusa, quale anticipazione del 30% dell'importo del contratto dei lavori di realizzazione di una mensa nell'area cortiliva della scuola, con ampliamento dell'edificio esistente, attingendo:

- all'impegno 2023/7293/1 del capitolo 40033/53 – missione/programma 04.02 piano finanziario 2.02.01.09.003 del bilancio 2024 per € 8.350,12;

- all'impegno 2023/3450/3 del capitolo 40033/53 – missione/programma 04.02 piano finanziario 2.02.01.09.003 del bilancio 2024 per € 33.027,66;

- all'impegno 2023/3449/2 del capitolo 40033/48 – missione/programma 04.02 piano finanziario 2.02.01.09.003 del bilancio 2024 per € 32.010,05;

- all'impegno 2023/2771/1 del capitolo 40033/48 – missione/programma 04.02 piano finanziario 2.02.01.09.003 del bilancio 2024 per € 66.989,50;

2) di liquidare l'anticipazione di cui al precedente punto 1);

3) di confermare che il contributo - accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge - è tutt'ora esigibile, in quanto verificata e confermata la sussistenza dello stesso presso l'Ente erogatore (Ministero dell'Istruzione e del Merito);

4) di dare atto che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione del contributo ministeriale stesso, in base alla normativa in materia.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

IL DIRIGENTE
(ing. Ermes Torreggiani)

estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.