

Proponente: A5.C

Proposta: 2024/99

del 12/02/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 204

del 23/02/2024

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA". CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) - CUP J82C17000130001 E VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO-PORTA CASTELLO) CODICE C.U.P. J82C17000140001: RIDETERMINAZIONE DEI QUADRI ECONOMICI

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA". CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) - CUP J82C17000130001 E VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO-PORTA CASTELLO) CODICE C.U.P. J82C17000140001: RIDETERMINAZIONE DEI QUADRI ECONOMICI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;;
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Viste:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Reggia di Rivalta" per l'importo complessivo di € 8.800.000,00;
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00;
 - Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" per l'importo complessivo di € 4.300.000,00, a sua volta suddiviso in 6 componenti funzionali/funzionanti.

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 2024/129 con cui è stata approvata la rideterminazione del quadro economico dell'intervento denominato PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA". CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) - CUP J82C17000130001, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016			
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA			
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia			
Intervento: Intervento: Restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Roversi)			
Importo intervento da decreto di assegnazione: 950.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513)			
CUP J82C17000130001 CIG – LOTTO 1 : 7452344CCE CIG – LOTTO 2.b : 74879904D3			
QUADRO ECONOMICO			
A) SOMME a-BASE D'APPALTO-RIBASSA TE	(i) QE POST GARA per ridetermina individuazione economie a fine lavori	ECONOMIE	SPESA NON RICONOSCIUTA DAL MINISTERO
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA			
LOTTO 1			
1) Importo dei lavori	€ 419.457,30	€ 0,15	
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 198.484,79		
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.103,24		
4) servizi e forniture	€ -		
Totale parziale LOTTO 1	€ 653.045,33	€ 0,15	
LOTTO 2			
1) Importo dei lavori	€ 28.311,40		
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 10.688,35		
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 532,16		
4) servizi e forniture	€ -		
Totale parziale LOTTO 2	€ 39.531,91		
Totale parziale quadro A	€ 692.577,24	€ 0,15	
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Indagini			
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ 5.400,00		
b) analisi di laboratorio			
c) analisi specialistiche			
Totale spese indagini e analisi	€ 5.400,00		
Progettazione, D.L., collaudo			
d) rilievi	€ -		
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 33.428,56		
f) direzione lavori + contabilità	€ 38.600,18		
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -		
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.814,61	€ 0,01	
i) frazionamenti	€ -		
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -		
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -		
n) progettazione geologica	€ -		
o) consulenze progettazione	€ -		
p) collaudo statico	€ -		
q) collaudo amministrativo	€ -		
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 85.843,35	€ 0,01	
B.2 Allacciamenti (iva inclusa)			
r) alla rete di energia elettrica	€ 3.702,21		
s) alla rete telefonica	€ 449,92		
t) altro (acqua)	€ 265,10		
Totale spese allacciamenti	€ 4.417,23		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali			
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 543,27	€ 1.118,65	
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 3.128,88	€ 1.631,65	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)			
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)			
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa			
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.204,92		€ 1.799,92
Spese legali (IVA inclusa)			
Consulenze specialistiche			
Attività di supporto al Rup			
Servizi e forniture	€ 13.154,70	€ 445,30	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 19.031,77	€ 3.195,60	
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€ 44.776,87	€ 0,01	
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€ 20.917,31		
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€ 3.563,54		
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 19.361,33		
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +5 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ 3.881,91		
IVA su forniture e servizi	€ 2.894,03	€ 97,97	
IVA su indagini	€ 1.188,00		
Totale IVA/oneri	€ 96.582,99	€ 97,98	
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 903.852,59		
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 1 -iva inclusa			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 2- iva inclusa			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa			
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa			
Totale economie a fine lavori	€ 3.293,73		
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)			
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 907.146,32		

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 2023/1306 con cui è stata approvata la rideterminazione del quadro economico dell'intervento denominato PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA" VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO-PORTA CASTELLO) CODICE C.U.P. J82C17000140001, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016				
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA				
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia				
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/Porta Castello)				
CUP J82C17000140001 CIG 86805264AA				
QUADRO ECONOMICO POST GARA		ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO PER LA QUOTA PARTE DEL SAL 1 STIMATA PER LA REV PREZZI 2022 I SEMESTRE	ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL SAL 3 PER LA REV PREZZI 2023-I FINESTRA	
		ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE (PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI) al lordo di Iva	FONDO MINISTERIALE riconosciuto al 100% al lordo di Iva	
A) SOMME RIBASSATE	G. Costo attività POST GARA modifica contrattuale art. 106 c.1 per rev prezzi sal 3 autorizzata	PIAZZA GIOBERTI CUP J82C17000120001	PIAZZA ROVERSI CUP J82C17000130001	FONDO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 26 del DL 50/2022 (Decreto di assegnazione R.0000097.31-05-2023)
A.1) IMPORTO RIBASSATO				
1) Importo dei lavori	€ 403.638,25			
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 230.610,07			
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.347,00			
4) servizi e forniture				
Totale parziale quadro A	€ 660.595,32			
B) SOMME a DISPOSIZIONE				
B.1 Spese tecniche				
Indagini				
a) indagini geologiche				
b) analisi di laboratorio				
c) analisi specialistiche	€ 1.820,00			
Totale spese indagini e analisi	€ 1.820,00			
Progettazione, D.L., collaudo				
d) rilievi				
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 21.962,54			
f) direzione lavori + contabilità	€ 21.247,91			
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 3.271,28			
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.378,91			
i) frazionamenti	€ -			
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -			
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -			
n) progettazione geologica	€ -			
o) consulenze progettazione	€ -			
p) collaudo statico/impianti	€ -			
q) collaudo amministrativo	€ -			
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 51.860,64			
B.2 Allacciamenti				
r) alla rete di energia elettrica	€ -			
s) alla rete telefonica	€ -			
t) altro	€ 2.000,00			
Totale spese allacciamenti	€ 2.000,00			
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali				
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -			
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 12.165,00			
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -			
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -			
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -			
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.000,00			
Spese legali (IVA inclusa)	€ -			
Consulenze specialistiche	€ -			
Attività di supporto al Rup	€ -			
Servizi e forniture (con Iva al 10%)	€ 34.040,91			
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 48.205,91			
B.4 IVA/oneri				
IVA su lavori	€ 40.363,82			
IVA su manodopera	€ 23.061,01			
IVA su oneri sicurezza	€ 2.634,70			
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 13.940,14			
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€ -			
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 3.404,09			
IVA su indagini	€ 400,40			
Totale IVA/oneri	€ 83.804,16			
Totale parziale quadro B	€ 187.690,71			
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 848.286,04			
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA				
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ -			
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ -	€ 10.695,10	€ 2.036,18	€ 35.554,76
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 848.286,04	€ 12.731,28		€ 35.554,76
	di cui			
A) TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PER L'INTERVENTO IN OGGETTO	€ 800.000,00			
B) TOTALE IN DISPONIBILITA' DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE: PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI per quota parte rev prezzi sal 1	€ 12.731,28			
C) TOTALE FONDO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 26 Del D.L. 50/22 per rev prezzi sal 3	€ 35.554,76			
D) TOTALE INTERVENTO (A+B+C)	€ 848.286,04			

Viste:

- la comunicazione in atti al PG n. 2022/195709 di ripartizione in quota proporzionale delle economie di spesa disponibili sui Quadri Economici di Piazza Gioberti e Piazza Roversi, da utilizzare in sede di ricognizione delle spese disponibili e individuazione delle fonti di finanziamento a copertura dei maggiori importi accertati dal Direttore dei Lavori in relazione anche all'intervento di RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO- PORTA CASTELLO) CUP J82C17000140001;

- la comunicazione in atti al PG n. 2023/77941 con cui è stata trasmessa al Ministero della Cultura – Segretariato Generale – Servizio V – Contratti e Attuazione Programmi la modifica degli importi dei quadri economici sulla piattaforma SGP al fine di recepire le revisioni prezzi 2022 per vari interventi, tra i quali anche l'intervento di RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO- PORTA CASTELLO) CUP J82C17000140001.

Ritenuto, come specificato nelle sopracitate comunicazioni, di destinare l'importo di economie di spesa di € 3.293,73 allocate nel quadro economico dell'intervento denominato PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA". CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) - CUP J82C17000130001, all'aumento del quadro economico dell'intervento di RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO- PORTA CASTELLO) CUP J82C17000140001.

Precisato che l'importo di € 3.293,73 verrà utilizzato a copertura delle revisioni prezzi di imminente predisposizione in relazione ai lavori in appalto dell'intervento di RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO- PORTA CASTELLO) CUP J82C17000140001.

Ritenuto pertanto:

- di rideterminare il quadro economico dell'intervento denominato PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA". CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) - CUP J82C17000130001 , come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016			
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA			
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Roversi)			
Importo intervento da decreto di assegnazione: 950.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513)			
CUP J82C17000130001 CIG – LOTTO 1 : 7452344CCE CIG – LOTTO 2.b: 74879904D3			
QUADRO ECONOMICO			
A) SOMME a-BASE D'APPALTO-RIBASSATE		(L) QE POST GARA per spostamento economie su arresto	Scostamenti (L-I)
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA			
LOTTO 1			
1) Importo dei lavori	€ 419.457,30	€	-
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 198.484,79	€	-
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.103,24	€	-
4) servizi e forniture	€ -	€	-
Totale parziale LOTTO 1	€ 653.045,33	€	-
LOTTO 2			
1) Importo dei lavori	€ 28.311,40	€	-
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 10.688,35	€	-
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 532,16	€	-
4) servizi e forniture	€ -	€	-
Totale parziale LOTTO 2	€ 39.531,91	€	-
Totale parziale quadro A	€ 692.577,24	€	-
B) SOMME a DISPOSIZIONE			€ -
B.1 Spese tecniche			€ -
Indagini			€ -
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ 5.400,00	€	-
b) analisi di laboratorio		€	-
c) analisi specialistiche		€	-
Totale spese indagini e analisi	€ 5.400,00	€	-
Progettazione, D.L., collaudo			€ -
d) rilievi	€ -	€	-
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 33.428,56	€	-
f) direzione lavori + contabilità	€ 38.600,18	€	-
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -	€	-
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.814,61	€	-
i) frazionamenti	€ -	€	-
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -	€	-
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -	€	-
n) progettazione geologica	€ -	€	-
o) consulenze progettazione	€ -	€	-
p) collaudo statico	€ -	€	-
q) collaudo amministrativo	€ -	€	-
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 85.843,35	€	-
B.2 Allacciamenti (iva inclusa)			€ -
r) alla rete di energia elettrica	€ 3.702,21	€	-
s) alla rete telefonica	€ 449,92	€	-
t) altro (acqua)	€ 265,10	€	-
Totale spese allacciamenti	€ 4.417,23	€	-
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali			€ -
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 543,27	€	-
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 3.128,88	€	-
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)		€	-
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)		€	-
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa		€	-
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.204,92	€	-
Spese legali (IVA inclusa)		€	-
Consulenze specialistiche		€	-
Attività di supporto al Rup		€	-
Servizi e forniture	€ 13.154,70	€	-
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 19.031,77	€	-
B.4 IVA/oneri			€ -
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€ 44.776,87	€	-
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€ 20.917,31	€	-
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€ 3.563,54	€	-
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 19.361,33	€	-
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +5 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ 3.881,91	€	-
IVA su forniture e servizi	€ 2.894,03	€	-
IVA su indagini	€ 1.188,00	€	-
Totale IVA/oneri	€ 96.582,99	€	-
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 903.852,59	€	-
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	€ -	€	-
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 1 -iva inclusa		€	-
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 2 -iva inclusa		€	-
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa		€	-
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa		€	-
Totale economie a fine lavori	€ -	€	3.293,73
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ -	€	-
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 903.852,59	€	3.293,73

- di rideterminare il quadro economico dell'intervento di RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO- PORTA CASTELLO) CUP J82C17000140001, come da Allegato 1, parte integrante del presente atto.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1. di rideterminare in riduzione di € 3.293,73 il quadro economico dell'intervento denominato PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA". CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI) - CUP J82C17000130001, nell'importo totale di € 903.852,59, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016		
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA		
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia		
settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Roversi)		
Importo intervento da decreto di assegnazione: 950.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513)		
CUP J82C17000130001 CIG – LOTTO 1 : 7452344CCE CIG – LOTTO 2.b: 74879904D3		
QUADRO ECONOMICO		
A) SOMME a BASE D'APPALTO RIBASSATE	(L) QE POST GARA per spostamento economie su aristo	Scostamenti (L-I)
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
LOTTO 1		
1) Importo dei lavori	€ 419.457,30	€ -
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 198.484,79	€ -
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.103,24	€ -
4) servizi e forniture	€ -	€ -
Totale parziale LOTTO 1	€ 653.045,33	€ -
LOTTO 2		
1) Importo dei lavori	€ 28.311,40	€ -
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 10.688,35	€ -
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 532,16	€ -
4) servizi e forniture	€ -	€ -
Totale parziale LOTTO 2	€ 39.531,91	€ -
Totale parziale quadro A	€ 692.577,24	€ -
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Indagini		
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ 5.400,00	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -	€ -
c) analisi specialistiche	€ -	€ -
Totale spese indagini e analisi	€ 5.400,00	€ -
Progettazione, D.L., collaudo		
d) rilievi	€ -	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 33.428,56	€ -
f) direzione lavori + contabilità	€ 38.600,18	€ -
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -	€ -
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.814,61	€ -
i) frazionamenti	€ -	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -	€ -
n) progettazione geologica	€ -	€ -
o) consulenze progettazione	€ -	€ -
p) collaudo statico	€ -	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 85.843,35	€ -
B.2 Allacciamenti (iva inclusa)		
r) alla rete di energia elettrica	€ 3.702,21	€ -
s) alla rete telefonica	€ 449,92	€ -
t) altro (acqua)	€ 265,10	€ -
Totale spese allacciamenti	€ 4.417,23	€ -
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 543,27	€ -
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 3.128,88	€ -
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.204,92	€ -
Spese legali (IVA inclusa)	€ -	€ -
Consulenze specialistiche	€ -	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -	€ -
Servizi e forniture	€ 13.154,70	€ -
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 19.031,77	€ -
B.4 IVA/oneri		
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€ 44.776,87	€ -
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€ 20.917,31	€ -
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€ 3.563,54	€ -
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 19.361,33	€ -
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +5 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%)	€ 3.881,91	€ -
IVA su forniture e servizi	€ 2.894,03	€ -
IVA su indagini	€ 1.188,00	€ -
Totale IVA/oneri	€ 96.582,99	€ -
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 903.852,59	€ -
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA		
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 1 -iva inclusa	€ -	€ -
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Lotto 2- iva inclusa	€ -	€ -
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa	€ -	€ -
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – Modifiche di dettaglio- iva inclusa	€ -	€ -
Totale economie a fine lavori	€ -	€ 3.293,73
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ -	€ -
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 903.852,59	€ 3.293,73

2. di rideterminare in aumento di € 3.293,73 il quadro economico dell'intervento di RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO- PORTA CASTELLO) CUP J82C17000140001, come da Allegato 1, parte integrante del presente atto, nell'importo totale di € 851.579,77;

3. di provvedere, per effetto delle rideterminazioni di quadro economico di cui ai punti 1 e 2, alla seguente variazione di PEG:

- storno di € 3.293,73 dal Capitolo 9226/03, codice piano finanziario 4.02.01.01.001, codice progetto S_89401, in relazione all'accertamento n. 2024/169 ed all'accertamento n. 2022/125 per € 0,02;

- riallocazione di € 3.293,73 al Capitolo 9226/03, codice piano finanziario 4.02.01.01.001, codice progetto S_01801

dando atto che è nelle competenze del Responsabile del Servizio, secondo l'art. 23 del Regolamento di contabilità comunale, lo storno tra capitoli all'interno della stessa categoria e dello stesso programma e dello stesso macroaggregato;

4. di accertare l'entrata di € 3.293,73 (IVA compresa) al Titolo 4 codice piano finanziario 4.02.01.01.001 del Bilancio 2024 - 2026, annualità 2024, al capitolo 9226/03 del PEG 2024, denominato "CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA", codice progetto S_01801, centro di costo 0231, codice unico di progetto (CUP) J82C17000140001, secondo le riallocazioni di cui al punto 3;

5. di provvedere, per effetto delle rideterminazioni di quadro economico di cui ai punti 1 e 2, alla seguente variazione di PEG:

- storno di € 3.293,71 dal Capitolo 40126/03, Missione 05 Programma 01, codice piano finanziario 2.02.01.09.012, codice progetto S_89401, in relazione agli impegni di spesa nn. 2018/2704/09, 2019/1239/01, 2024/833/01, 2024/834/01, 2024/835/01, 2024/836/01;

- riallocazione di € 3.293,71 al Capitolo 40126/01, Missione 05 Programma 01, codice piano finanziario 2.02.01.09.012, codice progetto S_01801

dando atto che è nelle competenze del Responsabile del Servizio, secondo l'art. 23 del Regolamento di contabilità comunale, lo storno tra capitoli all'interno della stessa categoria e dello stesso programma e dello stesso macroaggregato;

4. di provvedere, per effetto delle rideterminazioni di quadro economico di cui ai punti 1 e 2, alla seguente variazione di PEG:

- riduzione di € 3.293,73 del codice progetto S_89401

- riallocazione di € 3.293,73 al codice progetto S_01801

6. di prenotare la spesa di € 3.293,73 (IVA compresa) per revisione prezzi degli Stati di avanzamento, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024 - 2026, annualità 2024, al capitolo 40126/01 del PEG 2024, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E

REGGIA DUCALE -TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA CASTELLO (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)", codice progetto S_01801, centro di costo 0231, codice unico di progetto (CUP) J82C17000140001 quanto ad € 0,02 sul capitolo Capitolo 40126/03, Missione 05 Programma 01, codice piano finanziario 2.02.01.09.012, codice progetto S_01801, e quanto ad € 3.293,71 sul Capitolo 40126/01, Missione 05 Programma 01, codice piano finanziario 2.02.01.09.012, codice progetto S_01801

7. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE