

Proponente: A5.C
Proposta: 2024/264
del 23/04/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 523

del 08/05/2024

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014-2020 -
PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E
VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI
COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE: VIALE
UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) CUP
J82C17000160001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO
ECONOMICO A SEGUITO DI ECONOMIE DI SPESA_

OGGETTO: PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE: VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) CUP J82C17000160001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI ECONOMIE DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 ed i relativi allegati e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 25/03/2024 è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali.
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplina regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **"Reggia di Rivalta"** per l'importo complessivo di € **8.800.000,00**;
 - Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **"Mauriziano"** per l'importo complessivo di € **700.000,00**;
 - Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **"Passeggiata Settecentesca"** per l'importo complessivo di € **4.300.000,00**, a sua volta suddiviso in 6 componenti funzionali/funzionanti.

Richiamata la determinazione dirigenziale RUAD n. 2024/3 con cui, in riferimento all'intervento in oggetto, si è approvata la rideterminazione del quadro economico di intervento, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo"
- Delibera CIPE 3/2016

Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA

Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia

collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale - viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)

		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020			FONDO MINISTERIALE ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022	FONDI PROPRI COMUNE DI RE	
		PROGETTO DUCATO ESTENSE	COMP PREZZI 2021	REVISIONE PREZZI 2022	REVISIONE PREZZI 2022	ACCORDO BONARIO	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 1.300.000,00€		QUOTA FINANZIAMENTO PER L'INTERVENTO IN OGGETTO	QUOTA PARTE SAL 1 STIMATA PER COMPENSAZIONE PREZZI 2021 DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE (PIAZZA GIOBERTI)	QUOTA PARTE SAL 2 STIMATA PER LA REV PREZZI 2022 I SEM DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE (PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI)	QUOTA PARTE SAL 2 STIMATA PER LA REV PREZZI 2022 I SEM FONDO MINISTERIALE RICONOSCIUTO al 50%	QUOTA ACCORDO BONARIO	
CUP J82C17000160001 CIG 8423664370							
QUADRO ECONOMICO POST GARA							
A) SOMME RIBASSATE	G. QE POST GARA per rev prezzi SAL2 VIALE UMB SUD (CODROMAGATI) CUP J82C17000160001	VIALE UMB SUD (CODROMAGATI) CUP J82C17000160001	PIAZZA GIOBERTI CUP J82C17000120001	PIAZZA GIOBERTI CUP J82C17000120001	PIAZZA ROVERSI CUP J82C17000130001	(Decreto di assegnazione delle risorse R.0000008.01-03-2023)	(Determina Dirigenziale RUD 920 del 07-09-2023)
A.1) IMPORTO RIBASSATO							
1) Importo dei lavori	€	785.596,97					
2) Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€	241.022,74					
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	28.034,34					
4) servizi e forniture							
	Totale parziale quadro A	€	1.054.654,05				
B) SOMME a DISPOSIZIONE							
B.1 Spese tecniche							
Indagini							
a) indagini geologiche	€	-					
b) analisi di laboratorio	€	-					
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)	€	3.168,00					
	Totale spese indagini e analisi	€	3.168,00				
Progettazione, D.L., collaudo							
d) rilievi	€	-					
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€	56.990,97					
f) direzione lavori + contabilità	€	50.395,62					
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	-					
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	10.535,55					
i) frazionamenti	€	-					
l) responsabile lavori in fase di progetto	€	-					
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€	-					
n) progettazione geologica	€	-					
o) consulenze progettazione	€	-					
p) collaudo statico	€	-					
q) collaudo amministrativo	€	-					
	Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€	117.922,14				
B.2 Allacciamenti							
r) alla rete di energia elettrica	€	-					
s) alla rete telefonica	€	-					
t) altro	€	258,40					
	Totale spese allacciamenti	€	258,40				
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali							
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€	-					
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€	19.149,92					
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€	-					
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€	-					
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€	-					
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	435,00					
Spese legali (IVA inclusa)	€	-					
Consulenze specialistiche	€	-					
Attività di supporto al Rup	€	-					
Servizi e forniture	€	20.971,01					
	Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	40.555,93				
B.4 IVA/oneri							
IVA su lavori	€	78.559,70					
IVA su manodopera	€	24.102,27					
IVA su oneri sicurezza	€	2.803,43					
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€	31.697,47					
IVA su forniture e servizi	€	2.097,10					
IVA su indagini	€	696,96					
	Totale IVA/oneri	€	139.956,94				
	Totale parziale quadro B	€	301.881,41				
	TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€	1.356.515,45				
	TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA						
	economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Progettazione esecutiva						
	economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Direzione Lavori						
	economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori						
	Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)						
	importo per compensazione prezzi 2021 - Il sem derivante da economie da ribasso d'asta del QE dell'intervento	€	4.015,07				
	TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€	1.360.530,52				
	COMPENSAZIONE PREZZI 2021 - II SEMESTRE						
	Quota parte attività da economie altri interventi FSC (Piazza Gioberti)	€	3.856,44				
	TOTALE GENERALE PROGETTO INCLUSO COMPENSAZIONE PREZZI 2021	€	1.364.386,96				
	Importo per accordi bonari	€	77.132,66				
	TOTALE GENERALE INTERVENTO (Iva inclusa)	€	1.441.519,62				
	di cui						
A) TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PER L'INTERVENTO IN OGGETTO		€	1.300.000,00				
B) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE: PIAZZA GIOBERTI		€	3.856,44				
C) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE: PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI		€	25.678,98	€	12.797,14		
TOTALE PROGETTO FSC (A+B+C)			€ 1.342.332,56				
D) TOTALE FINANZIATO FONDO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/22 Per quota parte revisione prezzi 2022 - I sem - sal 2				€	22.054,40		
E) TOTALE FINANZIATO DALLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI RE per Accordo Bonario ai sensi dell'art. 205 del D.lgs 50/2016						€ 77.132,66	

Dato atto che:

- in riferimento alla voce "allacciamenti" sono rimasti disponibili € 136,39;
- in riferimento alla voce "spese per pubblicità e notifiche" sono rimasti disponibili € 405,00;
- in riferimento alla voce "spese tecniche di progettazione" si è conseguita un'economia di € 1.303,96 per IVA non dovuta in relazione all'attività svolta dalla d.ssa Mariachiara Gandolfi;
- in riferimento alla voce "spese tecniche direzione lavori" si è conseguita un'economia di € 576,52 per IVA non dovuta in relazione all'attività svolta dall'arch Elena Varini;
- l'importo di incentivo funzioni tecniche, ricalcolato sulla base delle effettive attività svolte dal personale dipendente, ammonta ad € 4.749,99 e pertanto restano disponibili € 14.399,93.

Dato atto inoltre che:

- per l'intervento in oggetto si è proceduto, ai sensi di quanto previsto dal DL 50/2022 e dal DM 381/2022, a richiedere il finanziamento previsto per la revisione prezzi tramite l'accesso all'apposito Fondo ministeriale predisposto dai medesimi decreti sopra descritti;
- ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DL 50/2022 le risorse finanziarie a copertura della revisione prezzi devono prioritariamente essere reperite all'interno del quadro economico di intervento;
- il Fondo ministeriale di cui al DL 50/2022 non finanzia l'importo di IVA delle revisioni prezzi approvate.

Ritenuto di destinare le sopraelencate economie di spesa:

- per € 1.432,09 alla copertura di quota parte dell'IVA relativa alla revisione prezzi del SAL 3, per la quale il fondo di cui al D.L. 50/2022 e al D.M. 381/2022, non finanzia l'ammontare della corrispondente IVA;
- per € 15.389,71 per servizi e forniture.

Precisato che con provvedimento dirigenziale RUAD n. 2023/1267 si è proceduto a liquidare il SAL 3 (contabilizzato nel 2022) dell'intervento in oggetto alla ditta appaltatrice CONSORZIO CORMA con sede in Castelnovo Monti (RE), Via C. Prampolini n.5 , c.f./p.iva 00697560357.

Ritenuto pertanto necessario rideterminare il quadro economico dell'intervento in oggetto come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo"
- Delibera CIPE 3/2016

Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia
collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)

		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020		FONDO MINISTERIALE ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2016	FONDI PROPRI COMUNE DI RE	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 1.300.000,00€		PROGETTO DUCATO ESTENSE	COMP PREZZI 2021	REVISIONE PREZZI 2022	REVISIONE PREZZI 2022	ACCORDO BONARIO
CUP J82C17000160001 CIG 8423664370		QUOTA FINANZIAMENTO PER L'INTERVENTO IN OGGETTO	QUOTA PARTE SAL 1 STIMATA PER COMPENSAZIONE PREZZI 2021 DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE (PIAZZA GIOBERTI)	QUOTA PARTE SAL 2 STIMATA PER LA REV PREZZI 2022 DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE (PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI)	QUOTA PARTE SAL 2 STIMATA PER LA REV PREZZI 2022 I SEM FONDO MINISTERIALE RICONOSCIUTO al 50%	QUOTA ACCORDO BONARIO
QUADRO ECONOMICO POST GARA						
A) SOMME RIBASSATE	H. QE POST GARA per economie VIALE UMB SUD (CODROMAGATI) CUP J82C17000160001	VIALE UMB SUD (CODROMAGATI) CUP J82C17000160001	PIAZZA GIOBERTI CUP J82C17000120001	PIAZZA GIOBERTI CUP J82C17000120001	PIAZZA ROVERSI CUP J82C17000130001	
A.1) IMPORTO RIBASSATO						
1) Importo dei lavori	€ 785.596,97					
2) Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 241.022,74					
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.034,34					
4) servizi e forniture						
Totale parziale quadro A	€ 1.054.654,05					
B) SOMME a DISPOSIZIONE						
B.1 Spese tecniche						
Indagini						
a) indagini geologiche	€ -					
b) analisi di laboratorio	€ -					
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)	€ 3.168,00					
Totale spese indagini e analisi	€ 3.168,00					
Progettazione, D.L., collaudo						
d) rilievi	€ -					
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 56.990,97					
f) direzione lavori + contabilità	€ 50.395,62					
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -					
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.535,55					
i) frazionamenti	€ -					
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -					
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -					
n) progettazione geologica	€ -					
o) consulenze progettazione	€ -					
p) collaudo statico	€ -					
q) collaudo amministrativo	€ -					
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 117.922,14					
B.2 Allacciamenti						
r) alla rete di energia elettrica						
s) alla rete telefonica						
t) altro	€ 122,00					
Totale spese allacciamenti	€ 122,00					
B.3 Imprevisti/accantonamenti/Spese generali						
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa						
Art 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 4.749,99					
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)						
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)						
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa						
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 30,00					
Spese legali (IVA inclusa)						
Consulenze specialistiche						
Attività di supporto al Rup						
Servizi e forniture	€ 34.961,66					
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 39.741,65					
B.4 IVA/oneri						
IVA su lavori	€ 78.559,70					
IVA su manodopera	€ 24.102,27					
IVA su oneri sicurezza	€ 2.803,43					
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 29.488,24					
4% contributi integrativi per spese tecniche (professionisti esenti Iva)	€ 328,75					
IVA su forniture e servizi	€ 3.496,17					
IVA su indagini	€ 696,96					
Totale IVA/oneri	€ 139.475,52					
Totale parziale quadro B	€ 300.429,32					
TOTALE GENERALE PROGETTO (inclusa IVA)	€ 1.355.083,36					
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA						
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione esecutiva						
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Direzione Lavori						
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori						
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)						
Importo per compensazione prezzi 2021 – Il sem derivante da economie da ribasso d'asta del QE dell'intervento	€ 4.015,07					
Economie accantonate per quota IVA Rev prezzi Sal 3	€ 1.432,09					
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 1.360.530,52					
COMPENSAZIONE PREZZI 2021 – II SEMESTRE						
Quota parte attinga da economie altri interventi FSC (Piazza Gioberti)	€ 3.856,44					
TOTALE GENERALE PROGETTO INCLUSO COMPENSAZIONE PREZZI 2021	€ 1.364.386,96					
Importo per accordi bonari	€ 77.132,66					
TOTALE GENERALE INTERVENTO (Iva inclusa)	€ 1.441.519,62					
	di cui					
A) TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PER L'INTERVENTO IN OGGETTO	€ 1.300.000,00					
B) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE: PIAZZA GIOBERTI	€ 3.856,44					
Per quota parte compensazione prezzi 2021 – II sem : sal 1						
C) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE: PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI	€ 25.678,98		€ 12.797,14			
Per quota parte revisione prezzi 2022 – I sem : sal 2						
TOTALE PROGETTO FSC (A+B+C)	€ 1.342.332,56					
D) TOTALE FINANZIATO FONDO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/22	€ 20.049,46					
Per quota parte revisione prezzi 2022 – I sem : sal 2						
E) TOTALE FINANZIATO DALLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI RE	€ 2.004,95					
Per integrazione IVA di quota parte revisione prezzi 2022 – I sem : sal 2						
F) TOTALE FINANZIATO DALLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI RE per Accordo Bonario ai sensi dell'art. 205 del D.lgs 50/2016	€ 77.132,66					
G) TOTALE FINANZIATO DALLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI RE	€ 79.137,61					

Tutti gli importi della tabella neppure negativi dei costi sono al lordo di Iva

€ 1.441.519,62

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

D E T E R M I N A

1. di rideterminare il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE: VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) CUP J82C17000160001, nel rispetto dell'importo totale di € 1.441.519,62, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo"
- Delibera CIPE 3/2016
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia
collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale - viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020		FONDO MINISTERIALE ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022		FONDI PROPRI COMUNE DI RE		
PROGETTO DUCATO ESTENSE	COMP PREZZI 2021	REVISIONE PREZZI 2022		REVISIONE PREZZI 2022	ACCORDO BONARIO	
QUOTA FINANZIAMENTO PER L'INTERVENTO IN OGGETTO	QUOTA PARTE SAL 1 STIMATA PER COMPENSAZIONE PREZZI 2021 DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE (PIAZZA GIOBERTI)	QUOTA PARTE SAL 2 STIMATA PER LA REV PREZZI 2022 I SEM DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE (PIAZZA GIOBERTI) / PIAZZA ROVERSI		QUOTA PARTE SAL 2 STIMATA PER LA REV PREZZI 2022 I SEM FONDO MINISTERIALE RICONOSCIUTO al 50%	QUOTA ACCORDO BONARIO	
VIALE UMB SUD (CODROMAGATI) CUP J82C17000160001	PIAZZA GIOBERTI CUP J82C17000120001	PIAZZA GIOBERTI CUP J82C17000120001	PIAZZA ROVERSI CUP J82C17000130001	(Decreto di assegnazione delle risorse R.0000008.01.03-2023)	(Determina Dirigenziale RUD 1231 del 14-11-2023)	(Determina Dirigenziale RUD 920 del 07-09-2023)
Importo intervento da decreto di assegnazione: 1.300.000,00€						
CUP J82C17000160001 CIG 8423664370						
QUADRO ECONOMICO POST GARA						
A) SOMME RIBASSATE						
H. QE POST GARA per economie VIALE UMB SUD (CODROMAGATI) CUP J82C17000160001						
A.1) IMPORTO RIBASSATO						
1) Importo dei lavori	€ 785.596,97					
2) Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 241.022,74					
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.034,34					
4) servizi e forniture	€ -					
Totale parziale quadro A	€ 1.054.654,05					
B) SOMME A DISPOSIZIONE						
B.1 Spese tecniche						
Indagini						
a) indagini geologiche	€ -					
b) analisi di laboratorio	€ -					
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)	€ 3.168,00					
Totale spese indagini e analisi	€ 3.168,00					
Progettazione, D.L., collaudo						
d) rilievi	€ -					
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 56.990,97					
f) direzione lavori + contabilità	€ 50.395,62					
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -					
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.535,55					
i) frazionamenti	€ -					
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -					
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -					
n) progettazione geologica	€ -					
o) consulenze progettazione	€ -					
p) collaudo statico	€ -					
q) collaudo amministrativo	€ -					
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 117.922,14					
B.2 Allacciamenti						
r) alla rete di energia elettrica	€ -					
s) alla rete telefonica	€ -					
t) altro	€ 122,00					
Totale spese allacciamenti	€ 122,00					
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali						
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -					
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 4.749,99					
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -					
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -					
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -					
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 30,00					
Spese legali (IVA inclusa)	€ -					
Consulenze specialistiche	€ -					
Attività di supporto al RUP	€ -					
Servizi e forniture	€ 34.961,66					
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 39.741,65					
B.4 IVA/oneri						
IVA su lavori	€ 78.559,70					
IVA su manodopera	€ 24.102,27					
IVA su oneri sicurezza	€ 2.803,43					
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 29.488,24					
4% contributi integrativi per spese tecniche (professionisti esenti Iva)	€ 328,75					
IVA su forniture e servizi	€ 3.496,17					
IVA su indagini	€ 696,96					
Totale IVA/oneri	€ 139.475,52					
Totale parziale quadro B	€ 300.429,32					
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)		€ 1.355.083,36				
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA						
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Progettazione esecutiva						
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Direzione Lavori						
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori						
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)						
importo per compensazione prezzi 2021 - II sem derivante da economie da ribasso d'asta del QE dell'intervento		€ 4.015,07				
Economie accantonate per quota IVA Rev prezzi Sal 3		€ 1.432,09				
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)		€ 1.360.530,52				
COMPENSAZIONE PREZZI 2021 - II SEMESTRE						
Quota parte attinta da economie altri interventi FSC (Piazza Gioberti)		€ 3.856,44				
TOTALE GENERALE PROGETTO INCLUSO COMPENSAZIONE PREZZI 2021		€ 1.364.386,96				
importo per accordi bonari		€ 77.132,66				
TOTALE GENERALE INTERVENTO (Iva inclusa)		€ 1.441.519,62				
di cui						
A) TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PER L'INTERVENTO IN OGGETTO		€ 1.300.000,00				
B) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE: PIAZZA GIOBERTI		€ 3.856,44				
C) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE: PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI		€ 25.678,98		€ 12.797,14		
D) TOTALE FINANZIATO FONDO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/22		€ 20.049,46				
E) TOTALE FINANZIATO DALLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI RE		€ 2.004,95				
F) TOTALE FINANZIATO DALLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI RE per Accordo Bonario ai sensi dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016		€ 77.132,66				
G) TOTALE FINANZIATO DALLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI RE		€ 79.137,61				

Tutti gli importi della tabella riepilogativa dei costi sono al lordo di Iva

€ 1.441.519,62

2. di impegnare la spesa, per effetto della rideterminazione di quadro economico di cui al punto 1, di € 1.432,09 per IVA revisione prezzi SAL 3 a favore della ditta appaltatrice CONSORZIO CORMA con sede in Castelnovo Monti (RE), Via C. Prampolini n.5 , c.f./p.iva 00697560357, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024 - 2026, annualità 2024, al capitolo 40126/04 del PEG 2024, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI (VEGG.CAPE.9226 ART.3)", codice progetto S_03701, centro di costo 0196, codice unico di progetto (CUP) J82C17000160001, dando atto che tale spesa è disponibile:

- per € 1.303,96 all'impegno di spesa n. 2018/1612
- per € 128,13 all'impegno di spesa n. 2024/878.

3. di prenotare la spesa, per effetto della rideterminazione di quadro economico di cui al punto 1, di € 15.389,71 per servizi e forniture, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024 - 2026, annualità 2024, al capitolo 40126/04 del PEG 2024, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI (VEGG.CAPE.9226 ART.3)", codice progetto S_03701, centro di costo 0196, codice unico di progetto (CUP) J82C17000160001, dando atto che tale spesa è disponibile:

- per € 448,39 all'impegno di spesa n. 2024/878
- per € 405,00 all'impegno di spesa n. 2024/879
- per € 136,39 all'impegno di spesa n. 2024/880
- per € 14.399,93 all'impegno di spesa n. 2024/797.

3. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE