

Proponente: A5.C
Proposta: 2024/297

del 09/05/2024



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.D. 564

del 16/05/2024

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PARCO DEL CROSTOLO – COMPLETAMENTO PORTALE DI
ACCESSO CICLOPEDONALE PER INSERIMENTO DI
ATTREZZATURE CULTURALI - CUP: J89J23000010004:
RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: PARCO DEL CROSTOLO – COMPLETAMENTO PORTALE DI ACCESSO CICLOPEDONALE PER INSERIMENTO DI ATTREZZATURE CULTURALI - CUP: J89J23000010004: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 ed i relativi allegati e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 25/03/2024 è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con provvedimento del Sindaco PG/2023/32028 del 31/01/2023 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Richiamate:

- la delibera di giunta comunale ID.117/2023 con cui è stato approvato il progetto esecutivo denominato "COMPLETAMENTO DEL PORTALE DI ACCESSO CICLOPEDONALE AL PROGETTO DUCATO ESTENSE" – Lotto 1 e Lotto 2 per l'importo complessivo di € 80.000,00;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2024/80 di approvazione della rideterminazione del quadro economico dell'intervento in oggetto come di seguito indicato:

Intervento: Parco del Crostolo – completamento portale di accesso ciclopedonale per inserimento di attrezzature culturali - Codice intervento: B_47501	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 80.000€	
CUP: J89J23000010004	
A.1) Opere di finitura e caratterizzazione del Portale di accesso ciclopedonale	
1) rivestimento esterno	25.945,08
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	380,10
Totale parziale voce A.1	26.325,18
A.2) Opere di sistemazione dei sottoservizi e dell'area esterna al Portale di accesso ciclopedonale	
1) Importo lavori opere esterne	36.740,20
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	359,80
Totale parziale voce A.2	37.100,00
Totale parziale quadro A (A.1+A.2)	63.425,18
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	0,00
Progettazione esecutiva, DL, csp, cse	6.300,00
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	6.300,00
B.2 Imprevisti/Allacciamenti/Servizi e forniture	0,00
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	3.680,30
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	0,00
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	0,00
	0,00
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	3.680,30
B.3 IVA/oneri	
IVA su lavori	6.342,52
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	252,00
IVA su forniture e servizi (22%)	0,00
Totale IVA/oneri	6.594,52
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	80.000,00

Rilevata la necessità di impegnare € 410,00 per adempiere al pagamento della tassa ANAC.

Ritenuto pertanto necessario rideterminare il quadro economico dell'intervento in oggetto come di seguito indicato:

Intervento: Parco del Crostolo – completamento portale di accesso ciclopedonale per inserimento di attrezzature culturali - Codice intervento: B_47501	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 80.000€	
CUP: J89J23000010004	
A.1) Opere di finitura e caratterizzazione del Portale di accesso ciclopedonale	
1) rivestimento esterno	25.945,08
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	380,10
Totale parziale voce A.1	26.325,18
A.2) Opere di sistemazione dei sottoservizi e dell'area esterna al Portale di accesso ciclopedonale	
1) Importo lavori opere esterne	36.740,20
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	359,80
Totale parziale voce A.2	37.100,00
Totale parziale quadro A (A.1+A.2)	63.425,18
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Progettazione esecutiva, DL, csp, cse	6.300,00
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	6.300,00
B.2 Imprevisti/Allacciamenti/Servizi e forniture	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	3.270,30
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	0,00
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	410,00
	0,00
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	3.680,30
B.3 IVA/oneri	
IVA su lavori	6.342,52
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	252,00
IVA su forniture e servizi (22%)	0,00
Totale IVA/oneri	6.594,52
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	80.000,00

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- gli artt. 32 comma 2, e 36 co. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016
- gli artt. 33 e 35 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti
- il DL 76/2020 e la legge 120/2020

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1. di rideterminare il quadro economico dell'intervento denominato PARCO DEL CROSTOLO – COMPLETAMENTO PORTALE DI ACCESSO CICLOPEDONALE PER INSERIMENTO DI ATTREZZATURE CULTURALI - CUP: J89J23000010004, nel rispetto dell'importo totale di intervento pari a € 80.000,00, come di seguito indicato:

Intervento: Parco del Crostolo – completamento portale di accesso ciclopedonale per inserimento di attrezzature culturali - Codice intervento: B_47501	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 80.000€	
CUP: J89J23000010004	
A.1) Opere di finitura e caratterizzazione del Portale di accesso ciclopedonale	
1) rivestimento esterno	25.945,08
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	380,10
Totale parziale voce A.1	26.325,18
A.2) Opere di sistemazione dei sottoservizi e dell'area esterna al Portale di accesso ciclopedonale	
1) Importo lavori opere esterne	36.740,20
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	359,80
Totale parziale voce A.2	37.100,00
Totale parziale quadro A (A.1+A.2)	63.425,18
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Progettazione esecutiva, DL, csp, cse	6.300,00
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	6.300,00
B.2 Imprevisti/Allacciamenti/Servizi e forniture	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	3.270,30
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	0,00
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	410,00
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	3.680,30
B.3 IVA/oneri	
IVA su lavori	6.342,52
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	252,00
IVA su forniture e servizi (22%)	0,00
Totale IVA/oneri	6.594,52
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	80.000,00

2. di impegnare la spesa di € 410,00 per tassa ANAC, derivante dalla rideterminazione di quadro economico di cui al punto 1, con imputazione alla Missione 09 Programma 02 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.999 del Bilancio 2024 - 2026, annualità 2024, al capitolo 40191/21 del PEG 2024, denominato "Completamento bici grill parco del Crostolo (quota fin a fondi propri)", codice progetto S_04901, centro di costo 0231, codice unico di progetto (CUP) J89J23000010004, codice CIG non dovuto, dando atto che tale spesa è disponibile nell'ambito dell'impegno di spesa n. 2024/2164;

3. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente