

Proponente: 46.A
Proposta: 2024/885

del 22/04/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 874

del 21/05/2024

QUALITA' E SOSTENIBILITA' CITTA' PUBBLICA

Dirigente: MELLONI D.ssa Elena

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EX PNRR-M2C4-I2.2 CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI
- INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (2023) –
APPROVAZIONE DEL 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E
RELATIVA LIQUIDAZIONE

CUP J84D22002650007
CIG A00D9B5924
CODICE INTERVENTO: B_46501

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati approvati la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con atto 2024/12 del 30/01/2024, la Giunta Comunale ha deliberato la "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC n.3 del 11/1/2024 ";
- con delibera di Consiglio n. 53/2024 del 25/03/2024, sono state approvate la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82673 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'arch. Elena Melloni la responsabilità di direzione del Servizio "Qualità e sostenibilità della città pubblica" con decorrenza dal 01/04/2023;

Dato atto che:

- il Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, elenco annuale 2023, con il codice Progetto B_46501 prevede l'intervento: "PNRR-M2C4-I2.2 CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CUI L00145920351202200065 CUP J84D22002650007" per un importo di € 210.000,00, finanziato dalla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" -

Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” - Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni” del PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Next Generation EU;

- con Determina Dirigenziale **RUD 933** del 12/09/2023 é stato approvato il progetto esecutivo “PNRR-M2C4-I2.2 CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CODICE PROGETTO B_46501 CUP J84D22002650007”, nel complessivo importo di € 210.000,00, di cui € 149.986,96 per lavori;
- con determinazione dirigenziale – RUD 933 del 12/09/2023 - si è contestualmente provveduto, in particolare a:
 - perfezionare l'affidamento dei lavori all'operatore economico B.F.C. srl, con sede in via Pietro Mascagni, 1/A, 42018 San Martino In Rio RE - Partita IVA 01105840357 per complessivi €149.839,97, al netto dell'IVA al 10%, per un totale lordo di euro 164.823,97 – CIG **A00D9B5924**;
 - assumere il relativo impegno di spesa;
- il contratto, avvenuto mediante scambio di corrispondenza, è stato acquisito agli atti con n. di PG 231489/2023;
- i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 29/01/2024, agli atti al P.G. 2024/28102.

Preso atto che

- con DL 2 marzo 2024 n.19, art. 33, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell'8 dicembre 2023 di revisione del PNRR italiano, la Misura M2C4 Inv.2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), tra cui rientra l'intervento in oggetto, è stata stralciata dal Piano.

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 1, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii., rassegnato dal Rup. Arch Elena Melloni, consistente in

- Registro di contabilità n. 1
- Libretto delle misure n. 1
- Certificato di pagamento n. 1
- Sal n. 1 a tutto il 29/02/2024 (per mero errore materiale l'importo del ribasso contrattuale del -0,1% è stato indicato in -€117,97 anziché in -€118,68)
- DURC dell'impresa appaltatrice, in corso di validità

- Fattura di B.F.C. srl n.414 del 02/04/2024 dell'importo di € **129.763,24**, IVA al 10% compresa, registrata in contabilità.

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in particolare gli art. 14 e 16
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi al 1° stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto.

DISPONE

1. di **approvare** lo stato di avanzamento lavori n.1 e tutti gli atti di contabilità, relativi all'intervento EX PNRR-M2C4-I2.2 CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (2023) - CUP J84D22002650007 - CIG A00D9B5924 - CODICE INTERVENTO: B_46501;
2. di **liquidare** lo stato di avanzamento lavori n.1 alla ditta BFC SRL C.F/P.I. 01105840357 per € **129.763,24** attingendo all'impegno 2024/1644 capitolo 40081/7 Missione/Programma 01.06, Piano Finanziario 2.02.01.09.002.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Elena Melloni)

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.