

Proponente: 46.A
Proposta: 2024/1348
del 21/06/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 762
del 27/06/2024

QUALITA' E SOSTENIBILITA' CITTA' PUBBLICA

Dirigente: MELLONI D.ssa Elena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "PNRR-M2C4-I2.2 CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CODICE PROGETTO B_46501 CUP J84D22002650007". APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023.

“PNRR-M2C4-I2.2 CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CODICE PROGETTO B_46501 CUP J84D22002650007”. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- a seguito di modifica alla macro-struttura organizzativa dell’ente - area sviluppo territoriale, GC 55 del 07/03/2023 entrata in vigore dal giorno 01/04/2023, con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82673 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all’arch. Elena Melloni la responsabilità di direzione del Servizio “Qualità e sostenibilità della città pubblica” con decorrenza dal 01/04/2023.
- nel bilancio di previsione per l’esercizio 2023 – 2025 approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 188 del 20/12/2022, come successivamente variato, all’allegato programma triennale dei LL. PP. è stato inserito il seguente intervento:

CUI:L00145920351202200065

CUP: J84D22002650007

PNRR-M2C4-I2.2 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico

Codice opera: B_46501

RUP: MELLONI ELENA

Importo € 210.000,00 finanziato dalla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” - Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni” del PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Next Generation EU;

- con propria determinazione RUD 881 del 25/08/2023 recante “PNRR-M2C4-I2.2 CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CUP J84D22002650007 CODICE PROGETTO B_46501 - CONFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE DI

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE (VEGG ACC 2023/904)“ le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria in questione sono stati affidati allo Studio TEC s.r.l.P.IVA 02675190355 con sede a Novellara (RE)

- con propria determinazione R.U.D. 933 del 12/09/2023 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, disponendo ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del d.lgs 36/2023, l'affidamento dei lavori all'operatore economico B.F.C. srl, Via Pietro Mascagni, 1/A, 42018 San Martino In Rio RE - Partita IVA 01105840357 - contratto: P.G. 2023/231489;
- conseguentemente il quadro economico progettuale risultava rideterminato come segue:

OPERE IN APPALTO	
Interventi di efficientamento	€. 149.989,96
Ribasso offerto, pari allo -0,10%	€. 149,99
TOTALE OPERE IN APPALTO	€. 149.839,97
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 10%	€. 14.984,00
Progettazione, CSP, DL, CSE	€. 36.795,20
Incentivazione interna	€. 2.000,00
Lavori in economia e forniture dirette	€ 5.000,00
Imprevisti	€. 1.380,83
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 60.160,03
TOTALE INTERVENTO	€. 210.000,00

- con deliberazione di CC n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con deliberazione di GC 2024/3 del 11/01/2024 si è provveduto all'Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.
- con deliberazione di GC 2024/12 del 30/01/2024 si è provveduto Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato co

- il capitolo di spesa relativo alla realizzazione dell'opera in oggetto è il 40081/7 "PNRR-M2C4- I2.2 PNRR piccole opere 2023- B_46501 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2023) CUP J84D22002650007 (vegg cap E 9086/04)" missione/programma 01.06 piano finanziario 2.02.01.09.002 del bilancio 2023;

Dato atto che:

- Con la disposizione del Responsabile del Procedimento, agli atti con P.G. 2024/24219 del 24/01/2024, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DM 49/2018, è stato autorizzato il Direttore dei Lavori p.i. Mauro Reggiani alla consegna dei lavori, a seguito della stipula del contratto avvenuta per scambio di corrispondenza - ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 s.m.i e agli atti con P.G. 2023/231489;
- Come da comunicazione allegata al presenta atto, il Direttore dei Lavori ha segnalato che durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di introdurre una modifica del contratto, per effettuare lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, resisi necessari in corso d'opera, e che non alterano la natura generale del contratto ai sensi dell'art.120, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 s.m.i.;
- Ritenuto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 15, D.Lgs. 36/2023 "Responsabile Unico di Progetto (RUP)" e dell'Allegato I.2, D.Lgs. 36/2023 "Attività del RUP" condivisibili le motivazioni addotte dal D. L. per procedere alla modifica del contratto, trattandosi di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 102 comma 5 del D. lgs 36/2023, si è autorizzata la redazione della documentazione conseguente, articolata come segue:

Computo Metrico Estimativo

Elenco Prezzi

Quadro di raffronto

Verbale di concordamento nuovi prezzi

Schema di Atto di sottomissione

Elaborati Grafici

IM.01-Distribuzione impianto termico

IM.02-Particolari impianto termico-V.1

IM.03-Distribuzione rete di scarico condensa-V.1

IM.04-Cartongessi e soluzioni estetiche-V.1

- L'importo suppletivo, derivante dalle nuove lavorazioni richieste, determina un aumento di € 26.975,92 compresa IVA 10% dell'importo contrattuale al netto dello sconto offerto in sede di gara.
- Le risorse finanziarie per la copertura dell'incremento contrattuale sono reperibili sul

Capitolo	40076/2	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO	
Missione/Programma	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
Piano Finanziario	2.03.01.04.001	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione	

di cui Il Direttore dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia ha autorizzato l'utilizzo in quota parte corrispondente, con propria nota in data 05/06/2024 al presente atto allegata;

- Il quadro economico dell'intervento risulta rideterminato come segue:

	PROGETTO ESECUTIVO	AFFIDAMENTO	VARIANTE Art. 106 Comma 1 lett b)	RAFFRONTO
PNRR-M2C4-I2.2 CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO				
A) LAVORI				
Impianti meccanici	€ 149.989,96	€ 149.839,97	€ 174.363,53	€ 24.523,56
Oneri sicurezza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE OPERE IN APPALTO	€ 149.989,96	€ 149.839,97	€ 174.363,53	€ 24.523,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA al 10%	€ 14.999,00	€ 14.984,00	€ 17.436,35	€ 2.452,36
Ribasso di gara	€ 0,00	€ 164,99	€ 164,99	€ 0,00
Servizi professionali	€ 36.795,20	€ 36.795,20	€ 36.795,20	€ 0,00
Incentivazione interna	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Lavori in economia e forniture dirette	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Imprevisti	€ 1.215,84	€ 1.215,84	€ 1.215,84	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 60.010,04	€ 60.160,03	€ 62.612,38	€ 2.452,36
TOTALE INTERVENTO	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 236.975,91	€ 26.975,92

Ritenuto di approvare la modifica contrattuale in oggetto.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;

l'Art. 15, D.Lgs. 36/2023 "Responsabile Unico di Progetto (RUP)" e l'Allegato I.2, D.Lgs. 36/2023 "Attività del RUP"

l'art. 102 comma 1 lettera b) e comma 5 del D. lgs. 36/2023;

l'art. 59 dello Statuto Comunale;
 gli art.li 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
 l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune.

DETERMINA

1) di approvare, in qualità di RUP dell'intervento e di Dirigente del Servizio Qualità e sostenibilità della Città Pubblica, la modifica del contratto in fase di esecuzione: P.G. 2023/231489 CIG: A00D9B5924 stipulato con l'operatore economico B.F.C. srl, Via Pietro Mascagni, 1/A, 42018 San Martino In Rio RE - Partita IVA 01105840357 cui sono state affidate le opere "PNRR-M2C4-I2.2 CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CODICE PROGETTO B_46501 CUP J84D22002650007";

2) di approvare gli elaborati di variante in premessa citati ed al presente atto allegati, che determinano un aumento dell'importo dei lavori affidati da netti € 149.839,47 a netti € 174.363,53;

3) di determinare il quadro economico di affidamento nel dettagliato seguente:

PNRR-M2C4-I2.2 CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	PROGETTO ESECUTIVO	AFFIDAMENTO	VARIANTE Art. 106 Comma 1 lett b)	RAFFRONTO
A) LAVORI				
Impianti meccanici	€ 149.989,96	€ 149.839,97	€ 174.363,53	€ 24.523,56
Oneri sicurezza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE OPERE IN APPALTO	€ 149.989,96	€ 149.839,97	€ 174.363,53	€ 24.523,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA al 10%	€ 14.999,00	€ 14.984,00	€ 17.436,35	€ 2.452,36
Ribasso di gara	€ 0,00	€ 164,99	€ 164,99	€ 0,00
Servizi professionali	€ 36.795,20	€ 36.795,20	€ 36.795,20	€ 0,00
Incentivazione interna	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Lavori in economia e forniture dirette	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Imprevisti	€ 1.215,84	€ 1.215,84	€ 1.215,84	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 60.010,04	€ 60.160,03	€ 62.612,38	€ 2.452,36
TOTALE INTERVENTO	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 236.975,91	€ 26.975,92

4) di imputare l'importo suppletivo di opere in appalto, ammontante a € 26.975,92 IVA 10% compresa - come da autorizzazione del Direttore Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia allegata - al

Capitolo	40076/2	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO
Missione/Programma	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Piano Finanziario	2.03.01.04.001	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione
-------------------	----------------	--

5) Di richiedere al Servizio Finanziario - in sede di prossima variazione al bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024 - di apportare le variazioni di competenza e di cassa per il trasferimento delle suddette risorse dal capitolo di cui al precedente punto 4) al capitolo di bilancio di nuova istituzione recante "PNRR-M2C4- I2.2 PNRR piccole opere 2023- B_46501 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2023) CUP J84D22002650007 (finanziamento a mezzi propri)" sulla missione/programma 01.06 piano finanziario 2.02.01.09.002;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE E RUP

Arch. Elena Melloni