



Reggio Emilia, lì 18 giugno 2024

VIA PEC

Spett. le

Arch. LUCA EMANUELI

via Gian Battista Trolli, 3/1 i

42123 Reggio Emilia (RE)

luca.emanueli@archiworldpec.it

OGGETTO: VARIAZIONE CONTRATTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DEL PROGETTO DENOMINATO “AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS) - POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027 - POTENZIAMENTO DEL PARCO CAMPOVOLO.”

Premesso che:

- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1331 del 04/08/2023 sono stati affidati, mediante Accordo Quadro, i servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti la redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP) nonché della direzione dei lavori (DL) degli interventi compresi nel progetto “URBANO VEGETALE: FORESTAZIONE, RESILIENZA, BIODIVERSITÀ, BELLEZZA, FRUIBILITÀ DEI PARCHI E AREE VERDI” (CODICE PEG 2023_PG_4526) al R.T. costituendo tra architetto LUCA EMANUELI (con sede in Via GIAN BATTISTA TROLLI n. 3/1 i - 43123 - REGGIO EMILIA (RE) C.F.MNL LCU 61H04 I138N P.I. 04471670481), e Ing. Luca Forti di INGS PROGETTI SRL (VIA BRIGATA REGGIO 24, 42124, Reggio Emilia codice fiscale FRTLUCU70D20H223Y, partita IVA 02202350357), per l'importo di euro 134.576,32 (al netto di oneri previdenziali e IVA);
- nello specifico è stata indetta una trattativa diretta **sulla piattaforma del Mepa (3666037)** sulla base del seguente importo, calcolato sulla base dei D.M. n. 143/2013, del D.M. 17/06/2016 s.m.i. e dell'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023:
 - Z_20201 “PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis/Orologio - Riqualficazione del parco del Gelso” CUP J87H21003250005;
 - B_45301 “Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento”;
 - A_40101 “Interventi di microforestazione urbana di un tratto di via Mazzacurati all'interno del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”;
 - C_50401 Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS) - POR FESR EMILIAROMAGNA 2021-2027 - Potenziamento del parco Campovolo

Considerato che:

- È stato rivisto l'importo dell'affidamento in oggetto in quanto alcune prestazioni in origine sono state ritenute non necessarie;
- L'importo, calcolato sulla base dei D.M. n. 143/2013, del D.M. 17/06/2016 s.m.i. e dell'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 è quindi risultato di € **65.573,60 escluso IVA** (contributo 4% e spese compresi)



quindi per totali **79.999,79€ (Iva 22% compresa)**.

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'arch. Luca Emanuelli, presa visione dello schema di ordinativo nel quale è riportato il dettaglio delle prestazioni professionali previste, allegato alla presente

DICHIARA E SI OBBLIGA

ad adempiere alle prestazioni richieste per un importo di **€ 65.573,60 escluso IVA** (contributo 4% e spese compresi) quindi per totali **79.999,79€ (Iva 22% compresa)**.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Letto firmato e sottoscritto,

Il Responsabile Unico di Progetto

Arch. Elena Melloni

Il professionista

Arch. Luca Emanuelli