

Proponente: 46.A
Proposta: 2024/1234
del 07/06/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1233
del 15/07/2024

QUALITA' E SOSTENIBILITA' CITTA' PUBBLICA

Dirigente: MELLONI D.ssa Elena

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 1^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE PARCO NOCE NERO PROGETTO
NELL'AMBITO DI REGGIO EMILIA CITTA' SENZA BARRIERE -
LOTTO 3 - ORDINE DI SERVIZIO 9

CIG AQ 8765792066
CIG: A0052E15A4
CUP: J85C19000240004
COD. STR: 2019_PG_852303

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati approvati la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con atto 2024/12 del 30/01/2024 la Giunta Comunale ha deliberato la "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC n.3 del 11/1/2024 " ;
- con delibera di Consiglio n. 53/2024 del 25/03/2024, è stata approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI;
- con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 16/05/2024 è stato approvato il 1°aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e alle sezioni 2.2 "Performance" e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82670 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'arch. Elena Melloni la responsabilità di direzione *ad interim* del Servizio "Unità di Progetto Ambiente, energia, sostenibilità" con decorrenza dal 01/04/2023;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale RUAD 500 del 04/04/2018 è stato approvato il Piano degli interventi nell'ambito del progetto "Reggio Emilia città senza barriere" relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche per l'anno 2018 concordato con FCR
- con lettere del 12/10/2018, prot. N° 1069 l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia ha inoltrato il progetto definitivo relativo ai lavori di "Riqualificazione dell'area

giochi e miglioramento degli accessi del Parco del Noce Nero a Reggio Emilia”, eseguito nell’ambito del contratto di servizio “Conferimento di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari all’ Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite e l’ Asp Reggio Emilia Città delle Persone per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2019”, approvato con atto di Consiglio comunale n. 192 del 20/12/2017;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n° 57 2022 “Programmazione e riparto fondo per l’inclusione delle persone con disabilità di cui al decreto 29 novembre 2021” si approvava il riparto ai comuni delle risorse del medesimo Fondo nazionale indicate all’Allegato 2, dirette a finanziare gli interventi per le finalità previste dall’articolo 4 del Decreto 29 novembre 2021, nelle modalità indicate nell’Allegato 1; I Comuni attuatori procedono alla realizzazione degli interventi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del Decreto 29/11/2021, (entro il 9 febbraio 2024); La Regione procede alla erogazione delle risorse nelle modalità di seguito indicate: a. 60% in seguito a richiesta formale da parte del Comune o Unione Capofila attestante l’avvio delle attività; b. 40% o quota restante a saldo a seguito della presentazione della “Relazione di rendicontazione finale”, comprovante le spese sostenute e l’eventuale collaudo degli interventi realizzati;

- con determinazione dirigenziale **R.U.A.D. 694 del 29/04/2021**, successivamente modificato per mero errore materiale con **R.U.D 881 del 31/05/2021**, si è provveduto all’approvazione del progetto degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali, articolate per lotti, per il triennio 2022-2024 da affidare mediante Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- contestualmente è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge l’11 settembre 2020, n. 120, impiegando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini dell’affidamento di tutti i lotti coinvolti;

- con successiva determinazione dirigenziale **R.U.A.D. 1782 del 03/11/2021** sono stati aggiudicati in via definitiva non efficace, nelle more delle verifiche previste dalla vigente normativa ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori in oggetto, relativamente a tutti i 3 lotti, all’operatore economico **ATI tra: NONSOLOVERDE S.R.L.** con sede a Reggio Emilia - via Ugo Bassi 7, C.F./P.IVA 01867780353, capogruppo mandataria, **COFAR S.R.L.** con sede a Castelnovo né Monti (RE) - via Casa Perizzi 3/A, C.F./P.IVA 02040750354, mandante, **CILLONI VERDE S.N.C.** con sede a Reggio Emilia - Via Martiri Della Bettola, 2 – C.F./P.IVA: 01806040356, mandante. Segnatamente all’affidamento del **Lotto 3** veniva attribuito il seguente codice identificato di gara: CIG ACCORDO QUADRO Lotto 3: **8765792066** (a cui è seguito **CIG DERIVATO A0052E154A4**) . Con il n. di Rep. 04 in data 21/01/2022 è stato stipulato contratto unico per i 3 lotti.

- con determinazione dirigenziale **RUD 935 del 13.09.2023** si è approvato l’ **Ordine di Servizio n. 9, con contestuale affidamento all’ ATI: NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR**

S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C., mandataria: NONSOLOVERDE S.R.L., in esito alla Determinazione Dirigenziale R. U. A. D n. 1782 del 30/11/2021 e al contratto n. di Rep. 04 stipulato in data 21/01/2022;

- con determinazione dirigenziale RUAD n° 1252 del 12/07/2022 è stata approvata "la modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016 e per effetti di cui al D.L. 50/2022 art. 26 del contratto reg. n° 4 del 21/01/2022, stipulato per la manutenzione ordinaria e **straordinaria del verde pubblico arredo urbano e giochi bimbo del patrimonio comunale, mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 suddiviso in lotti**";

- l'**ordine di servizio n.9** veniva sottoscritto tra le parti in data 18.09.2023.

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 1, rassegnato dalla Direttrice dei lavori, arch. Cinzia Araldi, e consistente in:

- Verbale di consegna lavori del 21.09.2023;
- Libretto delle misure n.1;
- Registro di contabilità n.1;
- Stato di avanzamento lavori n.1 a tutto il giorno 30/03/2024;
- Certificato di pagamento n. 1 per € 153.600,00, oltre IVA al 4%, e quindi per complessivi € 159.744,00, da corrispondere all'ATI appaltatrice;
- DURC delle Imprese facenti parte dell'ATI aggiudicataria, NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C., regolari ed in corso di validità;
- Fattura n. 213 del 06/06/2024 dell'importo di € 159.744,94, emessa dalla ditta NONSOLOVERDE S.R.L., capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria, già registrata in contabilità.

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi al 1^ stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

1. di approvare lo stato di avanzamento lavori n.1 e tutti gli atti di contabilità riguardanti i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO NOCE NERO PROGETTO NELL'AMBITO DI REGGIO EMILIA CITTA' SENZA BARRIERE LOTTO 3 - ORDINE DI SERVIZIO 9;
2. **5) Di Autorizzare** il Servizio Finanziario all'anticipazione di euro **110.141,21** per le finalità di cui al punto 4, dando atto che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tutt'ora esigibile in quanto è verificata e confermata la sussistenza del contributo presso l'Ente erogatore e che a seguito della presente liquidazione si attiveranno tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa ministeriale in materia;
3. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 1 pari ad un importo complessivo di € **159.744,00, IVA al 4% compresa**, all'impresa NONSOLOVERDE S.R.L. con sede a Reggio Emilia - via Ugo Bassi 7, C.F./P.IVA 01867780353, ditta capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria, attingendo ai seguenti impegni:
 - 2024/2188 del capitolo 40085/3, bilancio 2024-2026 annualità 2024, per € 88.023,94, finanziati da contributo regionale già riscosso come acconto con Reversale n. 2023/2877 sul cap. E 9197/4;
 - 2024/1648 del capitolo 40085/4, bilancio 2024-2026 annualità 2024, per € 13.194,42, autorizzando il Servizio Finanziario all'anticipazione della somma a finanziamento regionale, dando atto che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tutt'ora esigibile in quanto è verificata e confermata la sussistenza del contributo presso l'Ente erogatore e che a seguito della presente liquidazione si attiveranno tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa ministeriale in materia;
 - 2024/2251 del capitolo 40085/4, bilancio 2024-2026 annualità 2024, per € 58.525,64, finanziate con risorse proprie;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa mandataria dell'A.T.I. appaltatrice e dei lavori in oggetto.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Elena Melloni

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

