



AREA SVILUPPO TERRITORIALE
Servizio Mobilità Urbana
Via Emilia San Pietro n. 12 - 4212 REGGIO EMILIA

PEC: COMUNE.REGGIOEMILIA@PEC.MUNICIPIO.RE.IT

Reggio Emilia, 4/7/2024

Comunicazione via PEC

donde.12805@oamilano.it

Egregio **Matteo Dondé Architetto**

Via Mazzini n° 35

20032-Cormano (MI)

Oggetto: Fondo Progettazione Opere Prioritarie - Risorse stanziato per il triennio 2021-2023
Progetto n. 10 "STUDIO DI FATTIBILITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DELLA CITTÀ 30 – ISOLE AMBIENTALI" - CUP J82C21002710001
Proposta di modifica termini contrattuali.

In riferimento al servizio "Studio di fattibilità di implementazione della Città 30 – isole ambientali" - progetto n. 10 finanziato dal Fondo Progettazione Opere Prioritarie - Risorse Stanziato Per Il Triennio 2021-2023, affidato con determina dirigenziale R.U.D. 865 del 23/08/2022 e successiva stipula delle condizioni contrattuali stabilite con trattativa diretta sul portale MEPA di Consip n. 3151588 del 09/08/2022, si rileva che ad oggi le attività previste dal contratto non sono ancora iniziate per necessità dell'Amministrazione comunale, in quanto l'attività in oggetto si riferisce ad alcuni quartieri cittadini, *Santa Croce, Regina Pacis, Rosta Nuova e Marmiolo*, su cui il Comune di Reggio Emilia ha ottenuto e recentemente avviato un progetto Interreg_europe, dal titolo PROXIMITIES il cui inizio ufficiale è avvenuto solamente lo scorso 28 maggio.

Inoltre, lo scrivente Servizio ritiene che i contenuti dell'affidamento in parola, data la loro oggettiva complessità, richiedono adeguati approfondimenti preliminari all'esecuzione dello stesso.

In previsione di ciò, il Servizio scrivente ha richiesto via PEC al Ministero delle Infrastrutture una proroga dei termini per la chiusura e rendicontazione del suddetto Progetto 10 - rispetto ai termini ministeriali da DD 6785 dell' 11/06/2021 all'art. 7 comma 'e'.

La nostra richiesta è stata accolta con risposta positiva via PEC agli atti PG 171914 del 24/06/2024.

Pertanto si propone di rimodulare le condizioni contrattuali ridefinendo i termini di inizio e fine attività, mantenendo inalterate le restanti condizioni contrattuali, come segue:

da :

6. Decorrenza del servizio

La consegna del servizio, intesa come momento di inizio delle attività, avverrà alla stipula del contratto. È comunque salva la possibilità, previo accordo fra le parti, di

effettuare la consegna in attesa del perfezionamento del contratto.

7. Esecuzione del servizio

Il servizio andrà eseguito in due tempi:

- Entro il 28 febbraio 2023 dovranno essere eseguite le fasi A, B e C di cui al precedente art. 3 'Dettaglio delle prestazioni'
- Entro il 30/04/2024 dovranno essere eseguite le fasi D e E di cui al precedente art. 3 'Dettaglio delle prestazioni'

a :

6. Decorrenza del servizio

La consegna del servizio, intesa come momento di inizio delle attività, decorre a partire dal giorno **15/07/2024**.

7. Esecuzione del servizio

Il servizio andrà eseguito in due tempi:

- Entro il **30 novembre 2024** dovranno essere eseguite le fasi A, B e C di cui al precedente art. 3 'Dettaglio delle prestazioni'
- Entro il **28/02/2025** dovranno essere eseguite le fasi D e E di cui al precedente art. 3 'Dettaglio delle prestazioni'

Resta inteso che le restanti condizioni contrattuali, anche economiche, rimangono invariate.

Si richiede cortesemente un riscontro scritto alla presente via PEC.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio Mobilità Urbana
Arch. Paolo Gandolfi



PAOLO
GANDOLFI
04.07.2024
14:22:58
UTC