



**Area Sviluppo Territoriale
Servizio Mobilità Urbana**

Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia - RE
PEC: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Reggio Emilia,

trasmissione via PEC

fondoprog.iip@pec.mit.gov.it
fondomit.opereprioritarie@pec.cdp.it

Spett.le
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Roma

e p/c
Cassa Depositi e Prestiti SpA
Roma

Oggetto: Fondo Progettazione Opere Prioritarie – DM 215/2021: Comune di Reggio Emilia_
Richiesta di proroga dei tempi di approvazione del Progetto n. 10: *‘Studio di fattibilità di implementazione della Città 30 – Isole ambientali’* - CUP J82C21002710001

Buongiorno,

in relazione al *Fondo Progettazione Opere Prioritarie finanziato con Decreto MIT n. 215 del 19/05/2021 ed al successivo Decreto Direttoriale del MIT n. 15869 del 02/12/2021 di approvazione della proposta di ammissione del finanziamento del Comune di Reggio Emilia* e visto il riscontro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. Reg Uff. n. 4101 del 30/01/2024) alla nota del Comune di Reggio Emilia (prot. URBANEDIL n. 35061 del 23 novembre 2023), il Comune di Reggio Emilia richiede il differimento dei termini di approvazione di cui all'art. 10, comma 1 del D.D. 6785 dell'11 giugno 2021 del seguente progetto:

**- Progetto n. 10 ‘Studio di fattibilità di implementazione della Città 30 – Isole ambientali’
CUP J82C21002710001**

Data di affidamento : 23/08/2022

Data di chiusura prevista : 10/08/2024

Richiesta di proroga al 31/03/2025

La proroga dei tempi di chiusura del progetto è motivata dal fatto che, l'attività in oggetto si riferisce ad alcuni quartieri cittadini, Santa Croce, Regina Pacis, Rosta Nuova e Marmiolo, su cui il Comune di Reggio Emilia ha ottenuto e avviato un progetto Interreg_europe, dal titolo PROXIMITIES.

Il progetto PROXIMITIES finanzia attività di partecipazione dei cittadini alla progettazione, oltre ad altri aspetti relativi alla verifica di buone pratiche utilizzate da altre città su questi temi. Ritenendo che l'occasione di applicare metodologie di progettazione partecipata e coinvolgimento dei cittadini sia utile e produttiva ai fini dell'attività in oggetto e in considerazione del fatto che il kick off del progetto PROXIMITIES è avvenuto lo scorso 28 maggio, si chiede gentilmente la proroga della scadenza per il completamento del progetto in questione per avere la possibilità di svolgere gli incontri con i cittadini dei quattro quartieri indicati in forma coordinata tra i due progetti. Rimane inteso che i due progetti sono totalmente autonomi e non si configura nessun tipo di cofinanziamento da parte del progetto PROXIMITIES delle attività di elaborazione dello *‘Studio di fattibilità di implementazione della Città 30 – Isole ambientali’*, che rimane coerentemente ed esclusivamente iscritto alle attività di approfondimento, implementazione e sviluppo delle previsioni del PUMS.



**Area Sviluppo Territoriale
Servizio Mobilità Urbana**

Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia - RE
PEC: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Si ritiene pertanto necessario il differimento dei termini previsti per l'approvazione al **31/03/2025**.

Per chiarimenti è possibile contattare i referenti del Servizio Mobilità Urbana del Comune di Reggio Emilia:

- Ing. Elisia Nardini - Tel: 0522 585244 - email: elisia.nardini@comune.re.it

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

il Dirigente del Servizio Mobilità Urbana

Arch. Paolo Gandolfi



**PAOLO
GANDOLFI
31.05.2024
14:44:42
UTC**