

Proponente: A5.C
Proposta: 2024/548

del 19/09/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1092

del 24/09/2024

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA" VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO-PORTA CASTELLO) CODICE C.U.P. J82C17000140001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA" VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO-PORTA CASTELLO) CODICE C.U.P. J82C17000140001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 ed i relativi allegati e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 29/07/2024 è stata approvata la variazione di assestamento al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con provvedimento del Sindaco PG/2024/171204 del 21/06/2024 è stato prorogato all'arch. Massimo Magnani l'incarico dirigenziale di Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del

MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:

- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **"Reggia di Rivalta"** per l'importo complessivo di € **8.800.000,00**;
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **"Mauriziano"** per l'importo complessivo di € **700.000,00**;
- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale **"Passeggiata Settecentesca"** per l'importo complessivo di € **4.300.000,00**, a sua volta suddiviso in 6 componenti funzionali/funzionanti.

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 2024/952 con cui, in riferimento all'intervento in oggetto, si è approvata la rideterminazione del quadro economico di intervento, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIFE 3/2016		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020			FONDO MINISTERIALE ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA					
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia					
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/Porta Castello)					
CUP J82C17000140001	CIG 86805264AA	PROGETTO DUCATO ESTENSE	REVISIONE PREZZI 2022 – 2 SEM.		REVISIONE PREZZI 2023 – 1 FINESTRA
		QUOTA FINANZIAMENTO PER L'INTERVENTO IN OGGETTO	QUOTA PARTE SAL 1 STIMATA PER REVISIONE PREZZI 2022 DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE (PIAZZA GIOBERTI)	QUOTA PARTE SAL 1 STIMATA PER REVISIONE PREZZI 2022 DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE (PIAZZA ROVERSI)	TOTALE SAL 3 STIMATO PER LA REV PREZZI 2023 1 FINESTRA FONDO MINISTERIALE RICONOSCIUTO al 100%
A) SOMME RIBASSATE	K. Costo attività POST GARA recupero somme disponibili	VIA ARIOSTO CUP J82C17000140001	PIAZZA GIOBERTI CUP J82C17000120001	PIAZZA ROVERSI CUP J82C17000130001	(Decreto di assegnazione delle risorse R.0000097.31-05-2023)
A.1) IMPORTO RIBASSATO					
1) Importo dei lavori	€ 403.638,25				
2) Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 230.610,07				
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.347,00				
4) servizi e forniture					
Totale parziale quadro A	€ 660.595,32				
B) SOMME a DISPOSIZIONE					
B.1 Spese tecniche					
Indagini					
a) indagini geologiche	€ -				
b) analisi di laboratorio	€ -				
c) analisi specialistiche	€ 1.820,00				
Totale spese indagini e analisi	€ 1.820,00				
Progettazione, D.L., collaudo					
d) rilievi					
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 21.962,54				
f) direzione lavori + contabilità	€ 21.247,91				
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 3.271,28				
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.378,91				
i) frazionamenti	€ -				
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -				
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -				
n) progettazione geologica	€ -				
o) consulenze progettazione	€ -				
p) collaudo statico/impianti	€ -				
q) collaudo amministrativo	€ -				
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 51.860,64				
B.2 Allacciamenti					
r) alla rete di energia elettrica					
s) alla rete telefonica					
t) altro	€ 610,00				
Totale spese allacciamenti	€ 610,00				
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali					
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa					
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 2.994,36				
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)					
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)					
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa					
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 375,00				
Spese legali (IVA inclusa)					
Consulenze specialistiche					
Attività di supporto al Rup					
Servizi e forniture (con Iva al 10%)	€ 35.260,77				
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 38.630,13				
B.4 IVA/oneri					
IVA su lavori	€ 40.363,82				
IVA su manodopera	€ 23.061,01				
IVA su oneri sicurezza	€ 2.634,70				
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 13.940,14				
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€ -				
IVA su forniture e servizi (10%)	€ 3.526,08				
IVA su indagini	€ 400,40				
Totale IVA/oneri	€ 83.926,15				
Totale parziale quadro B	€ 176.846,93				
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 837.442,25				
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA					
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori					
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)					
economie derivanti da incentivi	€ 9.170,64				
Economie accantonate per quota parte IVA Rev prezzi Sal 2	€ 1.673,14				
Economie derivanti da altri interventi DE (Piazza Roversi) accantonate per quota parte IVA Rev prezzi Sal 2	€ 3.293,73				
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 851.579,77				
A) TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PER L'INTERVENTO IN OGGETTO	€ 800.000,00				
B) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE: PIAZZA GIOBERTI Per quota parte del SAL n. 1	€ 10.695,10				
C) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE: PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI Per quota parte del SAL n. 1	€ 2.036,18				
D) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE: PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI accantonate per quota parte IVA Rev prezzi Sal 2	€ 3.293,73				
TOTALE PROGETTO FSC (A+B+C+D)	€ 816.025,01				
E) TOTALE FINANZIATO FONDO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/22 Per quota parte revisione prezzi 2022 – 1 sem : sal 2	€ 35.554,76				
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E)	€ 851.579,77				

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale RUD n. 2024/952 è stata prenotata la spesa di € 9.170,64 per “economie derivanti da incentivi”, nell’intesa di utilizzare successivamente tale importo per ulteriori spese all’interno del quadro economico di progetto;
- con comunicazione in atti al PG n. 2024/223309 si è proposto al Segretariato Generale – Servizi Servizio Generale II MIC di rimodulare, con successivo atto di rideterminazione del quadro economico, il trasferimento della somma di € 9.170,64 dalla voce “Economie derivanti da ribasso d’asta (economie derivanti da incentivo)” alle voci “Servizi e forniture” e relativa Iva;
- con comunicazione in atti al PG n. 2024/234653 il Ministero della Cultura – Segretariato Generale ha comunicato il nulla osta all’operazione suddetta.

Ritenuto pertanto

di rideterminare il quadro economico dell’intervento in oggetto come di seguito indicato:

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

D E T E R M I N A

1. di rideterminare il quadro economico dell'intervento PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA" VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO-PORTA CASTELLO) CODICE C.U.P. J82C17000140001, nel rispetto dell'importo totale di € 851.579,77, come di seguito indicato:

A) TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PER L'INTERVENTO IN OGGETTO

B) TOTALE FINANZIATO* DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE:
PIAZZA GIOBERTI
Per quota parte del SAL n. 1

C) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE:
PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI
Per quota parte del SAL n. 1

D) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE:
PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI
accantonate per quota parte IVA Rev prezzi Sal 2

TOTALE PROGETTO FSC (A+B+C+D)

E) TOTALE FINANZIATO FONDO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/22
Per quota parte revisione prezzi 2022 – I sem. - sal 2

TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E)

Tutti gli importi della tabella riepilogativa dei costi sono al lordo di Iva

[illegible]

2. di prenotare la spesa di € 9.170,64 IVA compresa per “Servizi e forniture”, per effetto della rideterminazione di quadro economico di cui al punto 1, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024 - 2026, annualità 2024, al capitolo 40126/01 del PEG 2024, denominato “INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA CASTELLO (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)”, codice progetto S_01801, centro di costo 0231, codice unico di progetto (CUP) J82C17000140001, dando atto che tale spesa è disponibile:

- per € 3.293,71 all'impegno di spesa n. 2024/2904/1

- per € 5.876,93 all'impegno di spesa n. 2024/806/05

3. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'affidamento di Servizi o Forniture

4. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE