

**Proponente: 42.A**  
**Proposta: 2024/1939**

**del 26/09/2024**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1658**

**del 30/09/2024**

**INGEGNERIA - EDIFICI**

**Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** BANDO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PR FESR 2021-2027, AZIONE 2.1.1-2.2.1-2.4.1. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO FONTE" CODICE OPERA: C\_50801 CODICE CUP: J84J23000410002 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% ART. 125, COMMA 1, DEL D. LGS. 36/2023

Codice progetto: C\_50801  
CIG derivato:A05B0F7421  
CIG accordo quadro: 9065865C75  
CUP: J84J23000410002

RUP: ing. Matteo Tanzi

**OGGETTO:** BANDO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI POR FESR 2021-2027, AZIONE 2.1.1-2.2.1-2.4.1. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO FONTE” CODICE OPERA: C\_50801 CODICE CUP: J84J23000410002 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% ART. 125, COMMA 1, DEL D. LGS. 36/2023

## IL DIRIGENTE

### RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 242 del 12/10/2023 – con la quale è stato adottato lo Schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 ed elenco annuale, riferito all'anno 2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 188 del 19/12/2023 - dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati, parte integrante;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 189 del 19/12/2023 – con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 3 del 11/01/2024 - con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co. 1 e 2;
- la Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 12 del 30/01/2024 – con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026 e contestualmente, aggiornato il PEG 2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale, sopra richiamata ID n. 3/2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 53 del 25/3/2024 – con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale -ID n. 122 del 16/05/2024- è stato approvato il 1°aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e alle sezioni 2.2 "Performance" e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026
- la Deliberazione di Consiglio Comunale -ID n. 81 del 29/07/2024- è stato approvato la VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ai sensi dell'art. 193 D. Lgs 267/2000;

## VISTI:

- il Provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 90567 del 28/05/2020 con il quale il Sindaco ha attribuito all'Ing. Ermes Torreggiani la direzione del Servizio "Ingegneria edifici", a decorrere dal 01/06/2020;

- il Provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 171204 del 21/06/2024 – con il quale il Sindaco, Marco Massari, nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, al fine di assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, in via transitoria ha confermato i precedenti incarichi dirigenziali fino al 18/10/2024, salvo cessazione anticipata o diversa scadenza del contratto;

## PREMESSO CHE:

- Il bando regionale denominato “*Riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici pubblici – 2022, Por Fesr 2021-2027, azione 2.1.1-2.2.1-2.4.1- Contributi per Comuni, Province, Città metropolitana, Unioni di comuni - compreso il circondario imolese, società in-house, Acer*” eroga contributi da un minimo del 70% fino ad un massimo dell' 80% per le seguenti tipologie di spesa:
  - Riqualificazione energetica negli edifici pubblici
  - Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici
  - Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici
- con deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 89 in data 20/04/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di riqualificazione energetica di palazzo Renata Fonte ai fini della partecipazione al bando regionale per la riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici pr fesr 2021-2027, azione 2.1.1-2.2.1-2.4.1, nel complessivo importo di euro 1.300.000,00;
- con determinazione N. 23524 del 08/11/2023 la Regione Emilia Romagna ha concesso al COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA per l'intervento in oggetto (cui è stato attribuito il codice CUP J84J23000410002) un contributo pari al 70,00% del costo ammissibile pari ad euro 910.000,00;

## RILEVATO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale 2024/12 del 30/01/2024 si è provveduto all' Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC n.3 del 11/1/2024, ove sono compresi i seguenti capitoli connessi al finanziamento dell'opera:

-Entrata per euro 910.000,00 sul Capitolo 9756/1  
*Contributi POR-FESR 2021-27 - intervento di riqualificazione energetica Palazzo Fonte (vegg cap U/40103/42)*

- Uscita per euro 910.000,00 sul Capitolo 40103/42  
*Riqualificazione energetica palazzo Fonte fin Bando Regionale POR FESR 2021- 27 (vegg cap E/9756/1) Missione/Programma 01.05 Piano Finanziario 2.02.01.09.999*

- Uscita per euro 340.000,00 sul Capitolo 40103/43  
*Riqualificazione energetica palazzo Fonte fin Bando Regionale POR FESR 2021- 27 (quota parte fin mutuo) Missione/Programma 01.05 Piano Finanziario 2.02.01.09.999*

- Uscita per euro 50.000,00 sul Capitolo 40103/45  
*Riqualificazione energetica palazzo Fonte fin Bando Regionale POR FESR 2021- 27 (quota parte MEZZI PROPRI) Missione/Programma 01.05 Piano Finanziario 2.02.01.09.999*

- con determinazione R.U.D. 447 del 22/04/2024 si approvava il progetto esecutivo dell'opera "BANDO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI POR FESR 2021-2027, AZIONE 2.1.1-2.2.1-2.4.1. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO FONTE" CODICE OPERA: C\_50801 CODICE CUP: J84J23000410002" per l'importo complessivo del progetto di euro 1.300.000,00 iva compresa con contestuale affidamento dei lavori alla ditta ICOED S.R.L. (C.F./P.IVA 03365040363), sede legale in Via Grecia 15/17 Modena (MO) , tramite accordo quadro (aggiudicati con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti R.U.A.D. 454 del 16/03/2022) per un importo complessivo di euro 881.785,96 (comprensivi di euro 103.845,38 per oneri della sicurezza ed euro 186.696,83 per costi della manodopera ), oltre IVA 10%;
- con Determinazione Dirigenziale – RUD 688 del 10/06/2024 è stato rideterminato il quadro economico del progetto in oggetto, importo complessivo di euro 1.300.000,00
- il contratto stipulato è stato registrato nel Registro contratti al n. 36 del 24/09/2024
- come si evince dal verbale di consegna lavori, conservato al PG 2024/199670, gli stessi sono iniziati in data 05/07/2024

#### **PRESO ATTO CHE:**

- l'operatore economico ICOED S.R.L. (C.F./P.IVA 03365040363), con sede legale in Via Grecia 15/17 Modena (MO) ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione, corrispondente 20% dell'importo contrattuale, conservata al PG/2024/0231097 ;
  - l'operatore economico ha inviato la garanzia fidejussoria n. B2024.1315409, conservata al PG n. 2024/239878 e rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA - Agenzia Colibri Italia Srl- con sede in Via Copernico, 8 Milano 20125 - per l'importo corrispondente alla somma che forma oggetto di anticipazione maggiorata degli interessi, come richiesto dalla normativa ;
- Accelerant Insurance Europe SA.- è una società iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane all. Sez. I con il numero 1.00172 tenuto dall'IVASS;
- la citata compagnia di assicurazioni non risulta presente nell'elenco delle imprese non autorizzate o non abilitate, tenuto dall'IVASS;

- l'operatore economico aggiudicatario, risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi – come si evince dalla consultazione al portale del "DURC ON LINE", Prot. INAIL\_43996345 del 04/06/2024 nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G. U. 125 del 01/06/2015):

#### **DATO ATTO CHE**

- non si ritiene sussistano motivi ostativi alla liquidazione dell'anticipazione;
- si è provveduto alla verifica della veridicità e autenticità della garanzia fidejussoria presentata, ai sensi della delibera Anac n. 606 del 19/12/2023

#### **Vista:**

- la fattura n. 85/2024 del 24/09/2024 relativa all'anticipazione del 20% dell'operatore economico ICOED S.R.L. (C.F./P.IVA 03365040363) con sede legale in Via Grecia 15/17 Modena (MO) , per un importo pari ad euro 193.992,92 compresa IVA al 10% ;

**Ritenuto di** liquidare all'appaltatore, ICOED S.R.L. (C.F./P.IVA 03365040363) con sede legale in Via Grecia 15/17 Modena (MO) l'importo ad euro 193.992,92 compresa IVA al 10%, a titolo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. ART. 125, COMMA 1, DEL D. LGS. 36/2023

#### **Atteso che:**

- sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Rup provvederà a rendicontare la somma indicata, tramite piattaforma deputata, al fine di richiedere quota parte del contributo assegnato e pertanto si autorizza il servizio finanziario all'anticipazione del pagamento;
- si autorizza il Servizio Finanziario all'anticipazione di cassa per poter effettuare la liquidazione dei lavori in oggetto, in attesa del contributo;
- si conferma che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tutt'ora esigibile in quanto verificata e confermata la sussistenza del contributo presso l'Ente erogatore;
- si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa ministeriale in materia;

#### **Visti:**

- il D.Lgs n. 36/2023 s.m.i.
- l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 s.m.i.

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

#### **1) DI PRENDERE ATTO CHE:**

- l'operatore economico ICOED S.R.L. (C.F./P.IVA 03365040363) con sede legale in Via

Grecia 15/17 Modena (MO):

- ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione -documentazione conservata al PG/2024/231097 , corrispondente 20% dell'importo contrattuale ;

- ha inviato la garanzia fidejussoria n. B.2024.1315409, conservata al PG n. 2024/239878 e rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA agenzia Colibrì Italia Srl per l'importo corrispondente alla somma che forma oggetto di anticipazione maggiorata degli interessi, come richiesto dalla normativa ;

- all'appalto dei lavori in argomento è stato attribuito il CIG **A05B0F7421**;
- l'operatore economico risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, come si evince in narrativa, dalla consultazione al portale del "DURC ONLINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G. U. 125 del 01/06/2015);
- l'operatore economico ICOED S.R.L. (C.F./P.IVA 03365040363) con sede legale in Via Grecia 15/17 Modena (MO) - ha emesso fattura elettronica n. 85/2024 del 24/09/2024 per un importo pari ad euro 193.992,92 compresa IVA al 10%;

**2) DI LIQUIDARE**, ICOED S.R.L. (C.F./P.IVA 03365040363) con sede legale in Via Grecia 15/17 Modena (MO)- l'importo di euro 193.992,92 compresa IVA al 10%; a titolo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 125, comma 1, del D. LGS. 36/2023;

**3) DI IMPUTARE LA SPESA** – pari ad euro 193.992,92 compreso IVA 10% con imputazione alla Missione 01 Programma 05 , Titolo 2, Piano Finanziario 2.02.01.09.999 del Bilancio Pluriennale 2024-2026 – Esercizio 2024, al Capitolo 40103/42 , denominato:- "Riqualficazione energetica palazzo Fonte fin Bando Regionale POR FESR 2021- 27 (vegg cap E/9756/1)"

CIG A05B0F7421 Imp. 2024 / 3863 / 1- Centro di costo 0124;

**4) DI AUTORIZZARE** il Servizio Finanziario all'anticipazione di cassa per poter effettuare la liquidazione dei lavori in oggetto, in attesa del contributo, confermando che lo stesso, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tutt'ora esigibile in quanto verificata e confermata la sussistenza dello contributo presso l'Ente erogatore. Si precisa inoltre che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa ministeriale in materia;

**5) DI DISPORRE** l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 184 e 185, del D. Lgs. 267/2000;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
INGEGNERIA EDIFICI**

**Ing. ERMES TORREGGIANI**