

Proponente: 46.A
Proposta: 2024/1947
del 27/09/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1137
del 04/10/2024

QUALITA' E SOSTENIBILITA' CITTA' PUBBLICA

Dirigente: MELLONI D.ssa Elena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE AV
MEDIOPADANA" – RECESSO DAL CONTRATTO EX ART. 109 DEL D.
LGS. 50/2016 S.M.I. RELATIVO ALLA "MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI PUNTO DI SOLLEVAMENTO"

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- la Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 242 del 12/10/2023 – con la quale è stato adottato lo Schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 ed elenco annuale, riferito all'anno 2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 188 del 19/12/2023 - dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati, parte integrante;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 189 del 19/12/2023 – con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 3 del 11/01/2024 - con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co. 1 e 2;
- la Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 12 del 30/01/2024 – con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026 e contestualmente, aggiornato il PEG 2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale, sopra richiamata ID n. 3/2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 53 del 25/3/2024 – con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 122 del 16/04/2024, con la quale è stato approvato il primo aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e alle sezioni, 2.2 "Performance" e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni", del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, approvato la Deliberazione Giunta Comunale ID n.2024/12, sopra richiamata;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 81 del 29/7/2024 – con la quale è stata approvata la variazione di assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati - Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 D. Lgs 267/2000;

VISTI:

- il Provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 2023/82673 del 24/03/2023, con cui il Sindaco ha attribuito all'Arch. Elena Melloni la responsabilità di direzione del Servizio "Qualità e sostenibilità della città pubblica", con decorrenza dal 01/04/2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 55 del 07/03/2023 – con la quale sono state approvate le modifiche alla macro-struttura organizzativa dell'Ente – Area sviluppo territoriale a valere dal 01/04/2023;

- il Provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 171204 del 21/06/2024 – con il quale il Sindaco, Marco Massari, nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, al fine di assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, in via transitoria ha confermato i precedenti incarichi dirigenziali fino al 18/10/2024, salvo cessazione anticipata o diversa scadenza del contratto;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale, R.U.D. n. 949 del 16/09/2022:

- è stato approvato il progetto esecutivo su unico livello avente ad oggetto la “*Manutenzione straordinaria aree esterne stazione AV Mediopadana – Anno 2021*”, per l’importo complessivo di euro 50.000,00 IVA 22% compresa (di cui euro 950,00 per oneri della sicurezza oltre IVA), secondo il seguente quadro economico:

LAVORI	
Manutenzione Straordinaria impianti punto di sollevamento	€. 30.650,00
oneri della sicurezza	€. 950,00
TOTALE LAVORI	€. 31.600,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 22% sui lavori	€. 6.952,00
Imprevisti (da impegnarsi <u>Cap.40011/3</u> del PEG denominato “ <i>Manutenzione Straordinaria Aree Esterne Stazione Reggio Emilia AV Mediopadana - 2021</i> ”)	€. 1.688,00
Manutenzione sistemi di sorveglianza (da impegnarsi <u>Cap.40011/3</u> del PEG denominato “ <i>Manutenzione Straordinaria Aree Esterne Stazione Reggio Emilia AV Mediopadana - 2021</i> ”)	€. 1.634,80
Video ispezione e pulizia	€. 3.050,00
Servizi progettazione (già impegnati al <u>Cap.40011/3</u> , impegno 2022/2586 come da <u>DD RUD 1349</u> del 20/12/2021)	€. 5.075,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 18.400,00
TOTALE INTERVENTO	€. 50.000,00

- sono stati conferiti mediante affidamento diretto - secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. i lavori aventi ad oggetto la “*Manutenzione Straordinaria impianti punto di sollevamento*”, per un importo pari a euro 38.552,00 IVA compresa (euro 31.600,00 per lavori, di cui euro 950,00 per oneri della sicurezza ed euro 6.952,00 per IVA al 22%), all’operatore economico ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA a Socio Unico - Via Vittorio Veneto, 2-2/A - 42021 – Bibbiano - Reggio Emilia – P. IVA n. 01494430356 (CIG Z14376391D);

- riferito a tale affidamento è stato emesso il buono d’ordine n. 2022/14/57 del 19/10/2022;

PRESO ATTO, della relazione del Responsabile Unico del procedimento, Ing. David Zilioli (**Allegato A**), dalla quale si evince quanto segue:

“Omissis.

- con comunicazione in data, conservata agli atti al PG 221624 del 19/09/2023, RFI, Rete Ferroviaria Italiana, richiedeva di sospendere la realizzazione del sollevamento fognario di cui sopra in quanto al fine di ottimizzare le risorse economiche tramite la realizzazione di un'opera congiunta;
- con comunicazione in data 13/11/2023 il RUP, Ing. David Zilioli, comunicava all'operatore economico Ecologia Soluzione Ambiente S.p.a. l'intenzione di procedere con l'annullamento dell'ordine n. 2022/14/57 del 19/10/2022, richiamando "motivazioni, esterne all'amministrazione comunale, intervenute successivamente all'affidamento delle attività"....";

VISTO l'art. 109, del D. Lgs 50/2016 s.m.i., che recita, in particolare, quanto segue:

"Omissis.

1. Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-ter](#), e [92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti...";

CONSIDERATO CHE, come si evince dalla relazione del Responsabile Unico del procedimento (**Allegato A**), sopra richiamata:

- l'operatore economico non ha fornito indicazioni sufficienti ad una corretta valutazione ed accettazione di stime circa eventuali " lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti";

- in base a quanto indicato all'art. 109, comma2, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., si ritiene di dover riconoscere all'operatore economico ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA (P. IVA n. 01494430356), euro 2.528,00 oltre IVA al 22%, come si evince dal prospetto che segue:

Decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Art. 109 comma 2		
A)	affidamento	€ 31.600,00
B)	4/5 affidamento	€ 25.280,00
C)	calcolo del decimo di B	€ 2.528,00

VERIFICATO che l'operatore economico sopra richiamato risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi come si evince dalla consultazione al portale del "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G. U. 125 del 01/06/2015), ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. (P.IVA n. 01494430356): Prot. INAIL_45598132 del 30/09/2024;

RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate:

- di recedere dal contratto - nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 109, del . Ls. 50/2016 s.m.i. - con l'operatore economico ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA a Socio Unico - Via Vittorio Veneto, 2-2/A - 42021 – Bibbiano - Reggio Emilia – P. IVA n. 01494430356 (CIG Z14376391D);

- di riconoscere all'operatore economico, a titolo di rimborso per le opere non eseguite, la somma di euro 2.528,00;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

Visti :

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 32, 2° comma, e 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore;
- l'art. 31, co. 2 lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti;
- l'art 1, L. 135 del 07/08/2012;
- l'art. 1 della legge n. 120/2020;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

DI PRENDERE ATTO che:

- al progetto è stato attribuito all'intervento in argomento, nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione n. 143 del 27/12/2002 del CIPE, Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e in attuazione della legge 144/1991 e dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge 3/2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", il seguente Codice Unico di Progetto (C.U.P.): **J87H21010710004**;

- con Determinazione Dirigenziale - R.U.D. n. 949 del 16/09/2022 - sono stati conferiti mediante affidamento diretto - secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. i lavori aventi ad oggetto la "*Manutenzione Straordinaria impianti punto di sollevamento*", per un importo pari a euro 38.552,00 IVA compresa (euro 31.600,00 per lavori, di cui euro 950,00 per oneri della sicurezza ed euro 6.952,00 per IVA al 22%), all'operatore economico ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA a Socio Unico - Via Vittorio Veneto, 2-2/A - 42021 – Bibbiano - Reggio Emilia – P. IVA n. 01494430356 (CIG Z14376391D);

- della relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. David Zilioli (**Allegato A**), con la quale ritiene sussistano i presupposti per recedere dal contratto (buono d'ordine n. 2022/14/57 del 19/10/2022), nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 109, del D. Lgs. 50/20216 s.m.i., riconoscendo allo stesso euro 2.528,00 oltre IVA al 22%, a titolo di rimborso delle prestazioni non eseguite;

DI RICONOSCERE, per le motivazioni sopra riportate, la somma di euro 2.528,00, oltre IVA AL 22% (euro 3.084,16 iva COMPRESA) all'operatore economico ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. (P.IVA n. 01494430356), imputandola alla Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024-2026 – Esercizio 2024 - al Capitolo **40011/3** "Manutenzione straordinaria Aree esterne Stazione Reggio Emilia AV Mediopadana", con imputazione al Centro di costo 0310; Codice Progetto: 2022_PG_547801 (impegno n. 2024/2052);

DI DARE ATTO che si procederà con successiva determinazione a rideterminare il quadro economico;

DI DISPORRE che i pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate, in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa, relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
QUALITA' E SOSTENIBILITA' CITTA' PUBBLICA

Arch. Elena Melloni