

Proponente: 54.B
Proposta: 2024/2010

del 08/10/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1788

del 21/10/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO UNICO E FINALE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PARTI LIGNEE PASSERELLE CICLOPEDONALI DEL PARCO MANDELA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO UNICO E FINALE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PARTI LIGNEE PASSERELLE CICLOPEDONALI DEL PARCO MANDELA

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/1/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 3/2024 del 11/1/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.53/2024 del 25/03/2024 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI";
- con deliberazione del Giunta Comunale n.122 del 16/05/2024 è stato approvato il 1°aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e alle sezioni 2.2 "Performance" e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- a seguito di modifica alla macro-struttura organizzativa dell'ente - area sviluppo territoriale, GC 55 del 07/03/2023, entrata in vigore dal giorno 01/04/2023, con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 01/04/2023.

- con provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 171204 del 21/06/2024 – il Sindaco, Marco Massari, nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, al fine di assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, in via transitoria ha confermato i precedenti incarichi dirigenziali fino al 18/10/2024, salvo cessazione anticipata o diversa scadenza del contratto;

Dato atto che:

- Il Comune di Reggio Emilia ha previsto per l'anno 2024 risorse per la manutenzione ordinaria delle strade sul **capitolo di spesa 32210**, sul quale la disponibilità ad impegnare è di € 252.083,00;
- con determinazione dirigenziale **R.U.D. 434/2023** di "Affidamento e Rideterminazione del Q.E. relativi ai lavori imprevisi per la manutenzione straordinaria alle infrastrutture del territorio comunale - ripristino delle passerelle in legno lungo la pista ciclopedonale del canale Secchia in via Maiella e via Gran Sasso (finanziata a Mutuo CDP POS 6205880)" si è reso necessario provvedere alla sistemazione di alcune parti delle passerelle ciclopedonali in legno che scavalcano il canale di Reggio nel tratto ricompreso all'interno del parco Mandela (tra via M.L. King e via Maiella), per l'importo di € 23.600,00 + iva al 22% per un totale di € 28.792,00 alla ditta ITON srl di Cavriago (RE) (P.IVA. 01294950355).
- con determinazione dirigenziale **R.U.D. n. 1015 del 06/09/2024**, si affidavano i lavori di manutenzione parti lignee passerelle ciclopedonali del Parco Mandela (**del canale di Secchia in via Maiella e via Gran Sasso**) alla medesima ditta **ITON srl** con sede in via Prati Vecchi 21, Cavriago (RE) (P.IVA 01294950355), codice CIG: B2E1527314.
- il 17/09/2024 veniva sottoscritto dalle parti il contratto di appalto, agli atti con PG n. 235228, per affidamento diretto, per la realizzazione del RIPRISTINO DELLE PARTI LIGNEE PASSERELLE CICLOPEDONALI DEL PARCO MANDELA per la somma di **€ 2.499,78, IVA compresa**, fissando il tempo utile per terminare i lavori entro 30 giorni dalla consegna, avvenuta con il medesimo contratto .

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Leurini ha rassegnato al R.U.P., Ing. Ursula Montanari, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori consistente in:

- Certificato ultimazione lavori
- Registro di Contabilità
- Durc dell'impresa in corso di validità

- Fattura della ditta **ITON srl** n. 154/E del 30/09/2024 dell'importo complessivo di € 2.499,78, già registrata in contabilità
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, dove per mero errore materiale è stata inserita una minore spesa di €1,22.

Richiamati:

- gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1) di **approvare** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per i lavori di RIPRISTINO DELLE PARTI LIGNEE PASSERELLE CICLOPEDONALI DEL PARCO MANDELA ;

2) di **liquidare** l'importo dello stato finale dei lavori pari a € 2.049,00, oltre IVA al 22%, per un totale di **€ 2.499,78** alla **ITON srl** (P. IVA 01294950355), attingendo a saldo di quanto dovuto, imputando tale spesa al Capitolo nr. **32210** del Bilancio di Esercizio 2024, impegno n. **2024/6263**, Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 1.03.02.09.000.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.