

Reggio Emilia, lì 15.10.2024

OGGETTO: P.N.R.R.-M4C1-I1.2 - SCUOLA PRIMARIA GHIARDA: NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA, C.U.P.:J85E22000480001, Codice Progetto: A_41901

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LOTTI PRESTAZIONALI SECONDO LA CATEGORIA DEI LAVORI, AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO CON APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Premesso che

- Il Ministero dell'Istruzione ha divulgato un AVVISO PUBBLICO per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, con Registro Ufficiale n. 48038 del 02/12/2021
- L'obiettivo del Comune di Reggio Emilia è quello di dotare l'istituto scolastico della Ghiarda, di via Ghiarda n. 28 a San Rigo di Rivalta, di uno spazio idoneo alla somministrazione dei pasti per gli alunni, al fine di implementare i servizi di "tempo pieno" con fruizione pomeridiana e che rispetti tutte le normative vigenti, in sostituzione del locale refettorio posto nella struttura prefabbricata esistente in adiacenza alla scuola
- Il Comune di Reggio Emilia ha partecipato all' Avviso Pubblico per la richiesta del finanziamento relativa alla costruzione della nuova mensa della Scuola Primaria Ghiarda, inoltrando la domanda il 25/02/2022 attraverso la piattaforma dedicata sul sito "FUTURA", www.pnrr.istruzione.it
- L'intervento di progetto della nuova mensa della Scuola Primaria Ghiarda è stato inserito nella programmazione 2022-2024 del Comune di Reggio Emilia, approvata il 02/12/2022, e nel relativo programma triennale dei lavori 2022-2024 con cod. di intervento A_41901, CUP J81B22002140006 e Responsabile del Procedimento il geom. Angelo Fornaciari
- La richiesta di finanziamento aveva dato esito negativo, come risulta nella graduatoria definitiva approvata con Decreto Direttoriale n. 111 del 29 dicembre 2022, in cui l'intervento compare tra quelli non finanziati
- Il Ministero dell'Istruzione ha poi divulgato un "Decreto di destinazione di ulteriori risorse per l'attuazione della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU", con Registro Ufficiale

- n. 158 del 07/06/2022, e ha pubblicato un “AVVISO PUBBLICO per la riapertura dei termini”, con Registro Ufficiale n. 62182 del 15/07/2022
- Il Comune di Reggio Emilia ha partecipato all’ “Avviso Pubblico di riapertura dei termini” per la richiesta del finanziamento PNRR relativa alla costruzione della nuova mensa della Scuola Primaria Ghiarda, inoltrando la domanda il 17/08/2022 con CUP J85E22000480001
 - La richiesta di finanziamento ha dato esito positivo, come si evince nell’allegato 2 approvato con il “Decreto di individuazione di un elenco di ulteriori interventi per l’attuazione della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU, mediante scorrimento delle graduatorie di cui al decreto del direttore generale coordinatore dell’unità di missione 29 dicembre 2022, n. 111 nell’ambito della Programmazione PON 2014-2020”, prot. n. 126 del 30/06/2023, per un importo pari a € 474.400,00 (di cui € 426.600,00 finanziati dal PNRR)
 - Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 204 del 07/09/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all’approvazione della “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE MENSE NELLE AREE CORTILIVE DELLE SCUOLE PRIMARIE GHIARDA E MARCONI”, inserendo nei capitoli di spesa e aggiornando nel piano triennale dei lavori il progetto della nuova mensa della Scuola Primaria Ghiarda per un importo totale pari a € 674.000,00 (di cui € 426.600,00 finanziati dal PNRR e € 247.400,00 finanziato mediante mezzi comunali)
 - Con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. n. 1521 del 12/09/2023 si è provveduto alla sostituzione del RUP dell’intervento, per cui è stato nominato il nuovo RUP nella figura dell’ing. Gabriella Oliviero
 - L’intervento di progetto della nuova mensa della Scuola Primaria Ghiarda è stato aggiornato nella programmazione 2023-2025 del Comune di Reggio Emilia, approvata il 30/11/2023, e nel relativo programma triennale dei lavori 2023-2025 con cod. di intervento A_41901, dell’importo complessivo di € 674.000,00 (di cui € 426.600,00 finanziati dal PNRR e € 247.400,00 finanziato mediante mezzi comunali), CUP J85E22000480001 e Responsabile del Progetto l’ing. Gabriella Oliviero
 - Con Provvedimento Dirigenziale R.U.D. n. 1539 del 13/09/2023 si è provveduto ad approvare la modifica del contratto di accordo quadro sopra scritto estendendone l’importo nei limiti del quinto in relazione alla realizzazione dell’intervento PNRR-M4C1-I1.2 “SCUOLA PRIMARIA GHIARDA: NUOVA MENSA NELL’AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA” CUP:J85E22000480001 codice opera: A_41901
 - Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento “PNRR-M4C1-I1.2 - SCUOLA PRIMARIA GHIARDA: NUOVA MENSA NELL’AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA” è stato approvato con Delibera di Giunta n. 310 del 14/12/2023 ed autorizzato dalla Soprintendenza dei Beni e Attività culturali con prot. Gen. n. 29425-P del 28/12/2023

- Con Determina Dirigenziale R.U.D. 181 del 19/02/2024 si è provveduto a conferire l'incarico del servizio di progettazione esecutiva, comprensivo del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento in oggetto in affidamento diretto allo Studio Centro Cooperativo di Progettazione società cooperativa (CCDP sc) - P.IVA 00474840352
- L'Ufficio Contratti del Comune di Reggio Emilia ha inviato una PEC all'impresa COGEI COSTRUZIONI Srl in data 06/06/2024, prot.gen. n.155185, contenente il contratto di estensione dell'Accordo Quadro da firmare

Considerato che

- L'Ufficio Contratti del Comune di Reggio Emilia ha inviato una PEC di sollecito per la firma del contratto di estensione dell'accordo quadro in data 25/06/2024, prot.gen. n.172488, in quanto non aveva ricevuto alcuna risposta alla PEC del giorno 06/06/2024
- La risposta dell'impresa COGEI pervenuta via PEC lo stesso giorno, il 25/06/2024, è stata la seguente *"Con riferimento alla Vs. Pec del 06/06/2024 e sollecito di data odierna, come da intese telefoniche tra l'Ing. Ermes Torreggiani ed il ns. Amministratore Ing. Luciano Schillkowski, rimaniamo in attesa di ricevere e visionare la documentazione progettuale dei lavori in oggetto prima di procedere alla firma richiesta"*
- Nello stesso giorno, il 25/06/2024, il Responsabile Unico del Progetto Ing. Gabriella Oliviero ha inviato via mail il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto
- E' stata inviata via PEC all'impresa COGEI COSTRUZIONI Srl, PG 217403 del 22/08/2024, la comunicazione con la quale si dava atto della mancata firma e mancata risposta in merito all'estensione dell'Accordo Quadro, a più di due mesi dell'ultima comunicazione del 25/06/2024, e che il Comune di Reggio Emilia, avendo la necessità di procedere celermente ai lavori di realizzazione della nuova mensa al fine di rispettare la data di scadenza improrogabile della fine lavori del PNRR e non potendo indugiare ulteriormente nell'attendere una loro risposta, avrebbe proceduto ad affidare i lavori ad altra impresa, visto anche l'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto parte integrante del contratto dell'Accordo Quadro in cui viene scritto che il Comune di Reggio Emilia non avrebbe comunque avuto alcun obbligo di affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto, anche se si fosse proceduto con l'estensione dell'Accordo Quadro
- L'impresa COGEI COSTRUZIONI Srl non ha risposto alla comunicazione inviata il 22/08/2024

Visto che

- Il Comune di Reggio Emilia ha necessità di procedere celermente a realizzare l'intervento in oggetto al fine di rispettare le date di scadenza indicate nell'art. 4 dell' Accordo di Concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori PNRR, stipulato il 04/08/2023 tra il Ministero dell'Istruzione ed il Comune di Reggio Emilia
- La mensa e la centrale termica esistente della scuola primaria Ghiarda sono state già oggetto di demolizione con lavori ultimati il 19/07/2024, come indicato nel Certificato di ultimazione dei lavori prot.gen. n. 199691 del 23/07/2024

- E' stata eseguita la verifica in contraddittorio con i progettisti incaricati e la validazione del progetto esecutivo, secondo l'art. 42 del D.Lgs. n.36/2023, a firma del RUP, ing. Gabriella Oliviero, in atti con prot. gen. n. 215482 del 19/08/2024
- Il Progetto Esecutivo dell'intervento "PNRR-M4C1-I1.2 - SCUOLA PRIMARIA GHIARDA: NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA" è stato approvato con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1046 del 13/09/2024
- l'attività scolastica all'interno della Scuola Primaria Ghiarda è stata sospesa per l'anno 2024/2025 e la stessa sarà riattivata da Settembre 2025 per l'anno scolastico 2025/2026
- l'importo complessivo dei lavori (quadro A) indicato nel Quadro Economico e nel Computo Metrico Estimativo del progetto esecutivo approvato con D.D. R.U.D. 1046 del 13/09/2024 ammonta a € 503.993,21, di cui € 19.512,60 per oneri di sicurezza, al netto dell' I.V.A. 10%

Si ritiene di dover procedere mediante affidamento dei lavori per lotti prestazionali secondo la categoria dei lavori individuata per la realizzazione dell'opera come segue.

L'opera prevista, approvata con il progetto esecutivo D.D. R.U.D. 1046 del 13/09/2024, consta nella realizzazione di due nuovi corpi di fabbrica, comprensivo della sistemazione dell'area cortiliva e dei sottoservizi esistenti nella parte retrostante l'edificio esistente. Un edificio è relativo a una nuova mensa scolastica ed un altro è relativo al nuovo corpo di collegamento che collegherà in modo coperto e protetto la nuova mensa con la scuola esistente. Le strutture dei due corpi di fabbrica saranno costituiti da materiali reversibili in legno con tamponature perimetrali a pannelli X-LAM (la mensa) e in acciaio (il corpo di collegamento). Le strutture saranno costruite nell'area cortiliva della scuola, dietro il fabbricato esistente, unico spazio su cui potranno essere collocate, nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia, sismica, risparmio energetico, sicurezza e prevenzione incendi.

Viste la reversibilità dei materiali delle due strutture e le caratteristiche ben definite delle lavorazioni, è possibile procedere all'esecuzione dei lavori per fasi successive del progetto approvato ed al fine di garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, e perseguire il principio del risultato, si propone di affidare i lavori per lotti prestazionali, quindi per categorie di lavori, nel seguente modo:

Fase 1) LAVORI IN OG1: lavorazioni all'interno della scuola nella stanza "sala refettorio" al piano rialzato, lavorazioni in esterno nell'area cortiliva come scavi, rimozione sottoservizi esistenti e rifacimento delle nuove reti, rinterri, getto magrone, posa dello strato di polistirene e getto del calcestruzzo della platea, lavorazioni riguardanti il pacchetto pavimento, assistenza muraria, posizionamento della struttura in acciaio.

Fase 2) LAVORI IN OS-32: fornitura e posa in opera della struttura prefabbricata in legno, compreso il pacchetto di copertura fino alla posa del telo impermeabile traspirante in polietilene.

Fase 3) LAVORI IN OS7: finiture di opere generali di natura edile e tecnica quali ad esempio fornitura e posa di tamponamenti in cartongesso perimetrali e interni e cappotto esterno perimetrale comprensivo di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, controsoffittature, barriere al fuoco, assistenza muraria, manto di copertura della mensa, linea vita e lattoneria.

Fase 4) LAVORI IN OG11: impianti tecnologici

Fase 5) LAVORI IN OS6: fornitura e posa in opera dei serramenti

Fase 6) LAVORI IN OG1: lavori di sistemazione finale dell'area cortiliva

Per ragioni di pubblico interesse e al fine di raggiungere l'obiettivo finale che è quello di dotare la Scuola Ghiarda di una mensa scolastica e finire i lavori entro il 31/12/2025, al fine di rispettare le date dell'Accordo di concessione, si ritiene opportuno di assegnare i lavori per lotti prestazionali mediante la procedura in affidamento diretto su piattaforma MEPA.

Il Computo metrico estimativo del progetto esecutivo approvato è stato aggiornato assegnando a ciascuna lavorazione ivi compresa la categoria dei lavori opportuna e i lavori saranno contabilizzati "a misura".

Inoltre, lo stesso Computo Metrico Estimativo generale è stato diviso in n.5 computi, secondo il numero dei lotti prestazionali individuato.

Gli importi dei lavori suddivise per categorie ammontano a:

Lavori in categoria OG1 = € 141.710,88 di cui € 10.954,96 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, incidenza della manodopera 31,61%

Lavori in categoria OS-32 = € 111.111,87 di cui € 1.991,54 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, incidenza della manodopera 24,03%

Lavori in categoria OG11 = € 142.212,29 di cui € 2.335,69 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, incidenza della manodopera 15,08%

Lavori in categoria OS7 = € 70.731,96 di cui € 2.598,21 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, incidenza della manodopera 30,88%

Lavori in categoria OS6 = € 38.226,21 di cui € 1.632,20 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, incidenza della manodopera 17,24%

Totale importo lavori in progetto = € 503.993,21 di cui € 19.512,60 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'Appaltatore è obbligato ad attuare le prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nominato con Determina Dirigenziale R.U.D. 1086 del 23/09/2024 è l'ing. Stefano Paterlini.

Il Direttore dei Lavori nominato con atto del dirigente al PG 217395 del 22/08/2024 è l'Arch.

Giordano Incerti, funzionario tecnico dipendente del Comune di Reggio Emilia.

Il Quadro Economico è stato aggiornato suddividendo gli importi dei lavori e relativi oneri della sicurezza sulla base delle categorie dei lavori come segue:

QUADRO ECONOMICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA NUOVA MENSA SP GHIARDA		IMPORTO TOTALE	IMPORTO PNRR	IMPORTO DA ALTRE FONTI
		€ 674.000,00	€ 426.600,00	€ 247.400,00
VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO VOCE	DI CUI PNRR	DI CUI FONDI COMUNALI
A SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri-				
A.1	Importo dei lavori			
	a) Lavori in categoria OG1	€ 130.755,92	€ 86.192,23	€ 44.563,69
	b) Lavori in categoria OS-32	€ 109.120,33	€ 73.329,95	€ 35.790,38
	c) Lavori in categoria OG11	€ 139.876,60	€ 93.321,55	€ 46.555,05
	d) Lavori in categoria OS7	€ 68.133,75	€ 46.688,70	€ 21.445,05
	e) Lavori in categoria OS6	€ 36.594,01	€ 26.185,90	€ 10.408,11
	Totale opere e lavori (come da CME)	€ 484.480,61	€ 325.718,33	€ 158.762,28
A.2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			
	a) Lavori in categoria OG1	€ 10.954,96	€ 8.321,60	€ 2.633,36
	b) Lavori in categoria OS-32	€ 1.991,54	€ 1.294,50	€ 697,04
	c) Lavori in categoria OG11	€ 2.335,69	€ 1.518,20	€ 817,49
	d) Lavori in categoria OS7	€ 2.598,21	€ 1.688,84	€ 909,37
	e) Lavori in categoria OS6	€ 1.632,20	€ 1.060,93	€ 571,27
	Totale oneri per la sicurezza (come da CME)	€ 19.512,60	€ 13.884,07	€ 5.628,53
A.4	Servizi e forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PARZIALE QUADRO A		€ 503.993,21	€ 339.602,40	€ 164.390,81
B SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1 SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri-				
B.1.1 Indagini/Analisi				
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari da eseguire a cura della stazione appaltante	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

B.1.2 Spese tecniche per incarichi esterni

B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA (Progettazione, sicurezza, DL, collaudo)	€ 70.000,00	€ 24.895,99	€ 45.104,01
B.1.2.2	Supporto al RUP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.1.2.3	Consulenze specialistiche, consulenze legali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.1.3	Reclutamento personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SPESE TECNICHE		€ 70.000,00	€ 24.895,99	€ 45.104,01

B.2 ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI

B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.560,78	€ 2.560,78	€ 0,00
B.2.2	Espropri - acquisizioni aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

B.3 IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI

B.3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 19.158,81	€ 12.070,05	€ 7.088,76
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art.6 L120/2020 come modificato dall'art. 51 del DL 77/2021 convertito dalla L 108/2021)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche esclusa la quota del 20% per beni strumentali (Art.113, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016)	€ 9.071,88	€ 6.818,50	€ 2.253,37
B.3.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (Art. 24 c.4 del D.Lgs. 50/2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.6	Oneri per la verifica preventiva archeologica (Art. 25 c. 12 del D.Lgs. 50/2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.7	Oneri per la verifica del progetto (Art. 26 c. 5 del D.Lgs. 50/2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.8	Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.9	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

B.3.10	Spese per rilascio visti e pareri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.11	Oneri di scarica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.12	Pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.13	Spese per le commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.14	Spese organizzative e gestionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.15	Spese legali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.16	Acquisto di beni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI		€ 28.230,69	€ 18.888,55	€ 9.342,13
B.4 IVA E ONERI				
B.4.1	IVA sui lavori (10%)	€ 50.399,32	€ 33.960,24	€ 16.439,08
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	€ 2.800,00	€ 995,84	€ 1.804,16
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	€ 16.016,00	€ 5.696,20	€ 10.319,80
B.4.6	IVA residua	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IVA E ONERI		€ 69.215,32	€ 40.652,28	€ 28.563,04
TOTALE PARZIALE QUADRO B		€ 170.006,79	€ 86.997,60	€ 83.009,18
TOTALE GENERALE		€ 674.000,00	€ 426.600,00	€ 247.400,00

Considerato che l'importo dei lavori per ciascuna categoria non supera la soglia di € 150.000,00 e l'importo totale dei lavori è inferiore a € 1.000.000,00

Visti:

- l'art.1 del D.Lgs. 36/2023
- l'art.14 comma 11 del D.Lgs. 36/2023
- l'art. 58 del D.Lgs. 36/2023
- l'Allegato I.1 art. 3 comma 1 lett. t) "lotti prestazionali"
- D.Lgs. 36/2023

Si propone di:

- 1) approvare la suddivisione dell'opera prevista in n.5 lotti prestazionali

- 2) approvare il Computo Metrico Estimativo, ed i suoi sottocomputi, suddiviso per ciascuna categoria dei lavori individuata (OG1, OS-32, OG11, OS7 e OS6) con l'indicazione degli importi e relativa incidenza della manodopera, da contabilizzarsi "a misura"
- 3) approvare il quadro economico aggiornato con l'indicazione delle categorie dei lavori
- 4) procedere all'aggiudicazione dei lavori dei lotti prestazionali mediante affidamento diretto per ciascuna categoria su piattaforma MEPA, utilizzando le risorse già impegnate al capitolo 40033/44 per la quota in uscita finanziata dal contributo ministeriale nell'ambito del PNRR e al cap 40033/49 per la quota in uscita finanziata con mezzi propri
- 5) di approvare lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto in allegato per l'esecuzione degli interventi sopra descritti

Si allegano:

- n. 1 Computo Metrico Estimativo del Progetto Esecutivo approvato con l'indicazione delle categorie dei lavori
- n. 5 CME Sottocomputi distinti per categorie dei lavori
- Schema di contratto e Capitolato speciale di appalto

Reggio Emilia, 15/10/2024

Il Responsabile del Progetto
ing. Gabriella Oliviero