

Proponente: 42.A
Proposta: 2024/2080
del 18/10/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1834
del 28/10/2024

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 1^A STATO DI AVANZAMENTO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE SPORT NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ZONA SUD-EST ANNO 2024 , AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO

CIG: 8743104DA7
CIG DERIVATO: B1F83345E6
COD. STR: 2024_PG_422102
CUP: J82H24000480004

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 1^ STATO DI AVANZAMENTO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE SPORT NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ZONA SUD-EST ANNO 2024 , AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati approvati la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con atto 2024/12 del 30/01/2024, la Giunta Comunale ha deliberato la "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC n.3 del 11/1/2024 ";
- con delibera di Consiglio n. 53/2024 del 25/03/2024, sono state approvate la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 90567 del 28/05/2020 il Sindaco ha attribuito all'Ing. Ermes Torreggiani la direzione del Servizio "Ingegneria edifici", a decorrere dal 01/06/2020;
 - con provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 171204 del 21/06/2024 – il Sindaco, Marco Massari, nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, al fine di assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, in via transitoria ha confermato i precedenti incarichi dirigenziali fino al 18/10/2024, salvo cessazione

anticipata o diversa scadenza del contratto, prorogati ulteriormente al 31/01/2025 con atto del Sindaco 2024/258789;

- con deliberazione 81 del 29/07/2024 il Consiglio Comunale ha approvato la VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ai sensi dell'art. 193 d. lgs 267/2000;
- con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 03/10/2024 è stato approvato il 2°aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e il Piano Integrato Attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 12 del 30/1/2024, alla sezione 2.2 "Performance".

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale **R.U.A.D. 640** del 23/04/2021 è stato approvato il PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE DELLE ZONE SUD ED EST DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL d. LGS. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. 846** del 19/07/2024 si approvava il progetto di MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ZONA SUD-EST - CUP J82H23001170004 CODICE PROGETTO 2024_PG_422102, approvando il quadro economico per un importo totale relativo ai lavori di **€ 27.405,42**, con contestuale affidamento nell'ambito dell'accordo quadro alla VANETON SRL - **CIG derivato B1F83345E6**;
- l'ordine di servizio relativo ai lavori in oggetto veniva sottoscritto il **07/10/2024 con N. 4409832**;

Vista la rassegna relativa alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 1, rassegnato dai Direttore dei lavori, Arch. Giovanni Gherpelli al RUP Ing. Ermes Torreggiani in data 02/10/2024 consistente in:

- sal n.1 a tutto il 13/09/2024
- libretto delle misure n. 1
- registro di contabilità n. 1
- certificato di pagamento n. 1 per lavori eseguiti sino al 13/09/2024, pari ad € 12.379,10, oltre iva, per un totale di € 15.102,50; si precisa che, per mero errore materiale l'importo corretto da pagare ammonta ad € 15.102,23; tuttavia, visti il certificato di pagamento e la conseguente fattura, si procede a pagare l'importo di € 15.102,50 e si da atto che si terrà conto della maggior spesa nel prossimo stato di avanzamento ;
- DURC dell' impresa aggiudicataria, in corso di validità;

- fattura n. 21 del 17/10/2024 della ditta **Vaneton srl** pari ad € 15.102,50, già registrata in contabilità.

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs.50/2016;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

DISPONE

1. di **approvare** lo stato di avanzamento lavori n.1 e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE SPORT NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ZONA SUD-EST ANNO 2024 - AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CIG DERIVATO: B1F83345E6 COD. STR: 2024_PG_422102 CUP: J82H24000480004;
2. di **liquidare** all'operatore economico **Vaneton srl** lo stato di avanzamento lavori n. 1 pari ad un importo di € 12.379,10, oltre IVA, per un totale di € 15.102,50 attingendo al capitolo 40142/1, impegno 2024/5049/1, Missione/Programma 06.01, Piano Finanziario 2.02.01.09.016.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Ermes Torreggiani)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Federica Vittoria Carelli