



*Area Sviluppo Territoriale
Servizio Cura della Città*

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI E SEGNALETICA

CODICE PROGETTO: A_14501

CODICE C.U.P.: J87H20000250004

RELAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IMPREVISTI:

- n° 2 piazzole fermata bus in via Mons. Baroni
- n° 1 piazzola fermata bus in via Ghiarda
- n° 1 attraversamento pedonale protetto in viale Timavo

Reggio Emilia, 15 ottobre 2024

IL PROGETTISTA e R.U.P.

Geom. Luca Mastrangelo

Premesso che:

1) con Delibera di Giunta Comunale I.D. n° 99 del 26/05/2022 veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo in oggetto, che prevede interventi di manutenzione straordinaria in varie strade comunali.

La spesa totale per l'intervento in oggetto ammonta complessivamente ad **€ 1.000.000,00 I.V.A. compresa**, interamente finanziata a mutuo, Posizione mutuo n° 6211369 del 09/09/2022.

2) con Determina Dirigenziale RUD 467 del 09/05/2023 veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla variazione di bilancio 2022, che prevede interventi di manutenzione straordinaria in varie strade comunali.

La spesa totale per l'intervento in oggetto in variazione di bilancio 2022 ammonta complessivamente ad **€ 1.500.000,00 I.V.A. compresa**, interamente finanziata a mutuo, Posizione mutuo n° 6215118 del 13/12/2022,

entrambi con CODICE C.U.P. **J87H20000250004**

Considerato che:

1) i lavori affidati in appalto relativi ai due suddetti progetti A_14501 sono terminati, come si evince dai seguenti provvedimenti:

- Provvedimento Dirigenziale RUAD 349 del 27/02/2023 – 1° intervento
- Provvedimento Dirigenziale RUAD 1866 del 06/11/2023 – 2° intervento
- Provvedimento Dirigenziale RUAD 1978 del 22/11/2023 – 3° intervento strade
- Provvedimento Dirigenziale RUAD 1215 del 11/07/2024 – 3° intervento segnaletica;

2) nei Quadri Economici relativi ai vari interventi esecutivi (1°int - 2°int - 3°int) riconducibili al Progetto A_14501, sono state stanziati somme destinate a "spese impreviste", ad oggi ancora disponibili sul **Capitolo 40000/14** in questi impegni di spesa:

- impegno 2024/2030 € 6.320,18 – 1° intervento
- impegno 2024/2061 € 10.854,34 – 2° intervento
- impegno 2024/1726 € 22.207,60 – 3° intervento strade;

3) ad oggi si rappresenta la necessità di intervenire con sollecitudine alla realizzazione di piccoli interventi di manutenzione straordinaria, che costituiscono risposte essenziali alle esigenze degli utenti deboli (pedoni in attraversamento in circonvallazione) e di quanti intendono servirsi del Trasporto Pubblico Locale;

4) tali interventi richiesti sono così elencati:

- n° 2 piazzole di attesa bus urbano in via Monsignor Baroni di fronte alla nuova chiesa e sede parrocchiale del Sacro Cuore;
- n° 1 piazzola di attesa bus urbano ed extraurbano in via Ghiarda all'altezza del civico 22/13;
- n° 1 attraversamento pedonale protetto in viale Timavo all'altezza del civico 75.

Al fine di realizzare tali interventi, è stato chiesto un preventivo di spesa all'impresa S.P.P. di Scardillo Paolo, che si è già dimostrata idonea all'esecuzione di simili lavori sui marciapiedi e ciclopedonali del Comune, sia

dal punto di vista tecnico (capacità d'esecuzione e disponibilità dei mezzi d'opera) che dal punto di vista amministrativo (vedi PG 2024/248227 esito regolare delle verifiche per esclusione dagli appalti pubblici).

In atti al PG 2024/256677 del 15/10/2024 è stato recepito il preventivo esecutivo offerto all'uopo dall'impresa S.P.P. di Scardillo Paolo, che si ritiene congruo ai prezzi di mercato. Detto preventivo è così dettagliato:

- n° 2 piazzole di attesa bus urbano in via Monsignor Baroni € 11.000,00;
- n° 1 piazzola di attesa bus urbano ed extraurbano in via Ghiarda € 6.000,00;
- n° 1 attraversamento pedonale protetto in viale Timavo € 8.000,00
- **per un TOTALE di € 25.000,00 oltre IVA al 22%.**

Tutto ciò premesso:

considerato che l'importo di **€ 30.500,00 IVA** compresa, necessario per la realizzazione dei lavori imprevidi sopra descritti, trovano copertura finanziaria sui seguenti impegni di spesa del Capitolo 40000/14:

- impegno 2024/2030 per € 6.320,18
- impegno 2024/2061 per € 10.854,34
- impegno 2024/1726 per € 13.325,48

con il presente atto si propone di

- affidare i lavori in oggetto alla **impresa S.P.P. di Scardillo Paolo P.I. Partita I.V.A 01383610779** per un importo lavori di **€ 25.000,00 oltre IVA 22%**, da formalizzare tramite il portale MEPA,
- prelevare i fondi necessari di **€ 30.500,00** dagli impegni di "spesa per imprevidi" allocati al **Capitolo 40000/14**:
 - impegno 2024/2030 per € 6.320,18
 - impegno 2024/2061 per € 10.854,34
 - impegno 2024/1726 per € 13.325,48
- mantenere disponibile sull'impegno 2024/1726 la residua somma di € 8.882,12.

Reggio Emilia, 15 ottobre 2024