

Proponente: 54.B
Proposta: 2024/2254
del 14/11/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1368
del 26/11/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E SEGNALETICA – RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI PER COSTRUZIONE DI TRE PIAZZOLE PER FERMATE AUTOBUS E UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PROTETTO

CUP: J87H20000250004

Codice Prodotto: A_14501

CIG: B400B1257E

CPV: 45233120-6

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E SEGNALETICA – RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI PER COSTRUZIONE DI TRE PIAZZOLE PER FERMATE AUTOBUS E UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PROTETTO

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con atto 2024/12 del 30/01/2024 la Giunta Comunale ha deliberato la "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC n.3 del 11/1/2024";
- con delibera di Consiglio n. 53/2024 del 25/03/2024 è stata approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI;
- con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 16/05/2024 è stato approvato il 1°aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e alle sezioni 2.2 "Performance" e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- con Provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 171204 del 21/06/2024 al fine di assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, il Sindaco Marco Massari nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, ha confermato in via transitoria i

precedenti incarichi dirigenziali fino al 18/10/2024, salvo cessazione anticipata o diversa scadenza del contratto,

- con Deliberazione 81 del 29/07/2024 il Consiglio Comunale ha approvato la VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ai sensi dell'art. 193 d. lgs 267/2000;
- con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 03/10/2024 è stato approvato il 2° aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e il Piano Integrato Attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 12 del 30/1/2024, alla sezione 2.2 "Performance".

Premesso inoltre che:

- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 01/04/2023;
- con Provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 171204 del 21/06/2024 al fine di assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, il Sindaco Marco Massari nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, ha confermato in via transitoria i precedenti incarichi dirigenziali fino al 18/10/2024, salvo cessazione anticipata o diversa scadenza del contratto, prorogati ulteriormente al 31/01/2025 con atto del Sindaco 2024/258789.

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta **ID 98** del 26/05/2022 si approvava il "PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E SEGNALETICA 2022" presente nell'elenco annuale dei LLPP con codice progetto A_14501, CUP J87H20000250004 per un importo totale di € 1.000.000,00 allocato ai capitoli di bilancio:
 - 50000/14 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14 per € 700.000,00
 - Capitolo 40000/14 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14 per € 300.000,00;
- con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 178** del 28/11/2022 recante "VARIAZIONE AL BILANCIO 2022-2024, AL D.U.P. E AI RELATIVI ALLEGATI - ULTIMO

ASSESTAMENTO" si è approvata la variazione di assestamento e tra gli allegati il prospetto del PTLL.PP. e "Altri investimenti 2022-2024" che prevede, per l'intervento contenuto nel PTLL.PP. 2022, cod. Prog. A_14501 "Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2022", di aumentare il finanziamento per €. 1.500.000,00 sul Capitolo 50000/14 denominato MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14, portando così l'importo complessivo disponibile ad € 2.500.000,00;

- con Determina dirigenziale **RUD 855** del 22/08/2022 si affidava il 1° intervento dei lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture comunali per una spesa totale di € 300.000,00 col quale venivano impegnati gli imprevisti per € 6.320,18 sul cap 40000/14 e con il seguente QE:

Lavori da affidare (al netto sconto di gara) **€ 232.442,08**

di cui oneri della sicurezza € 4.229,60

IVA 22% sui lavori € 51.137,26

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 € 4.400,48

spese tecniche per coordinamento alla sicurezza € 5.700,00

imprevisti e arrotondamenti IVA compresa € 6.320,18

TOTALE € 300.000,00

- con Determina dirigenziale **RUD 1092** del 18/10/2022 si affidava il 2° intervento dei lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture comunali per una spesa totale di € 700.000,00 col quale venivano impegnati gli imprevisti per € 10.854,34 sul cap 40000/14 e con il seguente QE:

Lavori da affidare (al netto sconto di gara AQ 9,34%) € 551.105,34

di cui oneri della sicurezza € 21.894,40

IVA 22% sui lavori € 121.243,17

Incentivo per funzioni tecniche Art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 € 9.297,15

Spese tecniche per coordinamento alla sicurezza € 7.500,00

Imprevisti e arrotondamenti € 10.854,34 IVA compresa

TOTALE € 700.000,00

- con Determina dirigenziale **RUD 467** del 09/05/2023 veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla variazione di bilancio ed affidamento dei lavori entro gli accordi quadro

per la manutenzione programmata e straordinaria delle pavimentazioni stradali e della segnaletica stradale (fin. mutuo cdp pos. n. 6215118) per una spesa totale di € 1.500.000,00 col quale venivano impegnati gli imprevisti per € 22.207,60 sul cap 40000/14 e con il seguente QE:

- 🏗️ lavori di MS pavimentazione € 1.030.904,10
 - 🏗️ lavori di MS segnaletica € 149.097,87
 - 🏗️ totale importo lavori € 1.180.001,97
 - di cui € 28.860,80 per oneri sicurezza
 - 🏗️ IVA 22% sui lavori € 259.600,43
 - 🏗️ Incentivo per funzioni tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 € 20.414,00
 - 🏗️ spese tecniche coordinamento sicurezza € 8.742,36
 - 🏗️ spese tecniche verificatore € 3.529,63
 - 🏗️ altre spese tecniche (indagini, laboratorio) € 5.504,01
 - 🏗️ imprevisti e arrotondamenti € 22.207,60 IVA 22% compresa
- TOTALE € 1.500.000,00

Dato atto che:

- i lavori affidati in appalto relativi agli interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2022, sono stati conclusi e liquidati (come si evince dalla relazione);
- nei quadri economici relativi ai tre interventi riconducibili al progetto A_14501, sono state stanziare somme destinate a “Spese impreviste” ad oggi ancora disponibili sul **Capitolo 40000/14** nei seguenti impegni di spesa:
 - impegno 2024/2030 € 6.320,18 – 1° intervento
 - impegno 2024/2061 € 10.854,34 – 2° intervento
 - impegno 2024/1726 € 22.207,60 – 3° intervento strade
- ad oggi si rappresenta la necessità di intervenire con sollecitudine alla realizzazione di piccoli interventi di manutenzione straordinaria, che costituiscono risposte essenziali alle esigenze degli utenti deboli (pedoni in attraversamento in circonvallazione) e di quanti intendono servirsi del Trasporto Pubblico Locale, di seguito elencati:
 - n° 2 piazzole di attesa bus urbano in via Monsignor Baroni di fronte alla nuova chiesa e sede parrocchiale del Sacro Cuore;

- n° 1 piazzola di attesa bus urbano ed extraurbano in via Ghiarda all'altezza del civico 22/13;
- n° 1 attraversamento pedonale protetto in viale Timavo all'altezza del civico 75.

Visto:

- quanto sopra precisato in merito alla urgenza degli interventi individuati nella costruzione di tre piazzole per fermate autobus e un attraversamento pedonale protetto;
- la relazione rassegnata dal RUP dell'intervento complessivo Geom. Luca Mastrangelo nella quale precisa di avere chiesto un preventivo (acquisito in atti al PG 2024/256677 del 15/10/2024) ritenuto congruo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla ditta **S.P.P. di Scardillo Paolo**, con sede a Grassano, Vico Il Capolegrotte 102, PI 01383610779, dettagliato nella relazione allegata, per un totale di € 25.000,00 oltre iva al 22%;
- la proposta di affidare i lavori in oggetto alla medesima ditta, che si è già dimostrata idonea all'esecuzione di simili lavori sui marciapiedi e ciclopodali del Comune, nel rispetto della rotazione degli affidamenti come da PIAO All A che fa riferimento all'ART. 49 D.LGS. 36/2023;
- l'offerta pervenuta a seguito di trattativa condotta sul Mepa n. 4764116, alla quale è stato attribuito CIG B400B1257E, che conferma l'importo del preventivo di € 25.000,00 oltre IVA;
- gli impegni di spesa per imprevisti ove sono allocati i fondi necessari ai lavori di manutenzione straordinaria per € 30.500,00 IVA compresa, sul capitolo 40000/14 per l'utilizzo dei quali occorre rideterminare il quadro economico, così distribuiti:
 - impegno 2024/2030 per € 6.320,18
 - impegno 2024/2061 per € 10.854,34
 - impegno 2024/1726 per € 13.325,48

Visti inoltre:

- l'art. 107,183 e 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi:

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 *bis* del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di prendere atto della relazione del RUP per l'affidamento dei LAVORI IN MERITO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI E SEGNALETICA, Cod. prog. A_14501, CUP J87H20000250004;

2. di **approvare** i LAVORI IN MERITO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI E SEGNALETICA, Cod. prog. A_14501, CUP J87H20000250004 per l'importo complessivo di euro 30.500,00 (IVA compresa);

3. in conseguenza al punto precedente, di rideterminare i quadri economici dei tre interventi imputando la spesa nel seguente modo sulle rispettive prenotazioni:

- relativamente al QE del 1° intervento, alla prenotazione 2024/2030 "imprevisti e arrotondamenti", finanziata tramite mutuo CDP POS. 6211369, creando specifico subimpegno per euro 6.320,18 riguardante l'affidamento dei lavori in oggetto
- relativamente al QE del 2° intervento, alla prenotazione 2024/2061 "imprevisti e arrotondamenti", finanziata tramite mutuo CDP POS. 6211369, creando specifico subimpegno per euro 10.854,34 riguardante l'affidamento dei lavori in oggetto
- relativamente al QE del 3° intervento, alla prenotazione 2024/1726 "imprevisti e arrotondamenti", finanziata tramite mutuo CDP POS. 6215118, creando specifico subimpegno per euro 13.325,48 riguardante l'affidamento dei lavori in oggetto

allocate alla Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012, del Bilancio Pluriennale 2024/2026, Esercizio 2024, capitolo 40000/14 del PEG 2024 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14, cod. prod. Prog. A_14501, centro di costo 231, Conto annuale 02, CIG B400B1257E, CUP J87H20000250004;

4. di **affidare** i lavori in oggetto alla ditta **S.P.P. di Scardillo Paolo** (PI 01383610779) che ha presentato un'offerta sulla piattaforma Mepa n. 4764116 di **€ 25.000,00 oltre iva**, CIG B400B1257E;

5. di approvare lo schema di contratto per i Lavori di manutenzione straordinaria strade CUP J87H20000250004 – affidamento lavori: costruzione di tre piazzole per fermate autobus e un attraversamento pedonale protetto;

6. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

La Dirigente
Ing. Ursula Montanari

Estensore: Lisa Lusetti