

Proponente: 54.B
Proposta: 2024/2325
del 25/11/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2097
del 29/11/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI
2024 – 4° INTERVENTO - APPROVAZIONE DEL 1° STATO DI
AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE**

Codice Progetto: C_37105
CUP: J87H22001130004
CIG Accordo Quadro: 9334052F5E
CIG derivato: A0622C9192

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 2024 – 4° INTERVENTO - APPROVAZIONE DEL 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con deliberazione di GC 2024/3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con deliberazione di GC 2024/12 del 30/01/2024 la Giunta Comunale ha deliberato la "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC n.3 del 11/1/2024";
- con deliberazione di Consiglio n. 53/2024 del 25/03/2024 è stata approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 16/05/2024 è stato approvato il 1°aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e alle sezioni 2.2 "Performance" e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 4/2023;01/0
- con provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 171204 del 21/06/2024 – il Sindaco, Marco Massari, nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, al fine di assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, in via transitoria ha confermato i precedenti incarichi dirigenziali fino al 18/10/2024, salvo cessazione anticipata o diversa scadenza del contratto, e prorogati ulteriormente al 31/01/2025 con atto del Sindaco 2024/258789;
- con deliberazione 81 del 29/07/2024 il Consiglio Comunale ha approvato la VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ai sensi dell'art. 193 d. lgs 267/2000;

- con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 03/10/2024 è stato approvato il 2°aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e il Piano Integrato Attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 12 del 30/1/2024, alla sezione 2.2 "Performance".

Dato atto che:

- con provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 1136 del 22/06/2022 - legalmente esecutivo in pari data, il Servizio Committente "Servizio Cura della Città", ha assunto Provvedimento a contrarre ai sensi dell'Art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per la manutenzione programmata e straordinaria alle pavimentazioni stradali del patrimonio infrastrutturale del Comune di Reggio Emilia, per un importo a base di gara di € 5.150.000,00 – da affidare mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (codice CPV 45233142-6), con procedura negoziata ex art. 1 co. 2 lett. b) della L. 120/2020
- Con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. n. 1674 del 29/09/2022, legalmente esecutivo in pari data, è stato aggiudicato l'Accordo Quadro di cui sopra all'operatore economico CONSORZIO CORMA (C.F./P.IVA 00697560357), stante il ribasso percentuale offerto del 9,34% sull'importo a base di gara di € 5.150.000,00 (oltre IVA), CPV 45233142_6 CIG Accordo Quadro: **9334052F5E**
- Con propria determinazione R.U.D. 927 del 09/08/2024 si provvedeva, fra l'altro, ad estendere l'importo presunto dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. LGS. 50/2016, elevando il valore del Contratto di Appalto in Accordo Quadro ad € 6.180.000,00, oltre IVA al 22%"
- con determinazione dirigenziale **RUD n. 1334** del 03/10/2024 si è provveduto ad autorizzare i lavori in oggetto, disponendone l'affidamento alla Ditta Consorzio Corma (codice fiscale/P.IVA 00697560357) per l'importo di euro **182.511,56**, IVA al 22% compresa;
- l'ordinativo di fornitura n. 03/12 è stato acquisito agli atti con PG n. 250415/2024 e firmato dalle parti in data 08/10/2024;
- con provvedimento dirigenziale **RUAD 1871** del 04/11/2024 veniva **autorizzato il subappalto**, su richiesta della **CONSORZIO CORMA**, PG 2024/250415 alla ditta

Cofar Srl (02040750354) per la realizzazione di lavori edili (cat. OG3) per un importo complessivo di **€71.500,00**

- con provvedimento dirigenziale **RUAD 1901** del 06/11/2024 veniva **autorizzato il subappalto**, su richiesta della **CONSORZIO CORMA**, PG 2024/262029 e PG 2024/264353, alla ditta La Bussola soc. coop. (01297240358) per lavori di affiancamento all'attività di asfaltatura (cat. OG3) per un importo complessivo di **€ 1.000,00** e alla ditta A & J Srl (02421210358) per fresatura e posa di conglomerato bituminoso (cat. OG3) per un importo complessivo di **€ 2.000,00** ;

Visti:

Visti gli atti relativi al primo stato di avanzamento rassegnati dal Direttore dei lavori, Geom. Bohdan Beyba:

- libretto delle misure n. 1
- registro di contabilità n. 1
- stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 07/11/2024
- certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 131.085,66, oltre IVA al 22%, e quindi, di complessivi € 159.924,51
- DURC dell' impresa aggiudicataria **CONSORZIO CORMA** e delle subappaltatrici , regolari ed in corso di validità;
- Fattura 419 del 22/11/2024 di € 159.924,51, emessa dalla ditta appaltatrice **CONSORZIO CORMA**, già registrata in contabilità
- Fattura n. 175/1 del 14/11/2024, emessa della ditta subappaltatrice A & J Srl, in regime di reverse charge, dell' importo € 2.000,00
- Fattura n. 182 del 18/11/2024, emessa della ditta subappaltatrice Cofar Srl , in regime di reverse charge, dell' importo € 63.500,00
- Fattura n. 1508 del 31/10/2024, emessa della ditta subappaltatrice La Bussola soc. coop., dell' importo € 1.000,00, oltre IVA al 22%.

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000.

DISPONE

- di approvare lo stato di avanzamento lavori n.1 e tutti gli atti di contabilità riguardanti la **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 2024 – 4° INTERVENTO** ;
- di liquidare lo stato di avanzamento lavori n.1 pari ad € 131.085,66, oltre IVA, per un importo complessivo di € 159.924,51 , all'impresa **CONSORZIO CORMA, CF/P.IVA 00697560357**, con sede legale in viale Enzo Bagnoli, 10 Castelnovo ne' Monti – 42035 (RE), attingendo alla missione programma 10.05, codice finanziario di cui al piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del bilancio 2024, al Cap. **40000** denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPP**, giusto impegno di spesa 2024/6776, e con la seguente ripartizione:
 - per **A & J Srl**: € 2.000,00
 - per **Cofar Srl** : € 63.500,00
 - per **La Bussola soc. coop.** : € 1.000,00

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici dei lavori in oggetto .

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ursula Montanari

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allaDirigente firmataria.