

Proponente: 46.A
Proposta: 2024/2418
del 04/12/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2252
del 19/12/2024

QUALITA' E SOSTENIBILITA' CITTA' PUBBLICA

Dirigente: MELLONI D.ssa Elena

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: pnrr-m4c1-i1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA NIDO
PETERPAN - CUP: J88I22000300006 CIG ACCORDO QUADRO :
968959069E CIG CONTRATTO SPECIFICO: A0339D4F82 Codice
progetto: A_29601 - APPROVAZIONE DEL SAL 1 E RELATIVA
LIQUIDAZIONE

CUP: J88I22000300006

CIG ACCORDO QUADRO: 968959069E

CIG CONTRATTO SPECIFICO: A0339D4F82

CODICE PROGETTO: A_29601

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
 - con delibera di Consiglio n. 53/2024 del 25/03/2024 sono state approvate la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI.;
 - con atto PG n. 82673 del 24/03/2023 il Sindaco ha provveduto all'attribuzione all'arch. Elena Melloni dell'incarico dirigenziale di direzione del Servizio Qualità e sostenibilità della città pubblica, a decorrere dal 01/04/2023.
 - con provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 171204 del 21/06/2024 – il Sindaco, Marco Massari, nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, al fine di assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, in via transitoria ha confermato i precedenti incarichi dirigenziali fino al 18/10/2024, salvo cessazione anticipata o diversa scadenza del contratto, e prorogati ulteriormente al 31/01/2025 con atto del Sindaco 2024/258789;
 - con deliberazione 81 del 29/07/2024 il Consiglio Comunale ha approvato la VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ai sensi dell'art. 193 d. lgs 267/2000;
 - con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 03/10/2024 è stato approvato il 2°aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e il Piano Integrato Attività e

organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 12 del 30/1/2024, alla sezione 2.2 "Performance";

- con deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 131 del 25/11/2024, con immediata eseguibilità, è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 al D.U.P. e ai relativi allegati, ultimo assestamento e seconda verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 175 D. Lgs 267/2000;
- con atto R.U.A.D. 387 del 03/03/2023 la Dirigente Elena Melloni è stata nominata RUP dell'intervento in oggetto.

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale – I.D. n. 290 del 23/11/2023 - è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato “PNRR-M4C1-I1.1- Riqualficazione e messa in sicurezza NIDO PETER PAN- CUP J88I22000300006
- con deliberazione Dirigenziale - RUD 1618 del 28/12/2023 – sono stati affidati il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) inerenti ai progetti:
 - 1) “PNRR-M4C1-I1.1- PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido e scuole infanzia- Riqualficazione e messa in sicurezza NIDO PETER PAN - CUP J88I22000300006 (integrazione di fondi PROPRI oltre al contributo PNRR) ”, Codice Progetto A_29601; con imputazione alla Missione 04 Programma 2, Titolo 2, Piano Finanziario 2.02.01.09.003, del Bilancio Pluriennale 2023-2025 – Esercizio 2023 - sul Cap. n. 40093/34 per un importo totale di euro 63.870,75;
 - 2) “PNRR-M4C1-I1.1- Intervento su POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL) di Riqualficazione e messa in sicurezza- CUP J88I22000340006 (integrazione con fondi PROPRI oltre contr.PNRR)”, Codice Progetto A_41601, con imputazione alla Missione 04 Programma 2, Titolo 2, Piano Finanziario 2.02.01.09.003, del Bilancio Pluriennale 2023-2025 – Esercizio 2023 - sul Cap. n. 40093/35, per un importo totale di euro 78.101,55;
- con Provvedimento dirigenziale RUAD n. 335 del 24/02/2023 il Dirigente della Struttura di Policy e Mobilità sostenibile arch. Paolo Gandolfi ha determinato di avvalersi di Invitalia quale Centrale di Committenza affinché quest'ultima, ai sensi dell'art. 37, comma 7, lettera b) e art. 38 del D. Lgs. 50/2016, procedesse all'indizione, gestione, aggiudicazione e stipula delle procedure di Accordi Quadro per l'attuazione del finanziamento “PNRR-M4C1-I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
- a seguito di procedura di gara aperta indetta da Invitalia, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 50/2016, sono stati aggiudicati gli accordi quadro per l'affidamento dei

lavori di “costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell’infanzia”;

- la suddetta procedura è stata articolata in ventidue lotti geografici, a loro volta suddivisi in uno o più sub-Lotti prestazionali;
- all'interno di ciascun lotto geografico e per ciascun sub-lotto prestazionale, gli interventi sono stati raggruppati in Cluster e l'intervento di “Riqualificazione e messa in sicurezza del Polo dell’infanzia Nido Peter Pan, è ricaduto nel Cluster AQ1-Reggio Emilia-A” ;
- relativamente al Sub-lotto prestazionale 1 – Lavori, con provvedimento di aggiudicazione prot. 0166451 del 06/06/2023 è stato aggiudicato il lotto geografico 6 Emilia Romagna – CIG 968959069E - Sub - Lotto Prestazionale 1 – Lavori – Cluster AQ1-RE-A all’operatore economico HOUSE NATURAL srl (mandataria) + XFIRE SISTEMI srl (mandante);
- a seguito di revoca e di contestuale esclusione dell’operatore RTI HOUSE NATURAL S.R.L. (mandataria) – XFIRE SISTEMI S.R.L. (mandante), avvenuta mediante provvedimento prot. n. 0352010 del 21/11/2023, con provvedimento di nuova aggiudicazione prot. n. 0356686 del 24/11/2023 i lavori per le opere in oggetto sono stati aggiudicati agli operatori economici CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (operatore singolo) - ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA, B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' COOPERATIVA, CAMST SOCIETA' COOPERATIVA, CIRES SOCIETA' COOPERATIVA, ERIGENDA S.R.L., KINEO ENERGY E FACILITY S.R.L., MINI COSTRUZIONI S.R.L., TEKTON S.R.L. (consorziate esecutrici), con un ribasso percentuale del 15,17%;
- con nota agli atti al PG. 2023/194847 del 03/08/2023 Invitalia inviava alla presente Amministrazione il verbale di consegna dei lavori oggetto dell’accordo quadro in via d’urgenza, anche nelle more della sua stipulazione, comunicando di aver dato avvio alle verifiche di legge volte a comprovare il possesso da parte dell’Aggiudicatario dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti specifici previsti dal PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui agli artt. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del Sub-disciplinare di gara;
- con successiva nota del 28/11/2023 Invitalia inviava alla presente Amministrazione l’addendum al verbale di consegna dei lavori oggetto dell’accordo quadro, in via d’urgenza, a seguito del provvedimento di nuova aggiudicazione prot. n. 0356686 del 24 novembre 2023;
- con nota agli atti al P.G. 2023/284062 del 01/12/2023 è stato stipulato il contratto specifico tra la presente Amministrazione, in qualità di soggetto attuatore, e il

soggetto aggiudicatario CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - (CIG CONTRATTO SPECIFICO A0339D4F82) per un importo lavori di contratto di € 599.217,14, oltre IVA , quale atto propedeutico alla formale stipula del contratto derivato con l'operatore economico selezionato da INVITALIA ;

- con nota agli atti al PG. 2023/300355 del 14/12/2023 Invitalia comunica alla presente Amministrazione l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con provvedimento prot. 0166451 del 06/06/2023, nelle more dell'acquisizione dell'esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti ex artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, effettuate sull'operatore economico aggiudicatario;
- con provvedimento dirigenziale RUAD 111 del 05/02/2024 è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento denominato PNRR-M4C1-I1.1 PETER PAN: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - CUP J88I22000300006 CODICE PROGETTO A_29601, CIG contratto specifico A0339D4F82, per un importo complessivo di euro 950.460,75 IVA compresa (di cui euro 554.096,95 per lavori ed euro 45.120,19 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%);
- con provvedimento dirigenziale RUAD 507 del 26/03/2024 è stata liquidata all'operatore economico CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) - la somma di € 131.827,77, a titolo di anticipazione del 20 % dell'importo contrattuale.

Visti gli atti relativi al primo stato di avanzamento rassegnati dalla RUP Arch. . Elena Melloni :

- libretto delle misure n. 1
- registro di contabilità n. 1
- stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 21/11/2024
- certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 57.418,34, oltre IVA al 10%, e quindi, di complessivi € 63.160,17
- fattura V5/0010328 del 30/11/2024 di € 63.160,17, già registrata in contabilità

Richiamati:

- l'art. 184 D.Lgs. 267/2000 TUEL
- l'art. 59 dello Statuto comunale

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 14 e 16, nonché il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti

Attesa la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 167/2000;

DISPONE

- di **approvare** lo **stato di avanzamento dei lavori n. 1** e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori relativi all'intervento **PNRR-M4C1-I1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA NIDO PETER PAN**
- di **liquidare** lo stato di avanzamento lavori n. 1 pari ad un importo di € 57.418,34 , oltre IVA al 10%, e quindi, di complessivi € 63.160,17 all'operatore economico CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (p.IVA 03609840370) - attingendo all'impegno 2024/490/1 del capitolo 40093/21 – missione/programma 04.02, piano finanziario 2.02.01.09.003 del bilancio 2024

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

LA DIRIGENTE
(Arch. Elena Melloni)

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

