

Proponente: 54.B
Proposta: 2024/2479
del 10/12/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2253
del 19/12/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: "PNRR-M5C2-I2.1 RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL QUADRANTE NORD-EST DEL CENTRO STORICO DI REGGIO RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL POPOL GIOST" CODICE CUP: J87H21003260001 CODICE OPERA: A_30801 - APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO N. 1 E RELATIVA LIQUIDAZIONE

CIG AQ : 92492144D9
CIG A02F128703
CUP: J87H21003260001
CODICE OPERA: A_30801

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con atto 2024/12 del 30/01/2024 la Giunta Comunale ha deliberato l' "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC n.3 del 11/1/2024";
- con delibera di Consiglio n. 53/2024 del 25/03/2024 sono state approvate la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI;
- con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 16/05/2024 è stato approvato il 1^aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e alle sezioni 2.2 "Performance" e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- con atto PG n. 82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha provveduto all'attribuzione all'ing. Ursula Montanari dell'incarico dirigenziale di direzione del Servizio Cura della Città;
- con provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 171204 del 21/06/2024 – il Sindaco, Marco Massari, nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, al fine di assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, in via transitoria ha

confermato i precedenti incarichi dirigenziali fino al 18/10/2024, salvo cessazione anticipata o diversa scadenza del contratto, e prorogati ulteriormente al 31/01/2025 con atto del Sindaco 2024/258789;

- con deliberazione 81 del 29/07/2024 il Consiglio Comunale ha approvato la VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ai sensi dell'art. 193 d. lgs 267/2000 ;
- con deliberazione 81 del 29/07/2024 il Consiglio Comunale ha approvato la VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ai sensi dell'art. 193 d. lgs 267/2000;
- con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 03/10/2024 è stato approvato il 2°aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e il Piano Integrato Attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 12 del 30/1/2024, alla sezione 2.2 "Performance";
- con deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 131 del 25/11/2024, con immediata eseguibilità, è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 al D.U.P. e ai relativi allegati, ultimo assestamento e seconda verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 175 D. Lgs 267/2000.

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale I.D. n.264 in data 08/11/2023 si provvedeva all'APPROVAZIONE DEL PROGETTO SU UNICO LIVELLO ESECUTIVO dell'intervento,
- con il sopraccitato provvedimento deliberativo, si assumevano gli accertamenti di entrata e le prenotazioni di spesa a totale copertura della realizzazione dell'opera e si demandava al Responsabile del Procedimento Ing. Ursula Montanari di *perfezionare l'ordinativo di fornitura per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito dell'accordo quadro aggiudicato con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 1300 del 22/07/2022 per l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, servizio reperibilità e manifestazioni relative al patrimonio infrastrutturale del comune di Reggio Emilia mediante accordo quadro articolato per lotti – CPV: 45233142-6 – CIG lotto 1: 92492144D9, aggiudicato con determinazione R.U.A.D. 1300 del 22/07/2022;*
- la ditta affidataria dell'accordo quadro di cui al precedente punto 1) è CERAGLIOLI COSTRUZIONI S.R.L. (Codice Fiscale/P.IVA 02483330466) per

l'importo di € 280.297,35, oltre IVA al 10%, e così per complessivi € 308.327,08;

- l'ordinativo di fornitura n. 7 è stato acquisito agli atti con P.G. n. 2024/11759;
- con provvedimento dirigenziale **R.U.D. 1513** del 15/12/2023 è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento in oggetto;
- con provvedimento dirigenziale **R.U.A.D. 1513** del 15/12/2023 è stata liquidata a CERAGLIOLI COSTRUZIONI S.R.L. (Codice Fiscale/P.IVA 02483330466) una somma pari ad € 61.665,42, a titolo di anticipazione del 20 % dell'intero importo contrattuale;
- con provvedimento dirigenziale RUAD 1675 del 02/10/2024 veniva autorizzato il subappalto, su richiesta della CERAGLIOLI COSTRUZIONI SRL, per la ditta IMPRESA EDILE ALBA NOVA SRL, con sede a Santa Maria a Monte (PI) in Via Francesca, 404 CAP 56020 (C.F./P. 02269010506) la realizzazione di opere edili (CAT. SOA OG3), per un importo di euro 90.000,00 (di cui euro 1.800,00 per oneri della sicurezza, ed euro 30.000,00 per costi relativi alla manodopera) oltre IVA, se dovuta. Su richiesta della ditta succitata, conservata al PG 2024/234106, il pagamento verrà effettuato direttamente dalla ditta appaltatrice dei lavori in oggetto, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020;
- la fattura quietanzata del subappaltatore, relativa al SAL in oggetto, sarà parte integrante degli allegati del secondo SAL,

Visti gli atti relativi al primo stato di avanzamento rassegnati:

- libretto delle misure n. 1
- registro di contabilità n. 1
- stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 31/10/2024
- certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 87.900,00, oltre IVA al 10%, e quindi, di complessivi € 96.690,00
- DURC dell' impresa aggiudicataria , regolare ed in corso di validità;
- fattura n.390 del 09/12/2024 di € 96.690,00, già registrata in contabilità

Richiamati:

- il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

DISPONE

- di approvare lo stato di avanzamento lavori n.1 e tutti gli atti di contabilità riguardanti l'intervento in oggetto ;
- di liquidare lo stato di avanzamento lavori n.1 pari ad € 87.900,00 , oltre IVA, per un importo complessivo di € 96.690,00 all'operatore economico CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. (Codice Fiscale/P.IVA 02483330466) , attingendo:
 - alla missione programma 10.05, codice finanziario di cui al piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del bilancio 2024, al cap. 40002/32, denominato PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30801 Riq. e rig. urbana del quadrante nordest centro storico- riqualificazione di piazza del Popol Giost- CUP J87H2100326001 CIG A02F128703 (vegg. E. cap. 9402/15), giusto impegno di spesa 2024/1670 per € 79.263,76
 - alla missione programma 10.05, codice finanziario di cui al piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del bilancio 2024, al cap. 40002/32, denominato PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30801 Riq. e rig. urbana del quadrante nordest centro storico- riqualificazione di piazza del Popol Giost - CUP J87H2100326001 CIG A02F128703 (vegg. E. cap. 9402/15), giusto impegno di spesa 2024/2314 per € 3.241,36
 - alla missione programma 10.05, codice finanziario di cui al piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del bilancio 2024, al cap. 40002/32, denominato PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30801 Riq. e rig. urbana del quadrante nordest centro storico- riqualificazione di piazza del Popol Giost- CUP J87H2100326001 CIG A02F128703 (vegg. E. cap. 9402/15), giusto impegno di spesa 2024/472/1 per € 14.184,88.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.