

Proponente: 54.B
Proposta: 2024/2401

del 03/12/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1676

del 30/12/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI E SEGNALETICA MUTUO CDP POS. 6216151 – RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE DI INTERVENTI PER LAVORI IMPREVISTI CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Codice progetto: B_26901

CUP: J87H21000790004

CIG SALI-VER SRL: B4993FD4A8

CIG S.E.I. SRL: B4ABC74B2F

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI E SEGNALETICA MUTUO CDP POS. 6216151 – RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE DI INTERVENTI PER LAVORI IMPREVISTI CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 12 del 30/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 e contestualmente, aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata ID n. 3/2024;
- con Delibera di Consiglio Comunale ID n. 53/2024 del 25/03/2024 è stata approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 – 2026 E RELATIVI ALLEGATI;
- con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 122 del 16/05/2024 è stato approvato il 1° aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e alle sezioni 2.2 "Performance" e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 81 del 29/07/2024, è stata approvata la VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 – 2026 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ai sensi dell'art. 193 D. Lgs 267/2000;
- con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 198 del 03/10/2024 è stato approvato il 2° aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e il Piano Integrato Attività e organizzazione

(PIAO) 2024 - 2026 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 12 del 30/1/2024, alla sezione 2.2 "Performance";

- con Deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 131 del 25/11/2024, con immediata eseguibilità la variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 al D.U.P. e ai relativi allegati, ultimo assestamento e seconda verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 175 D. Lgs 267/2000;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 12/12/2024 è stato approvato il "3^AGGIORNAMENTO AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 E DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 2024/12 del 30/1/2024 ALLA SEZIONE 2.2 "PERFORMANCE".

Premesso inoltre che:

- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 01/04/2023;
- con Provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 171204 del 21/06/2024 – con il quale il Sindaco, Marco Massari, nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, al fine di assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, in via transitoria ha confermato i precedenti incarichi dirigenziali fino al 18/10/2024, salvo cessazione anticipata o diversa scadenza del contratto;
- con atto Sindacale PG 258789 del 17/10/2024 è stata disposta la proroga temporanea degli incarichi dirigenziali di cui al punto precedente fino al 31 gennaio 2025;

Dato atto che:

- con Delibera di Giunta Comunale ID n. 30 del 16/02/2023 è stato approvato il progetto definitivo in oggetto, che prevede interventi di manutenzione straordinaria in varie strade comunali;
- con Determina Dirigenziale RUD 725 del 13/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto articolato nel seguente Quadro Economico:

LAVORI	€ 2.699.999,99
	di cui € 54.487,20 oneri della sicurezza
IVA SU LAVORI 22%	€ 594.000,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	€ 44.634,00
SPESE TECNICHE COORDINAMENTO SICUREZZA	€ 24.507,24
SPESE TECNICHE VERIFICATORE PROGETTO	€ 8.235,81
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (IVA INCLUSA)	€ 128.622,96
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 800.000,01
TOTALE	€ 3.500.000,00

con contestuale affidamento dei lavori nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione programmata e straordinaria delle pavimentazioni stradali per l'importo complessivo di Euro

3.500.000,00, IVA inclusa, interamente finanziato a mutuo, Posizione mutuo n° 6216151 del 07/03/2023.

Considerato che:

- i lavori affidati in appalto relativi al progetto B_26901 sono terminati, come si evince dal Certificato di Ultimazione Lavori in data 03/10/2024;
- ad oggi sono ancora disponibili sul Capitolo 40000/14 denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA”, all’impegno 2024/286/4 Euro 128.622,96 destinati a “spese impreviste”;
- il progettista Geom. Luca Mastrangelo - come dettagliatamente descritto nelle relazioni tecniche allegate al presente atto – ha evidenziato la necessità di intervenire con sollecitudine alla realizzazione di vari interventi di manutenzione straordinaria in strade diverse da quelle previste nel progetto esecutivo di cui alla Determinazione Dirigenziale RUD 725 del 13/07/2023 al fine di rispondere ad esigenze degli utenti deboli (pedoni in attraversamento in circonvallazione), di allestimento delle strutture di supporto alle future elezioni politiche e nel tratto adiacente il cimitero di Coviolo;
- contestualmente propone di affidare i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI E SEGNALETICA”, alle seguenti ditte:
 - SALI-VER Srl (P. IVA 02421950359), con sede legale in Reggio Emilia, Via C. Boetti 12 per l’intervento in via Mazzacurati e viale dei Mille;
 - SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE Srl (P. IVA 02554110359), con sede legale in Reggio Emilia, (cap 42123) Via Premuda n. 30 per l’intervento in via F.lli Rosselli;
- a seguito di preventivi risultati congrui, sono state condotte le seguenti trattative mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. A, D. Lgs 36/2023, sul portale MePa:
 - con la ditta SALI-VER Srl (P. IVA 02421950359), al nr. 4766264 che ha presentato un’offerta per un totale di Euro 69.554,95, di cui Euro 1.400,00 per oneri della sicurezza e Euro 6.946,59 per manodopera, oltre IVA al 22%;
 - con la ditta SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE Srl (P. IVA 02554110359) al nr. 4905365 che ha presentato un’offerta per un totale di Euro 17.141,85, di cui Euro 508,32 per oneri della sicurezza e Euro 1.008,40 per manodopera, oltre IVA al 22%;
- entrambe le ditte hanno presentato la documentazione comprovante i requisiti ex art. 94 D. Lgs. 36/2023 e hanno assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per i contratti da stipulare rendendone dichiarazione secondo la disciplina contenuta nella L. 136/2010;
- entrambe le ditte risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, come si evince dalla consultazione al portale “DURC ON LINE”, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015);

- la ditta SALI-VER Srl (P. IVA 02421950359) risulta essere iscritta nella white list della Prefettura di Reggio Emilia al prot. n. 1130/2017, rilasciata il 20/08/2021 (rinnovo in corso);
- la ditta SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE Srl (P. IVA 02554110359) risulta essere iscritta nella White List della Prefettura di Reggio Emilia, al nr. di provvedimento 1743/21 con scadenza al 12/08/2025;
- i lavori in oggetto trovano copertura finanziaria sul Capitolo di spesa Capitolo 40000/14 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA" all'impegno 2024/286/4 per Euro 105.770,10, IVA inclusa;
- sono state rispettate le indicazioni contenute nel PIAO (piano integrato di attività e organizzazione) 2024 – 2026, allegato A "applicazione principio di rotazione negli affidamenti diretti di appalti" – art. 49 D. Lgs. 36/2023;
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010 per gli affidamenti di seguito precisati sono stati attribuiti:
 - per la ditta SALI-VER Srl (P. IVA 02421950359) il CIG B4993FD4A8
 - per la ditta SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE Srl (P. IVA 02554110359) il CIG B4ABC74B2F
- sono state regolarmente effettuate le verifiche dei requisiti per la ditta SALI-VER Srl (P. IVA 02421950359);
- i rispettivi contratti saranno conclusi per corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, su piattaforma Mepa.

Ritenuto necessario che occorre procedere alla rideterminazione del Quadro Economico nel complessivo importo invariato di Euro 3.500.000,00, come segue:

LAVORI	€ 2.699.999,99 di cui € 54.487,20 oneri della sicurezza
IVA SU LAVORI 22%	€ 594.000,00
ULTERIORI LAVORI ALTRE STRADE NON INIZIALMENTE PREVISTI	€ 86.696,80 di cui € 1.908,32 oneri della sicurezza
IVA SU ULTERIORI LAVORI ALTRE STRADE NON INIZIALMENTE PREVISTE	€ 19.073,30
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	€ 44.634,00
SPESE TECNICHE COORDINAMENTO SICUREZZA	€ 24.507,24
SPESE TECNICHE VERIFICATORE PROGETTO	€ 8.235,81
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (IVA INCLUSA)	€ 22.852,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 713.303,21
TOTALE	€ 3.500.000,00

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 192;
- l'art. 36 D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16, Sez. A, Capo 2 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

DETERMINA

1) di **approvare** gli interventi di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI E SEGNALETICA", articolati negli elaborati allegati che si intendono col presente atto integralmente approvati e che trovano copertura finanziaria sul Capitolo 40000/14 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA" all'impegno 2024/286/4;

2) di **rideterminare il quadro economico** di progetto come di seguito articolato:

LAVORI	€ 2.699.999,99 di cui € 54.487,20 oneri della sicurezza
IVA SU LAVORI 22%	€ 594.000,00
ULTERIORI LAVORI ALTRE STRADE NON INIZIALMENTE PREVISTI	€ 86.696,80 di cui € 1.908,32 oneri della sicurezza
IVA SU ULTERIORI LAVORI ALTRE STRADE NON INIZIALMENTE PREVISTE	€ 19.073,30
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	€ 44.634,00
SPESE TECNICHE COORDINAMENTO SICUREZZA	€ 24.507,24
SPESE TECNICHE VERIFICATORE PROGETTO	€ 8.235,81
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (IVA INCLUSA)	€ 22.852,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 713.303,21
TOTALE	€ 3.500.000,00

3) di **trasmettere** la presente all'Istituto Finanziatore Cassa Depositi e Prestiti per la presa d'atto di competenza a procedere;

4) di **affidare** i lavori in oggetto così suddivisi:

- alla ditta SALI-VER Srl (P. IVA 02421950359) con sede in Reggio Emilia, Via C. Boetti 12 per un importo complessivo di Euro 84.857,04;

- alla ditta SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE Srl (P. IVA 02554110359), con sede legale in Reggio Emilia, (cap 42123) Via Premuda n. 30 per un importo complessivo di Euro 20.913,06;

5) di **stabilire** che l'affidamento di cui al precedente punto 4) è sottoposto a condizione sospensiva fino a conclusione delle attività di verifica da parte della Cassa DD. PP.;

6) di **impegnare la spesa per un totale di Euro 105.770,10, alla prenotazione di impegno 2024/286/4**, Missione/Programma 10.05 Titolo 2° codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024 - 2026 annualità 2024, **capitolo 40000/14** di PEG 2024 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA", Centro di Costo 0231, così suddivisa:

- Euro **84.857,04** per la ditta SALI-VER Srl (P. IVA 02421950359), CIG B4993FD4A8;
- Euro **20.913,06** per la ditta SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE Srl (P. IVA 02554110359), CIG B4ABC74B2F

7) di **prendere atto** che dopo l'imputazione della spesa di cui al precedente punto, sull'impegno 2024/286/4 risulterà un importo residuo disponibile di Euro 22.852,86;

8) di **approvare** gli schemi di contratto di appalto allegati;

9) di **disporre** l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE

Ing. Ursula Montanari

