

Proponente: 46.A
Proposta: 2025/77

del 15/01/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 64

del 15/01/2025

QUALITA' E SOSTENIBILITA' CITTA' PUBBLICA

Dirigente: MELLONI D.ssa Elena

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO TRIENNALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBO, DEL PATRIMONIO COMUNALE 2022-2024. ESTENSIONE DEL QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016 PER I LOTTI 1 E 2 E DELLA DURATA PER UN ULTERIORE ANNO AI SENSI DELL'ART. 4 DEI CAPITOLATI SPECIALI DI APPALTO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con atto PG n. 82673 del 24/03/2023 il Sindaco Luca Vecchi ha provveduto all'attribuzione all'arch. Elena Melloni dell'incarico dirigenziale di direzione del Servizio Qualità e sostenibilità della città pubblica, a decorrere dal 01/04/2023;
- con atto PG n. 2024/258789 il Sindaco Marco Massari ha provveduto ad estendere l'attribuzione temporanea degli incarichi dirigenziali, confermando all'arch. Elena Melloni dell'incarico dirigenziale di direzione del Servizio Qualità e sostenibilità della città pubblica a tutto il 31/01/2024
- Con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D n. 1782 del 30/11/2021 si è provveduto ad aggiudicare la procedura di selezione mediante accordi quadro allo stesso operatore economico per tutti i lotti ATI: NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C., mandataria: NONSOLOVERDE S.R.L come segue:
 - per il lotto 1 – Manutenzione ordinaria verde CIG: 8765759529 € 1.800.000 (oltre IVA);
 - per il lotto 2 – Manutenzione a verde di pregio CIG: 876577418B € 2.400.000 (oltre IVA);
 - per il lotto 3 – Manutenzione arredi giochi bimbo CIG: 8765792066 € 600.000 (oltre IVA);
- il contratto è stato siglato in data 04/01/2022 con il n. 4 di Rep.
- per gli accordi quadro in oggetto le funzioni di RUP sono svolte dalla sottoscritta Arch. Elena Melloni.
- l'art. 4 del Capitolati Speciali d'Appalto cita che: l'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'operatore economico Aggiudicatario della presente procedura per ogni lotto ha una durata temporale di TRE anni (36 mesi) decorrenti dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, durata che potrà essere prorogata per ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta all'Appaltatore, a seguito di non compimento della cifra stabilita dal Valore Stimato su ogni singolo lotto. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può aggiudicare il singolo affidamento derivato, alle medesime condizioni contrattuali;
- I primi affidamenti derivati per ciascun lotto si sono così articolati:

Lotto 1 Consegna dei lavori Verbale in data 3/3/2022
Lotto 2 Consegna dei lavori Verbale in data 31/1/2022
Lotto 3 Consegna dei lavori Verbale in data 1/3/2022

- Con Determinazione Dirigenziale del 8/2/2024 RUAD n° 224 è stato approvato l'aumento del contratto del quinto d'obbligo relativo all'Accordo Quadro del LOTTO 3 per i lavori di manutenzione ordinaria arredo urbano e giochi bimbo e staccionate - anno 2024, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d. lgs. 50/2016.

Dato atto che:

- Risulta opportuno estendere economici nei limiti del quinto l'importo anche per i lotti 1 e 2 e più precisamente:
Lotto 1 per € 360.000,00
Lotto 2 per € 480.000,00
- il nuovo importo dei relativi lotti esteso ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d. lgs. 50/2016 risulta sufficiente per poter coprire l'estensione temporale di 1 anno prevista dal citato art. 4 dei suddetti capitolati speciali di appalto;
- l'originaria durata triennale decorre dalla data del primo affidamento derivato;
- risulta opportuno allineare la durata di tutti i lotti, in modo tale provvedere a suo tempo ad un affidamento con decorrenza univoca per tutti gli accordi che si andranno a porre in essere;
- la prima data di scadenza degli accordi utile per definire la nuova scadenza in allineamento è quella del 31/01/2025 (in base al primo contratto applicativo attivato);
- Con lettera del 27/11/2024 n° 2024/300021 di PG è stata richiesta, alle ditte affidatarie la disponibilità a proseguire il rapporto mediante estensione temporale di un anno ed estensione dei contratti del quinto d'obbligo per i Lotti 1 e 2 .
- Con lettera del 10/12/2024 agli atti del Comune del 13/12/2024 .PG n°315834 l'R.T.I. NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C., mandataria: NONSOLOVERDE S.R.L ha comunicato la propria disponibilità, alle condizioni tutte di cui all'appalto in essere.

Ritenuto pertanto:

- di estendere economicamente nei limiti del quinto i lotti 1 e 2 dell'accordo quadro in oggetto e temporalmente nel rispetto del limite di un ulteriore anno, operando il riallineamento temporale a tutto il 31/01/2026 quale data ultima per i futuri affidamenti derivati.

Visti:

- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune.
- L'art 106 comma 12 del d. lgs. 50/2016.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1) di approvare l'aumento del contratto del quinto d'obbligo relativo all'Accordo Quadro per la MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBO, DEL PATRIMONIO COMUNALE 2022-2024 per i lotti 1 e 2 , ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d. lgs. 50/2016 e per gli importi aggiuntivi di seguito evidenziati:

Lotto 1 per € 360.000,00

Lotto 2 per € 480.000,00

2) di estendere temporalmente la durata di ciascuno lotto ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dei relativi capitolati di appalto, nel rispetto dei limiti ivi indicati, **stabilendo nel 31/01/2026** la scadenza ultima per procedere ad ulteriori affidamenti derivati quale termine finale di validità di tutti i lotti dell'accordo quadro citato ed alle condizioni tutte stabilite in appalto.

3) di trasmettere la presente all'R.T.I. NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C., mandataria ed all'UOC Appalti e contratti per la conseguente modifica contrattuale.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE E RUP

Arch. Elena Melloni