

Proponente: 46.B
Proposta: 2025/40

del 11/02/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 261

del 17/02/2025

**SPAZIO PUBBLICO VERDE URBANO E LUOGHI
DELL'EDUCAZIONE E DEL SOCIALE**

Dirigente: MELLONI D.ssa Elena

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROGETTO URBANO VEGETALE PIANO VERDE (PIANTUMAZIONI)
– FORESTAZIONE/STRATEGIA ADATTAMENTO PER AREE LUNGO
VIA DELLA CANALINA E VIA DEL PARTIGIANO - APPROVAZIONE
DEL SAL 1 E RELATIVA LIQUIDAZIONE

Codice Progetto: Z_26401

CUP: J87H21011320004

CIG: B29D3EE833

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 e i relativi allegati;
- con delibera 12 del 30/01/2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con successiva G.C. si provvederà ad approvare il PIAO 2025;
- in data 31/01/2025, con atto n. 28552 di P. G, il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all' Arch. Elena Melloni per la direzione del Servizio spazio pubblico, verde urbano e luoghi dell'educazione e del sociale

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 247 del 23/12/2021 – è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato “PROGETTO URBANO VEGETALE - STRALCIO 1” - CUP J87H21011320004 - per l'importo complessivo di euro 200.000,00 IVA compresa (di cui euro 1.996,25 per oneri della sicurezza oltre IVA);
- con determinazione dirigenziale – RUD N. 942 del 15/09/2022 – è stato modificato il “PROGETTO URBANO VEGETALE – STRALCIO 1”, di cui al punto precedente, entro il limite di importo di euro 200.000,00, IVA compresa;
- con deliberazione di Giunta Comunale - I.D. 121 del 25/03/2023 - si è provveduto alla Variazione PEG per l'esercizio 2023, attribuendo la responsabilità del progetto in oggetto all'Arch. Elena Melloni;
- con determinazione dirigenziale – RUD n. 1601 del 27/12/2023 - è stato approvato il progetto esecutivo, denominato “PROGETTO URBANO VEGETALE” PIANO VERDE (PIANTUMAZIONI) – FORESTAZIONE / STRATEGIA ADATTAMENTO PER AREE LUNGO VIA DELLA CANALINA E VIA DEL PARTIGIANO” - CUP: J87H21011320004 - Codice Progetto: Z_26401, per un importo variato in aumento di euro 223.728,79 (IVA compresa);
- con determinazione dirigenziale – RUD n. 869 del 26/07/2024 - è stato aggiornato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, approvato con la determinazione dirigenziale sopra richiamata (RUD n 1601/2023), entro il limite di importo di euro 223.728,79 (IVA compresa);
- è stata attivata una trattativa diretta, sulla Piattaforma MEPA (Consip); per la fattispecie in esame il codice identificativo della Trattativa Diretta n. 4550013/2024: “PROGETTO

URBANO VEGETALE” PIANO VERDE (PIANTUMAZIONI) – FORESTAZIONE / STRATEGIA ADATTAMENTO PER AREE LUNGO VIA DELLA CANALINA E VIA DEL PARTIGIANO” , con l'operatore economico MORI GIARDINI S.R.L. (P.IVA n. 02786570354), con sede legale in via Carlo Teggi n. 55/A, 42123 Reggio Emilia (RE);

- con determinazione dirigenziale - RUD n. 948 del 19/08/2024 -, successivamente rettificata per mero errore materiale con determinazione dirigenziale - RUD n. 1033 del 12/09/2024 -, sono stati aggiudicati i lavori in oggetto - nel rispetto dei principi generali di efficienza, trasparenza ed economicità - all'operatore economico, MORI GIARDINI S.R.L. (P.IVA n. 02786570354), con sede legale in via Carlo Teggi n. 55/A, 42123 Reggio Emilia (RE), per l'importo complessivo di euro 136.185,08 per lavori – oltre ad euro 6.445,51 per oneri della sicurezza - oltre IVA al 10% (euro 156.893,65 IVA compresa), CIG n. B29D3EE833;
- il contratto è stato stipulato tra parti in data 14/10/2024 e registrato al PG 2024/0255338;
- con determinazione dirigenziale RUD n. 1350 del 21/11/2024 - è stato rideterminato il quadro economico, a seguito dell'affidamento delle spese tecniche;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 2036 del 25/11/2024 è stato autorizzato il subappalto all'impresa Montanari Luigi SRL. P. IVA 01272230358 per opere di scavi, riempimenti, cordature e pavimentazioni, categoria OG1 e OG2, per un importo massimo di € 40.818,05, oltre IVA .

Visti gli atti relativi al primo stato di avanzamento, rassegnati dalla RUP Arch. Elena Melloni

- libretto delle misure n. 1
- registro di contabilità n. 1
- stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 28/01/2025
- certificato di pagamento n. 1
- fattura dell'impresa appaltatrice n. 5 del 31/01/2025 di € 54.638,93 , oltre IVA al 10%, e quindi, di complessivi € 60.102,82
- fattura dell'impresa subappaltatrice, in regime di reverse charge, n. 67 del 10/02/2025 di € 40.818,05
- durc dell'impresa e dell' impresa subappaltatrice, regolari ed in corso di validità.

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in particolare gli art. 14 e 16
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Attesa la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

DISPONE

- di **approvare** lo stato di avanzamento lavori n.1 e tutti gli atti di contabilità, relativi all'intervento "PROGETTO URBANO VEGETALE" PIANO VERDE (PIANTUMAZIONI) – FORESTAZIONE / STRATEGIA ADATTAMENTO PER AREE LUNGO VIA DELLA CANALINA E VIA DEL PARTIGIANO" ;
- di **liquidare** lo stato di avanzamento lavori n.1 a MORI GIARDINI S.R.L P.IVA 02786570354 per complessivi **€ 60.102,82**, di cui € 40.818,05 alla subappaltatrice Montanari Luigi SRL P. IVA 01272230358, attingendo all'impegno 2025/1965, capitolo 40191/15, Missione/Programma 09.02, Piano Finanziario 2.02.01.09.999.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(arch. Elena Melloni)

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

