

**Proponente: A5.E**  
**Proposta: 2025/303**  
**del 17/03/2025**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 370**

**del 02/04/2025**

**SVILUPPO SOSTENIBILE**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PNRR-M1C3- INTERVENTO 1.2 – RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI - CUP J87B22000800006-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - SOTTOPROGETTO 1 ABBATTIMENTO BARRIERE FISICHE PBM B\_48001 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO DI COLONNE IN ARENARIA

## **IL DIRIGENTE**

### **AREA SVILUPPO SOSTENIBILE**

#### **Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con provvedimento del Sindaco PG/2025/35014 del 10/02/2025 è stata disposta l'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'arch. Massimo Magnani di Coordinatore dell'Area Sviluppo Sostenibile.

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e ss.mm.ii., recante “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

#### **Visti inoltre:**

- il Decreto del Direttore generale Musei 6 maggio 2022, n. 487 recante “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non MIC, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”, finanziato dall'Unione europea –“NextGenerationEU”;
- il Decreto del Direttore generale Musei n. 534 del 19 maggio 2022 di approvazione del Piano Strategico per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli istituti e luoghi della cultura, contesto metodologico di riferimento per la realizzazione degli obiettivi dell'Investimento 1.2, Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, Missione 1, Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e recante le indicazioni operative per la redazione dei P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) a supporto degli operatori;
- il progetto presentato dal Comune di Reggio Emilia quale Soggetto attuatore dal titolo “Riqualficazione dell'accessibilità fisica degli spazi cortilivi esterni e revisione dei percorsi museali e della comunicazione per la completa fruizione delle esperienze culturali di Palazzo dei Musei” completo della strategia e degli obiettivi di intervento, delle informazioni identificative, delle informazioni anagrafiche inerenti al Soggetto attuatore, dei budget previsionali e relative tipologie di costi previsti, dei risultati attesi quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e dei relativi tempi di realizzazione, nonché del cronoprogramma di attuazione e spesa dei singoli progetti;
- il Decreto del Direttore generale Musei 21 dicembre 2022, n. 1502 di approvazione della graduatoria finale degli ammessi a finanziamento, suddivisa per regioni del centro-nord e del

sud, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 6 maggio 2022, n. 487, rettificato con Decreto del Direttore generale Musei 26 gennaio 2023, n. 62;

- il Decreto del Direttore Generale incaricato n. 156 del 21/2/2023 di assegnazione delle risorse per gli interventi per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura che identifica il progetto con il n.85 della graduatoria dell'allegato B1;
- l'Atto unilaterale d'obbligo tra Ministero della Cultura e Comune di Reggio Emilia sottoscritto in data 2 maggio 2023 PG 113288 del 2/5/2023 dove il Comune Soggetto attuatore dichiara di aver preso visione dell'Avviso, del decreto di assegnazione delle risorse n. 156/2023 nonché della normativa nazionale ed eurounitaria sul PNRR e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste, nonché di accettare il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura", finanziato dall'Unione europea – "NextGenerationEU", per l'importo complessivo di euro 499.999,00.

**Dato atto che:**

- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 761/2023, a fronte della complessità del progetto si è ritenuto necessario individuare apposita suddivisione in due sottoprogetti e precisamente:

- a) sottoprogetto 1: progetto di abbattimento delle barriere fisiche di Palazzo dei Musei (fattispecie dei lavori, iscritto a Bilancio al Titolo II con codice intervento PEG B\_48001 per € 325.992,00);

- b) sottoprogetto 2: progetto di abbattimento delle barriere cognitive di Palazzo dei Musei servizi (fattispecie di servizi e forniture - iscritto a Bilancio al Titolo I con codice intervento PEG 2023\_PG\_9260 per € 174.007,00);

nominando rispettivamente:

- a) l'architetto Francesca Ruozzi, funzionario tecnico interno all'Area Programmazione Territoriale e Progetti speciali, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento del sottoprogetto 1;

- b) la dott.ssa Valentina Galloni, dirigente del Servizio Servizi Culturali del Comune di Reggio Emilia e direttrice dei Musei Civici, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento del sottoprogetto 2.

- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1997/2024 è stato sostituito il Rup del sottoprogetto 2 e nominato il Dirigente ad Interim del Servizio Cultura Intercultura Giovani Università Dott Nando Rinaldi ;

- l'intervento relativo al sottoprogetto 1 è stato inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 242 del 12/10/2023, per l'importo di € 325.992,00 con il codice CUP J87B22000800006 e CUI L00145920351202300014;

- con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 133 del 29/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "PNRR-M1C3 -Intervento 1.2 Riqualficazione accessibilita' fisica degli spazi cortilivi esterni e revisione dei percorsi museali e della comunicazione per la completa fruizione delle esperienze culturali di Palazzo dei Musei finanziato dall'UNIONE

EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP J87B22000800006 – sottoprogetto 1 Rimozione delle barriere fisiche – B\_48001” relativo alla rimozione delle barriere architettoniche di Palazzo dei Musei e specificamente del Chiostro monumentale (Chiostro dei marmi), dell'importo complessivo di € 325.992,00 comprensivo di somme a disposizione successivamente riapprovato in linea tecnica senza cambiare la sostanza del progetto già approvato e autorizzato con Determina Dirigenziale RUD n.816 del 15/7/2024 rideterminando il quadro economico complessivo di progetto, suddiviso in 7 lotti funzionali come segue:

PROPOSTE PROGETTUALI DI INTERVENTO PER LA RIMODULAZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI DEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTURA, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR

MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURALE  
MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”  
COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (MIC 3-3)- INVESTIMENTO 1.2

“RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA” FINANZIAMENTO DELL' UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU”

Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA

Ente proponente: Comune di Reggio Emilia

Interventi per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel Palazzo dei Musei – Palazzo San Francesco

Fascia di Partecipazione B – Importo intervento : 500.000,00€

CUP J87B22000800006

#### QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

##### SOTTOPROGETTO 1

###### A) LAVORI

<b>LOTTO 1 lavori edili e riallestimento reperti</b>		
B.b.1.2) interventi sui percorsi di accesso alla struttura		12.994,27
B.b.1.7) rifacimento ed adattabilità del servizio igienico		24.670,79
B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli		77.595,37
sicurezza		2.141,44
<b>LOTTO 2 Impianti elettrici e speciali</b>		
B.b.1.2) interventi sui percorsi di accesso alla struttura		3.949,51
B.b.1.7) rifacimento ed adattabilità del servizio igienico		4.504,33
B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli		8.062,53
sicurezza		557,61
<b>LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice</b>		
B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli		20.569,36
sicurezza		588,83
<b>LOTTO 4 Fornitura e posa di ferro lavorato</b>		
B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli		38.604,49
sicurezza		420,55
<b>LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood</b>		
B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli		20.400,00
sicurezza		541,05
<b>LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell</b>		
B.b.1.2) interventi sui percorsi di accesso alla struttura		0,00
B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli		31.743,56
sicurezza		785,43
<b>LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina</b>		
B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli		6.828,08
sicurezza		416,80
<b>SUBTOTALI</b>		
TOTALE LAVORI		249.922,29
TOTALE SICUREZZA		5.451,71
<b>TOTALE PARZIALE QUADRO A</b>		<b>255.374,00</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>		
<b>B.1 Spese tecniche</b>		
Spese tecniche (progettazione, CSP, CSE, DL, collaudo statico)		40.002,00
<b>Totale B.1</b>		<b>40.002,00</b>
<b>B.2 Allacciamenti</b>		
Allacciamenti		987,72
<b>Totale B.2</b>		<b>987,72</b>
<b>B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali/Servizi e forniture</b>		
Imprevisti – IVA esclusa		12.217,08
Incentivo funzioni tecniche 2%		5.107,48
<b>Totale B.3</b>		<b>17.324,56</b>
<b>B.4 IVA/oneri</b>		
IVA su lavori		10.214,96
IVA su spese tecniche (IVA non richiesta – regime forfettario +4% contr. prev. su spese tecniche)		1.600,08
IVA su imprevisti (4%)		488,68
<b>Totale B.4</b>		<b>12.303,72</b>
<b>TOTALE SOTTOPROGETTO 1</b>		<b>325.992,00</b>

**Dato atto che :**

- in data 5 novembre 2024 nel corso delle operazioni di spostamento dei reperti collocati all'interno del Chiostro dei Marmi è avvenuto il danneggiamento di una delle colonne in arenaria presenti sul fronte est del Chiostro;
- è stata immediatamente sospesa l'attività di spostamento dei reperti ed è stata data comunicazione alla Soprintendenza competente per le vie brevi in data 14 novembre 2024, la quale ha indicato di procedere con la redazione di una perizia da parte di restauratore abilitato in modo da individuare la metodologia di intervento più adatta a svolgere la delocalizzazione dei reperti;
- è stata interpellata la ditta AR/S Archeosistemi soc. coop. con sede legale a Reggio Emilia in Via Nove Martiri 11/a, operatore economico di comprovata esperienza nel settore che ha inoltrato la relazione tecnica richiesta preceduta da sopralluogo in opera, in atti a PG 8828 del 14/01/2025, corredata da un preventivo per un intervento di consolidamento preliminare allo spostamento dei reperti in modo da prevenirne ulteriori danneggiamenti;
- la relazione è stata inviata in Soprintendenza, che ha autorizzato l'intervento con comunicazione agli atti a PG 53199 del 26/02/2025;
- la relazione prevede 3 fasi di intervento di cui la prima relativa alle prime quattro colonne da sinistra sul fronte est dell'edificio per un importo complessivo di € 4.500,00. Non risulta necessario il confinamento delle operazioni stante le mutate condizioni climatiche stagionali.
- è stata attivata procedura di trattativa diretta senza negoziazione sulla piattaforma SATER-INTERCENTER;

**Visto** l'art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nel rispetto pertanto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

**Precisato che:**

- i lavori indicati rientrano nella voce "imprevisti", ammontano ad un importo inferiore a € 150.000,00 e pertanto possono essere affidati direttamente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del Dlgs 36/2023, agli operatori economici elencati all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023;
- la spesa di cui al presente atto rientra nel finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 1.2 Investimento 1.2 *"Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura"*, finanziato dall'Unione europea – *"NextGenerationEU"*, per l'importo complessivo di euro 499.999,00 (*quattrocento novantanovemila novecentonovantanove,00*);

- al fine di realizzare i lavori in oggetto relativi all'intervento di riqualificazione per migliorare l'accessibilità fisica degli spazi cortilivi esterni di Palazzo dei Musei, è stato invitato a presentare propria offerta l'operatore economico ditta AR/S ARCHEOSISTEMI Soc. Coop. via Nove Martiri 11/A, 42124 Reggio Emilia, P.IVA 01249610351 ditta iscritta al portale Sater – Intercenter, categoria Servizi - "92522000-6 - Servizi di salvaguardia di siti ed edifici storici.

**Visti** gli elaborati posti a base della presente procedura :

- lettera d'invito
- dichiarazione requisiti
- modello titolare effettivo
- modello offerta economica
- contratto

**Dato atto inoltre che:**

- previa verifica del rispetto dei vincoli in relazione al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si è proceduto a richiedere offerta all'operatore economico AR/S ARCHEOSISTEMI Soc. Coop. via Nove Martiri 11/A, 42124 Reggio Emilia, P.IVA 01249610351 – il cui affidamento è sottoposto alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 99, 100 e 109 del D. Lgs. 36/2023, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale e dei requisiti speciali di cui all'allegato II.18 del D. Lgs 36/2023;
- sulla piattaforma di mercato elettronico SATER\_ INTERCENTER è stata indetta la procedura n. **P1152943-25** invitando l'operatore economico sopraindividuato;
- entro i termini indicati nella negoziazione l'operatore economico ha regolarmente presentato la documentazione amministrativa richiesta, ha autocertificato l'assenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale ai sensi degli artt. 94 e 95 del Dlgs 36/2023, ha comunicato gli estremi per adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 ed ha presentato l'offerta economica di **€ 4.500,00 (IVA 22% esclusa)** comprensiva degli oneri di sicurezza di € 400,00 per un **totale di € 5.490,00 (Iva 22% inclusa)** ;

**Dato atto inoltre che** ai sensi dell'art.6-bis della legge 7 agosto 1990 n.241, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art.16 Dlgs 36/2023 non si rinviene nel presente provvedimento alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al RUP e al Dirigente competente all'adozione dell'atto medesimo.

**Verificato** che l'operatore economico AR/S ARCHEOSISTEMI Soc. Coop. via dei Nove Martiri 11/A, 42124 Reggio Emilia, P.IVA 01249610351:

- è in regola con il versamento dei contributi INAIL, come risulta dal DURC n. prot. INPS\_44580933 con scadenza 7/6/2025;
- non presenta annotazioni riservate nella banca dati ANAC;
- è regolarmente iscritto alla CCIAA di Reggio Emilia;

- e' stata richiesta all'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna la certificazione di ottemperanza art. 17 L. 12.3.1999, n. 68 - Procedimento di verifica ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 dei requisiti ex artt. 94 e 119 del D.Lgs. 36/2023, di operatore economico.
- è stato richiesto l'accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico al fine di effettuare i controlli inerenti il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'affidatario tramite la piattaforma del Mercato Elettronico;

**Rilevato** quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 riguardo a :

- perseguimento da parte della Stazione Appaltante del risultato dell'affidamento e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, da perseguire nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea;
- attribuzione e esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici fondato sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'Amministrazione, dei suoi Funzionari e degli Operatori Economici;
- valorizzazione di iniziativa e autonomia decisionale dei Funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- rispetto, nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa, di norme di diritto, auto-vincoli amministrativi, regole di prudenza, perizia e diligenza, non omissione di cautele, verifiche ed informazioni preventive in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto;
- promozione da parte della Stazione Appaltante dell'accesso al mercato degli Operatori Economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza, proporzionalità;
- rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento da parte della Stazione Appaltante e dell'Operatore Economico;

**Considerato** quindi che il D.Lgs. 36/2023:

- ha introdotto importanti innovazioni orientate alla centralità e superiorità dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, rendendone fondamentale la considerazione primaria da parte della Stazione Appaltante nelle procedure di cui al Decreto stesso;
- ha posto particolare accento su aspetti quali il potere discrezionale e l'auto-responsabilizzazione dell'Amministrazione;
- mira ad assicurare l'azione amministrativa con la massima tempestività nel rispetto dei principi.

Ritenuto che

- l'affidamento del servizio di consolidamento delle colonne in arenaria all'interno del Chiostro dei Marmi di Palazzo dei Musei all'operatore economico AR/S ARCHEOSISTEMI Soc. Coop. via Nove Martiri 11/A, 42124 Reggio Emilia, P.IVA 01249610351 – è indispensabile per il proseguimento dei lavori e per la tutela dei reperti oggetto di intervento oltre che per perseguire maggior efficienza ed economicità esecutive;
- trattasi di spesa a garanzia della continuità di attività il cui mancato svolgimento determinerebbe un danno all'efficacia di azioni previste nella programmazione dell'Ente e afferenti all'**Area Sviluppo Sostenibile**;
- l'acquisizione del servizio in oggetto è indispensabile per assicurare lo sviluppo delle attività previste per lo svolgimento del Progetto PNRR, Missione 1 – Misura 1 – Componente 3 – Cultura 4.0 (m1c3-3) – Intervento 1.2 “Riqualificazione dell'accessibilità fisica degli spazi cortilivi esterni e revisione dei percorsi museali e della comunicazione per la completa fruizione delle esperienze culturali di Palazzo dei Musei” – CUP J87B22000800006 ;
- un ulteriore ritardo nell'affidamento del contratto di cui alla presente Determinazione Dirigenziale determinerebbe pesanti ricadute sullo sviluppo delle attività legate alla realizzazione del Progetto “PNRR M1C3-Cultura 4.0”, mettendo a rischio il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dello stesso e compromettendo la possibilità dell'utilizzo del finanziamento previsto.

**Dato atto** che, in considerazione di quanto più sopra esposto e di quanto previsto dall'art. 17bis della L. 241/1990, il R.U.P. determina di procedere con l'affidamento di cui alla presente Determinazione Dirigenziale pur nelle more dell'acquisizione della documentazione in sospeso, assicurando che nell'eventualità in cui, in conseguenza del completamento delle verifiche, non dovesse essere confermato il possesso di tutti i requisiti generali o speciali dichiarati dall'Operatore Economico nell'autocertificazione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o insorgessero cause di esclusione automatica e non automatica, la Stazione Appaltante, come previsto dalla vigente normativa, procederà con tempestività alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione Comunale per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del relativo provvedimento;

**Ritenuto**, quindi, per quanto sopra esposto, di affidare i lavori di Consolidamento di 4 colonne in arenaria all'interno del Chiostro dei Marmi di Palazzo dei Musei alla voce “Imprevisti” nell'ambito del progetto PNNR, Missione 1 – Misura 1 – Componente 3 – Cultura 4.0 – Intervento 1.2 “Riqualificazione dell'accessibilità fisica degli spazi cortilivi esterni e revisione dei percorsi museali e della comunicazione per la completa fruizione delle esperienze culturali di Palazzo dei Musei” – CUP J87B22000800006 - sottoprogetto 1: B\_48001 - all'operatore economico AR/S ARCHEOSISTEMI Soc. Coop. via Nove Martiri 11/A, 42124 Reggio Emilia, P.IVA 01249610351 alle condizioni descritte nella procedura Sater Intercenter n. **PI152943-25 e** nella documentazione allegata al presente provvedimento .

**Dato atto**, inoltre, che :

- i presenti servizi saranno eseguiti sulla base delle specifiche tecniche progettuali dei progetti del PNRR (vincoli DNSH – CAM ); in particolare, si dovrà perseguire obiettivi generali di qualità eco-sistemica dell'infrastruttura, nel rispetto delle caratteristiche e dei vincoli storico-archeologici, in cui l'immobile è inserito e consentire all'amministrazione comunale il rispetto dei tempi di attuazione dell'investimento assegnati
- il presente affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione e di trasmissione di dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste nel vigente Regolamento Comunale dei contratti;
- sarà cura del RUP, ad avvenuta attribuzione del Codice Identificativo di Gara (CIG), pubblicarlo nella sezione "AVCP/ANAC - L. 190/2012" - della sezione Trasparenza di jEnte Atti e comunicarlo al fornitore affidatario tramite procedura jEnte nell'emissione del relativo buono d'ordine;
- ai sensi dell'art.53 comma 4 e art. 117 del Dlgs n.36/2023 non viene richiesta in fase di stipula del contratto la costituzione di garanzia/fidejussione definitiva a fronte della esiguità dell'importo della stessa e al fine di evitare un ulteriore aggravio al completamento delle procedure.

**Considerato** che il RUP ha verificato che per l'acquisizione di cui al presente atto non sono presenti rischi interferenziali e, di conseguenza, nessuna somma relativa alla gestione dei rischi predetti deve essere riconosciuta all'appaltatore né si è provveduto alla redazione del DUVRI.

**Atteso che** sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**Visti:**

- il Dlgs 36/2023 artt. 50, 53, 58;
- gli articoli 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il DPR 207/2010 per le parti rimanenti;
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune;
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107,183,191,192;

**D E T E R M I N A**

di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo e per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate.

1. di affidare l'appalto dei lavori di consolidamento di n. 4 colonne in arenaria, previsti nell'ambito del progetto PNRR, Missione 1 – Misura 1 – Componente 3 – Cultura 4.0 – Intervento 1.2 “Riqualificazione dell'accessibilità fisica degli spazi cortilivi esterni e revisione dei percorsi museali e della comunicazione per la completa fruizione delle esperienze culturali di Palazzo dei Musei” – CUP J87B22000800006 \_ sottoprogetto 1\_B\_48001 all'operatore economico **AR/S ARCHEOSISTEMI** Soc. Coop. via Nove Martiri 11/A, 42124 Reggio Emilia, P.IVA 01249610351 ditta iscritta al portale Sater – Intercenter, categoria Servizi - “92522000-6 - Servizi di salvaguardia di siti ed edifici storici - per un importo di **€ 4.500,00 (Iva 22% esclusa)** comprensiva degli oneri di sicurezza di € 400,00 per un **totale di € 5.490,00 (Iva 22% incluso)** spesa che trova copertura all'interno del quadro economico di progetto, alla voce “Imprevisti”, alle condizioni previste alla procedura SATER n. **PI152943-25** e descritte nella Lettera di Invito/capitolato allegata presente provvedimento;

2. di dare atto che l'entrata **€ 5.490,00 (Iva 22% compresa)** e' stata accertata giusto accertamento n. 2025/274 – capitolo 9822/4 Piano Finanziario 4.02.01.01.001 Codice Progetto: B\_48001 – Centro di Responsabilità 91, Responsabile di procedura A5, centro di costo 0164;

3. di dare atto che la spesa di complessivi **€ 5.490,00 (Iva 22% compresa)** trova imputazione sulla prenotazione d'impegno n. **2025/1492 -voce Imprevisti** - alla Missione 05 Programma 02 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.001 del Bilancio 2025 - 2027, annualità 2025, al capitolo 40131/12 del PEG 2025, denominato “PNRR-M1C3-I1.2 - Contr min PNRR turismo e cultura (rimozione barriere fisiche/cognitive in musei, biblioteche ecc.): Rimozione barriere fisiche e cognitive palazzo musei - CUP J87B22000800006 - vegg. Cap. **E.9822/4** Codice Progetto: **B\_48001** – Centro di Responsabilità 91, Responsabile di procedura A5, centro di costo **0164**;

4. di dare atto che l'operatore economico **AR/S ARCHEOSISTEMI** Soc. Coop. via Nove Martiri 11/A, 42124 Reggio Emilia, P.IVA 01249610351:

- è in regola con il versamento dei contributi INAIL, come risulta dal DURC prot. INPS n. 44580933 con scadenza 7/6/2025;
- non presenta annotazioni riservate nella banca dati ANAC;
- è regolarmente iscritto alla CCIAA di Reggio Emilia;
- e' stata richiesta all'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna la certificazione di ottemperanza art. 17 L. 12.3.1999, n. 68 - Procedimento di verifica ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 dei requisiti ex artt. 94 e 119 del D.Lgs. 36/2023, di operatore economico.

- è stato richiesto l'accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico al fine di effettuare i controlli inerenti il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'affidatario tramite la piattaforma del Mercato Elettronico di MEPA Consip;

5. di dare atto che, in considerazione di quanto esposto in narrativa e di quanto previsto dall'art. 17bis della L. 241/1990, il R.U.P. determina di procedere con l'affidamento di cui alla presente Determinazione Dirigenziale pur nelle more dell'acquisizione della documentazione in sospeso, assicurando che nell'eventualità in cui, in conseguenza del completamento delle verifiche, non dovesse essere confermato il possesso di tutti i requisiti generali o speciali dichiarati dall'Operatore Economico nell'autocertificazione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o insorgessero cause di esclusione automatica e non automatica, la Stazione Appaltante, come previsto dalla vigente normativa, procederà con tempestività alla risoluzione del contratto, alla escussione della garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione Comunale per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del relativo provvedimento;

5. di disporre la esecuzione del contratto in via d'urgenza, prevista come misura di semplificazione ai sensi del combinato disposto degli art 17 comma 8 e dell' art 225 comma 8 Dlgs 36/2023;

6. di dare atto che :

- detti servizi saranno eseguiti sulla base delle specifiche tecniche progettuali dei progetti del PNRR (vincoli DNSH – CAM ); in particolare, si dovrà perseguire obiettivi generali di qualità eco-sistemica dell'infrastruttura, nel rispetto delle caratteristiche e dei vincoli storico-archeologici, in cui l'immobile è inserito e consentire all'amministrazione comunale il rispetto dei tempi di attuazione dell'investimento assegnati;
- la spesa di cui al presente atto rientra nel finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 1.2 Investimento 1.2 *“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”, finanziato dall'Unione europea – “NextGenerationEU”, per l'importo complessivo di euro 499.999,00 (quattrocento novantanovemila novecentonovantanove,00);*

7. di dare atto che sarà cura del RUP, ad avvenuta attribuzione del Codice Identificativo di Gara (CIG), pubblicarlo nella sezione “AVCP/ANAC - L. 190/2012” - della sezione Trasparenza di jEnte Atti e comunicarlo al fornitore affidatario tramite procedura jEnte nell'emissione del relativo buono d'ordine;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Reggio Emilia ai sensi

di quanto previsto dall'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013;

9. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00;

10. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**IL DIRIGENTE**  
**AREA SVILUPPO SOSTENIBILE**  
Arch.Massimo Magnani