

**Proponente: A5.E**  
**Proposta: 2025/520**

**del 11/04/2025**



## **COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 470**

**del 28/04/2025**

### **SVILUPPO SOSTENIBILE**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PNRR-M1C3- INVESTIMENTO 1.2 – RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI - CUP J87B22000800006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - SOTTOPROGETTO 1 ABBATTIMENTO BARRIERE FISICHE CODICE PRODOTTO PBM B\_48001 – LOTTO 1 LAVORI EDILI .APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO N. 1.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA



## **IL DIRIGENTE AREA SVILUPPO SOSTENIBILE**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 commi 1 e 2;
- con provvedimento del Sindaco PG/2025/35014 del 10/02/2025 è stata disposta l'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'arch. Massimo Magnani di Coordinatore dell'Area Sviluppo Sostenibile.
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è individuato, come da determinazione dirigenziale RUD n. 2021/1407, nella figura del funzionario tecnico arch. Francesca Ruozzi.

Visti:

- il Decreto del Direttore generale Musei 6 maggio 2022, n. 487 recante “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non MIC, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”, finanziato dall'Unione europea –“NextGenerationEU”;
- il Decreto del Direttore generale Musei n. 534 del 19 maggio 2022 di approvazione del Piano Strategico per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli istituti e luoghi della cultura, contesto metodologico di riferimento per la realizzazione degli obiettivi dell'Investimento 1.2, Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, Missione 1, Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e recante le indicazioni operative per la redazione dei P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) a supporto degli operatori;
- il progetto presentato dal Comune di Reggio Emilia quale Soggetto attuatore dal titolo “Riqualificazione dell'accessibilità fisica degli spazi cortilivi esterni e revisione dei percorsi museali e della comunicazione per la completa fruizione delle esperienze culturali di Palazzo dei Musei” completo della strategia e degli obiettivi di intervento, delle informazioni identificative, delle informazioni anagrafiche inerenti al Soggetto

- attuatore, dei budget previsionali e relative tipologie di costi previsti, dei risultati attesi quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e dei relativi tempi di realizzazione, nonché del cronoprogramma di attuazione e spesa dei singoli progetti;
- il Decreto del Direttore generale Musei 21 dicembre 2022, n. 1502 di approvazione della graduatoria finale degli ammessi a finanziamento, suddivisa per regioni del centro-nord e del sud, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 6 maggio 2022, n. 487, rettificato con Decreto del Direttore generale Musei 26 gennaio 2023, n. 62;
- il Decreto del Direttore Generale incaricato n. 156 del 21/2/2023 di assegnazione delle risorse per gli interventi per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura che identifica il progetto con il n.85 della graduatoria dell'allegato B1;
- l'Atto unilaterale d'obbligo tra Ministero della Cultura e Comune di Reggio Emilia sottoscritto in data 2 maggio 2023 PG 113288 del 2/5/2023 dove il Comune Soggetto attuatore dichiara di aver preso visione dell'Avviso, del decreto di assegnazione delle risorse n. 156/2023 nonché della normativa nazionale ed eurounitaria sul PNRR e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste, nonché di accettare il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura", finanziato dall'Unione europea – "NextGenerationEU", per l'importo complessivo di euro 499.999,00.

#### **Richiamati:**

- la deliberazione di Giunta Comunale ID n. 133 del 29/05/2024 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "PNRR-M1C3 -Intervento 1.2 Riqualificazione accessibilità fisica degli spazi cortilivi esterni e revisione dei percorsi museali e della comunicazione per la completa fruizione delle esperienze culturali di Palazzo dei Musei finanziato dall'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP J87B22000800006 – sottoprogetto 1 Rimozione delle barriere fisiche – B\_48001" relativo alla rimozione delle barriere architettoniche di Palazzo dei Musei e specificamente del Chiostro monumentale (Chiostro dei marmi), dell'importo complessivo di € 325.992,00 comprensivo di somme a disposizione, successivamente riapprovato in linea tecnica senza cambiare la sostanza del progetto già approvato e autorizzato, con Determina Dirigenziale RUD n.816 del 15/7/2024 rideterminando il quadro economico complessivo di progetto, suddiviso in 7 lotti funzionali come segue:

**PROPOSTE PROGETTUALI DI INTERVENTO PER LA RIMODULAZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI DEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTURA, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR**

**MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURALE  
MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”  
COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (MIC 3-3)- INVESTIMENTO 1.2**

**“RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA” FINANZIAMENTO DELL' UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU”**

**Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA**

**Ente proponente: Comune di Reggio Emilia**

**Interventi per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel Palazzo dei Musei – Palazzo San Francesco**

**Fascia di Partecipazione B – Importo intervento : 500.000,00€**

**CUP J87B22000800006**

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO**

**SOTTOPROGETTO 1**

**A) LAVORI**

| <b>LOTTO 1 lavori edili e riallestimento reperti</b>       |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| B.b.1.2) interventi sui percorsi di accesso alla struttura | 12.994,27         |
| B.b.1.7) rifacimento ed adattabilità del servizio igienico | 24.670,79         |
| B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli      | 77.595,37         |
| sicurezza                                                  | 2.141,44          |
| <b>LOTTO 2 Impianti elettrici e speciali</b>               |                   |
| B.b.1.2) interventi sui percorsi di accesso alla struttura | 3.949,51          |
| B.b.1.7) rifacimento ed adattabilità del servizio igienico | 4.504,33          |
| B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli      | 8.062,53          |
| sicurezza                                                  | 557,61            |
| <b>LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice</b>  |                   |
| B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli      | 20.569,36         |
| sicurezza                                                  | 588,83            |
| <b>LOTTO 4 Fornitura e posa di ferro lavorato</b>          |                   |
| B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli      | 38.604,49         |
| sicurezza                                                  | 420,55            |
| <b>LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood</b>    |                   |
| B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli      | 20.400,00         |
| sicurezza                                                  | 541,05            |
| <b>LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell</b>    |                   |
| B.b.1.2) interventi sui percorsi di accesso alla struttura | 0,00              |
| B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli      | 31.743,56         |
| sicurezza                                                  | 785,43            |
| <b>LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina</b>      |                   |
| B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli      | 6.828,08          |
| sicurezza                                                  | 416,80            |
| <b>SUBTOTALI</b>                                           |                   |
| TOTALE LAVORI                                              | 249.922,29        |
| TOTALE SICUREZZA                                           | 5.451,71          |
| <b>TOTALE PARZIALE QUADRO A</b>                            | <b>255.374,00</b> |

**B) SOMME a DISPOSIZIONE**

**B.1 Spese tecniche**

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Spese tecniche (progettazione, CSP, CSE, DL, collaudo statico) | 40.002,00        |
| <b>Totale B.1</b>                                              | <b>40.002,00</b> |

**B.2 Allacciamenti**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Allacciamenti     | 987,72        |
| <b>Totale B.2</b> | <b>987,72</b> |

**B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali/Servizi e forniture**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Imprevisti – IVA esclusa       | 12.217,08        |
| Incentivo funzioni tecniche 2% | 5.107,48         |
| <b>Totale B.3</b>              | <b>17.324,56</b> |

**B.4 IVA/oneri**

|                                                                                                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| IVA su lavori                                                                                     | 10.214,96         |
| IVA su spese tecniche (IVA non richiesta – regime forfettario +4% contr. prev. su spese tecniche) | 1.600,08          |
| IVA su imprevisti (4%)                                                                            | 488,68            |
| <b>Totale B.4</b>                                                                                 | <b>12.303,72</b>  |
| <b>TOTALE SOTTOPROGETTO 1</b>                                                                     | <b>325.992,00</b> |

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2024/903 del 5/8/2024 con cui sono stati affidati i lavori in appalto dell'intervento in oggetto, tramite procedura negoziata, alla ditta Arch. Ligabue Costruzioni srls con sede legale a Medicina(BO) in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 – Piva 03714121203 per l'importo di **€ 116.000,00 (oltre IVA 4%)** di cui € 50.539,64 per costi della manodopera e € 2.141,44 per oneri della sicurezza;
- il contratto d'appalto -in atti al PG 38520 del 14.02.2025 e successivo PG 41186 del 17/02/2025 - stipulato in esito all'aggiudicazione sopra richiamata.

**Acquisita** la documentazione redatta dal Direttore Lavori Arch. Cinzia Araldi in relazione allo Stato di avanzamento Lavori n° 1 agli atti al PG 52836 del 26/02/2025 e articolata nei seguenti elaborati:

- Registro di Contabilità
- Libretto delle Misure
- Stato Avanzamento Lavori n. 1.

**Visto** il Certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP a PG 65091 del 11/03/2025 e dal quale risulta che:

- l'importo dei lavori contabilizzati alla data del 07/01/2025 ammonta ad euro 38.030,71 oltre IVA, al lordo della ritenuta dello 0,5% per infortuni;
- la ritenuta dello 0,5% per infortunio ammonta ad € 190,15 oltre IVA;
- il credito residuo della ditta appaltatrice è complessivamente pari ad € 37.840,56 oltre IVA 4% al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, da corrispondere all'operatore economico appaltatore Arch. Ligabue Costruzioni srls con sede legale a Medicina(BO) in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 – Piva 03714121203.

**Vista** la fattura elettronica n. 2-33 del 01/04/2025 emessa dalla ditta Arch. Ligabue Costruzioni srls con sede legale a Medicina(BO) in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 – Piva 03714121203 per l'importo di euro 37.840,56 oltre IVA 4%.

**Verificato che** la ditta Arch. Ligabue Costruzioni srls con sede legale a Medicina(BO) in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 – Piva 03714121203 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa edile: DURC INPS\_44640512 con scadenza validità 12/06/2025.

**Ritenuto di:**

1) approvare il Certificato di pagamento dello Stato di avanzamento Lavori n° 1 in atti al PG 65091 del 11/03/2025 a favore dell'operatore economico Arch. Ligabue Costruzioni srls con sede legale a Medicina(BO) in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 – Piva 03714121203 per l'importo di euro 37.840,56 oltre IVA 4%;

2) liquidare l'importo di euro 37.840,56 oltre IVA 4% da corrispondere all'operatore economico appaltatore Arch. Ligabue Costruzioni srls con sede legale a Medicina(BO) in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 – Piva 03714121203.

**Ritenuto** di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alle operazioni contabili successive

**Atteso che** sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**Visti:**

- il T.U. D. Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107, 184 e 192;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni e integrazioni. - il d.lgs. 18/4/2016 n. 50 artt. 30, 32, 2° co., e 36 co. 2 lett. a), 42;
- gli art. 5 e 31 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

**D E T E R M I N A**

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

- 1) di richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare i sotto riportati documenti afferenti lo stato di avanzamento lavori n° 1, quali parti integranti al presente atto, consistenti in:
  - Certificato di Pagamento n° 1 emesso dal RUP (65091 del 11/03/2025)
  - Registro di Contabilità (PG 52836 del 26/02/2025)
  - Libretto delle Misure (PG 52836 del 26/02/2025)
  - Stato Avanzamento Lavori n. 1 (PG 52836 del 26/02/2025)
- 3) di approvare la liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori n° 1 per l'importo di €

**37.840,56** oltre IVA 4%, del contratto di appalto PNRR-M1C3- INTERVENTO 1.2 – RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA

FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI - CUP J87B22000800006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - SOTTOPROGETTO 1 ABBATTIMENTO BARRIERE FISICHE PBM B\_48001 – LOTTO 1 LAVORI EDILI, a favore della ditta aggiudicataria Arch. Ligabue Costruzioni srls con sede legale a Medicina(BO) in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 – Piva 03714121203, da espletarsi con le modalità di cui al successivo punto 4).

4) di autorizzare il Servizio Finanziario alla liquidazione della spesa di complessivi **€ 39.354,18** (di cui € 37.840,56 per imponibile ed € 1.513,62 per IVA 4%) a favore dell'operatore economico Arch. Ligabue Costruzioni srls con sede legale a Medicina(BO) in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 – Piva 03714121203, in riferimento alla fattura n. 2-33 del 01/04/2025, imputando tale spesa sull'impegno 2025/1495 capitolo 40131/12 Missione 05 , Programma 02, Titolo 2, codice del piano finanziario 2.02.01.10.001 del Bilancio 2025/2027 Esercizio 2025 – codice prodotto **B\_48001**, CUP J87B22000800006, CIG B285B28BD6;

5) di autorizzare il Servizio Finanziario all'anticipazione di **€ 39.354,18** per le finalità di cui al punto 4, dando atto che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tutt'ora esigibile in quanto è verificata e confermata la sussistenza del contributo presso l'Ente erogatore e che a seguito della presente liquidazione si attiveranno tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa ministeriale in materia;

6) di dare atto che la spesa di **€ 39.354,18** :

- trova il suo completo finanziamento nell'Entrata derivante dal contributo concesso dal Ministero della Cultura nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 Componente 3 – Investimento 1.2 – RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI – INTERVENTO “RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI” CUP J87B22000800006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU;
- rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 Componente 3 – Investimento 1.2 – RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE

CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI - CUP J87B22000800006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, di cui all'Atto unilaterale d'obbligo tra Ministero della Cultura e Comune di Reggio Emilia sottoscritto in data 2 maggio 2023 PG 113288 del 2/5/2023;

- è riferita al codice **CUP J87B22000800006**, Codice identificativo gara **CIG B285B28BD6** ed è oggetto di rendicontazione contabile e tecnica specifica presso il MiC e la piattaforma REGIS del Ministero dell'Interno, per cui sarà oggetto di documentazione contabile e amministrativa separata in adempimento all'Atto unilaterale d'obbligo tra Ministero della Cultura e Comune di Reggio Emilia soprarichiamato;

7) di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 184 del T.U. D. Lgs n. 267/00;

8) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

9) di attestare che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

Il Dirigente dell'Area Sviluppo Sostenibile  
Arch.Massimo Magnani