

Proposta di variazione di Cronoprogramma e Quadro Economico per progetto "Acacia" – Musei Civici di Reggio Emilia

CRONOPROGRAMMA

	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.
Attività	Mese1	Mese2	Mese3	Mese4	Mese5	Mese6	Mese7	Mese8	Mese9	Mese10	Mese11	Mese12
Studio e approfondimento collezione archeologica	X											
Conferma adesione artigiani e laboratori partecipanti	X											
Progettazione opera e realizzazione bozzetti preparatori		X										
Costruzione e consolidamento rete di artigiani		X										
Residenza diffusa e produzione gruppi di elementi dell'opera		X	X	X	X	X						
Progettazione contributi scientifici per conferenze e catalogo assieme					X	X						



ai partecipanti												
Realizzazione video-documentario sul processo di realizzazione dell'opera			X	X	X	X	X					
Installazione, inaugurazione e durata della mostra							X	X	X	X	X	X
Serie di 3 conferenze, una per ogni mese della durata della mostra								X	X	X		
Realizzazione catalogo						X	X	X	X	X	X	
Pubblicazione catalogo												X

6 - QUADRO ECONOMICO

A. Spese di produzione dell'opera

	Finanziamento	Co-finanziamento
A1 Serie di 5 sculture in ceramica	€ 11.800,00	€ 0,00
A2 Serie di 10 fotografie analogiche con cornice e vetro museale	€ 5.000,00	€ 0,00
A3 Serie di 30 elementi in bronzo	€ 7.000,00	€ 0,00



A4 Serie di 4 elementi in tessuto decorati e realizzati a mano	€ 6.000,00	€ 0,00
A5 Serie di 4 elementi in vetro soffiato	€ 6.000,00	€ 0,00
Totale A	€ 35.800,00	€ 0,00
B. Compenso artista/i		
	Finanziamento	Co-finanziamento
B1 Compenso artista (realizzazione opera, coordinamento rete artigiani, cura e coordinamento serie di talk, spese di viaggio)	€ 2.400,00	€ 10.000,00
Totale B	€ 2.400,00	€ 10.000,00
C. Spese di realizzazione del progetto		
	Finanziamento	Co-finanziamento
C4 Allestimento per installazione in collezione	€ 8.586,48	€ 0,00
C5 Video-racconto e foto-racconto sul processo di realizzazione del progetto	€ 11.600,00	€ 0,00
C6 Compenso curatrice esterna	€ 0,00	€ 2.000,00
Totale C	€ 20.186,48	€ 2.000,00
D. Spese amministrative e di gestione		
	Finanziamento	Co-finanziamento
Totale D	€	€
E. Altre voci di costo		
	Finanziamento	Co-finanziamento
E1 Imprevisti	€ 3.838,92	€ 0,00
Totale E	€ 3.838,92	€ 0,00
F. Spese per eventuali attività di valorizzazione		
	Finanziamento	Co-finanziamento
F1 Ufficio Stampa	€ 2.000,00	€ 0,00
F4 Compensi per 6 relatori, comprensivo di loro spese di viaggio e contributi scientifici in catalogo	€ 7.200,00	€ 0,00
F5 Realizzazione catalogo	€ 12.074,60	€ 0,00
Totale F	€ 21.274,60	€ 0,00
TOTALE A+B+C+D+E+F		€ 95.500,00
Finanziamento richiesto		€ 83.500,00
Eventuale co-finanziamento		€ 12.000,00



Il beneficiario non presenterà fidejussione ex art. 9 dell'Avviso