

Proponente: 54.C
Proposta: 2025/1105
del 13/11/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2125
del 18/11/2025

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI
ANNO 2025 – 1° INTERVENTO CODICE PROGETTO D_44702
INTERAMENTE FINANZIATO A MUTUO CDP POS. 6228602 –
APPROVAZIONE DEL SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI E
RELATIVA LIQUIDAZIONE

CODICE PROGETTO: D_44702

CUP: J87H22003290004

CIG. DERIVATO: B6AC4C2633

RUP: GEOM. LUCA MASTRANGELO

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 31/03/2025, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/27 e ad aggiornare il Piano Esecutivo di Gestione 2025, precedentemente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/1/2025, e successivi aggiornamenti e che con la stessa sono stati approvati gli Indirizzi gestionali e criteri procedurali guida 2025;
- con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 8 del 23/01/2025 sono state approvate integrazioni e modifiche alla macrostruttura organizzativa dell'Ente, l'avvio al percorso di riorganizzazione e proroga di alcuni incarichi ex art. 110 1° e 2° comma del TUEL;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 3/03/2025 è stata ratificata la delibera di G.C. n.30 del 13/02/2025 denominata "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2025-2027 (Art.175 comma 4 D.lgs n. 267/2000) per iniziative di servizi diversi";
- con R.U.D. 418 del 11/04/2025, il Servizio Finanziario ha provveduto alla prima applicazione dell'avanzo vincolato per il 2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.102 del 28/04/2025 è stata ratificata la delibera di G.C. n.65 del 10/04/2025 denominata 2^ variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2025 - 2027 (art. 175 comma 4 D.Lgs n. 267/2000) per referendum e progetti assegnatari di contributi da altri Enti;
- con deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 123/2025 del 26/05/2025 è stata deliberata la "3^ variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati";
- che con delibera di Consiglio Comunale I.D. n. 165 del 21/07/2025 è stata approvata la "4^ variazione al Bilancio di Previsione 2025 – 2027 e relativi allegati";
- con delibera di Consiglio Comunale I.D. n. 175 del 08/09/2025 è stata approvata la "Modifica al Documento Unico di Programmazione - sezione operativa, allegato parte integrante

Piano Triennale delle opere pubbliche 2025-2027 ed elenco annuale 2025 (art. 37 d.lgs. 36/2023 e allegato i.5) e piano altri investimenti LL.PP. 2025-2027”;

- con CC 2025/193 del 13/10/2025 è stata deliberata dal Consiglio la "5^ VARIAZIONE AL DUP, AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI: modifica alla parte investimenti;
- con delibera n. 209 del 9/10/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 2^aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezione 2.2 "Performance";
- in data 31/01/2025, con atto n. 28615, di P. G. , il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "infrastrutture stradali e reti".

Dato atto che:

- il Comune di Reggio Emilia ha previsto nel Bilancio di Previsione 2025 – 2027 nonché nel Piano Triennale degli Investimenti per l'anno 2025 investimenti per “interventi di manutenzione straordinaria strade” per una spesa complessiva di Euro 2.750.000,00;
- tale progetto è stato indicato nel Piano Esecutivo di Gestione 2025 tra le attività del Centro di Responsabilità 54, in capo allo scrivente Servizio, all’indirizzo “SOSTENIBILITA' AMBIENTALE”, Obiettivo Strategico “Reggio Emilia città in Movimento: rendere più sostenibile ed efficiente la mobilità locale”, Azione “Governance per una mobilità sostenibile”, Codice progetto “D_44702 - 1° intervento MS strade viabilità principale” per una spesa di Euro 1.100.000,00, CUP J87H22001130004, RUP Geom. Luca Mastrangelo;
- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 128 del 27/01/2025, è stato aggiudicato l’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 per il “SERVIZIO NEVE” ED I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA all’operatore economico R.T.I. costituita da CONSORZIO CORMA (P. IVA 00697560357), mandataria, con sede legale in Castelnovo Monti (RE), Viale Enzo Bagnoli 10 Int.3 e C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA (P. IVA 00447840356), mandante, con sede in Reggio Emilia (RE) Via Pansa 55/I, stante il ribasso percentuale offerto del 11,11% sull’importo a base di gara, CIG Accordo Quadro B42C744745;
- con delibera di Giunta Comunale I.D. n. 49 del 19/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali 2025 – 1° intervento, codice progetto D_44702 e codice C.U.P. J87H22003290004
- con determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 452 del 17/04/2025 sono state poste in essere le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A., al fine di procurare le risorse finanziarie per l’importo di Euro 1.100.000,00, necessarie alla realizzazione del progetto esecutivo sopra indicato;

- con determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 461 del 22/04/2025 sono state assunte le operazioni contabili in seguito alla contrazione del prestito CDP pos. 6228602, per il finanziamento del progetto esecutivo sopra indicato;
- la quota interamente finanziata con mutuo contratto con CDP è allocata al capitolo 40000/14 denominato "Manutenzione Straordinaria Strade e Segnaletica - Programma straordinario PTLLPP;
- con Determinazione Dirigenziale n. 534 del 14/05/2025 sono stati affidati i lavori, di cui al progetto esecutivo approvato con determina di Giunta Comunale I.D. n. 49 del 19/03/2025, all'operatore economico RTI costituita da CONSORZIO CORMA (P. IVA 00697560357), mandataria, con sede legale in Castelnovo Monti (RE), Viale Enzo Bagnoli 10 Int.3 e C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA (P. IVA 00447840356), mandante, con sede in Reggio Emilia (RE) Via Pansa 55/l, già aggiudicataria dell'Accordo Quadro di cui al provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 128 del 27/01/2025, per un importo di Euro 849.973,23, oltre IVA al 22% (di cui Euro 8.883,52 per oneri della sicurezza ed Euro 134.357,30 per la manodopera) già al netto dello sconto contrattuale del 11,11% sull'Elenco Prezzi vigente, e quindi per un importo complessivo di Euro 1.036.967,34;
- in data 03/06/2025 è stato sottoscritto l'ordinativo di fornitura n° L-01;
- la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 12/06/2025 come da verbale agli atti;
- con provvedimento dirigenziale RUAD 1351 del 28/07/2025 è stato autorizzato il subappalto alla ditta A&J SERVICE SRL, con sede legale in via prato bovino n° 66/c, Castelnovo Monti (re), partita IVA n° 02421210358 delle opere di fresatura della pavimentazione stradale (cat. og03), per un importo di euro 40.000,00 (comprensivo del costo della manodopera), di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta, con il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1728 del 25/09/2025 è stato liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori in oggetto per un importo pari a euro 515.205,70 oltre IVA al 22% .

Visti gli atti relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori consistenti in::

- il libretto delle misure n. 2
- il registro di contabilità n. 2
- lo Stato d'Avanzamento Lavori n.2 al 06/10/2025
- il certificato di pagamento n.2 di € 255.274,70 oltre I.V.A. 22%
- i DURC dell' imprese aggiudicatarie e subappaltatrice in corso di validità
- la fattura n. 365 Del: 24/10/2025 di € 125.377,27 dell'operatore economico CONSORZIO CORMA, già registrata in contabilità

- la fattura n. 6/226 Del: 24/10/2025 di € 186.057,87 dell'operatore economico C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA, già registrata in contabilità
- la fattura della ditta subappaltatrice A&J SERVICE SRL, n. 179/1 del 14/10/2025 dell'importo di € 21.510,00 in regime di reverse charge
- la dichiarazione di ripartizione delle quote del RTI, in cui per mero errore materiale di arrotondamento, è stato indicato un importo dovuto a CONSORZIO CORMA pari a € 102.768,26, oltre IVA al 22% anziché pari a € 102.768,25, oltre IVA al 22% e un importo dovuto al C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA pari a € 152.506,46 anziché pari a € 152.506,45.

Richiamati:

- il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- il regolamento di contabilità del Comune di Reggio Emilia
- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 36/2023 s.m.i.
- Il D. Lgs. 118/2011.

Attesa la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

DISPONE

1. di approvare lo stato di avanzamento lavori n. 2 e tutti gli atti di contabilità riguardanti l'intervento in oggetto;
2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 2 dell'intervento in oggetto per un importo pari ad € 102.768,25, oltre IVA al 22%, e quindi, di complessivi € 125.377,27 all'operatore economico CONSORZIO CORMA, P. IVA 00697560357 di cui € 21.510,00 alla ditta subappaltatrice A&J SERVICE SRL, partita IVA n° 02421210358 CIG DERIVATO B6AC4C2633 , attingendo all'impegno 2025/3747/3 del capitolo 40000/14 – missione/programma 10.05, piano finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio 2025;
3. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n.2 dell'intervento in oggetto per un importo pari ad € 152.506,45 , oltre IVA al 22%, e quindi, di complessivi € 186.057,87 all'operatore economico C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA, P. IVA 00447840356, CIG DERIVATO B6AC4C2633, attingendo all'impegno 2025/3747/3 del capitolo 40000/14 – missione/programma 10.05, piano finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio 2025.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento a favore dell' RTI e del subappaltatore dei lavori in oggetto.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)