

Proponente: A5.E
Proposta: 2025/2181

del 05/12/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2296

del 05/12/2025

SVILUPPO SOSTENIBILE

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI CHIOSCO BAR CAFFETTERIA NEL PARCO
DUCALE DELLA REGGIA DI RIVALTA – CUP: J81B22002300004:
APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI
FORNITURA E POSA DELLE RETI PER IL COMPLETAMENTO
DELL'ALLACCIAMENTO DELLA RETE ELETTRICA

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI CHIOSCO BAR CAFFETTERIA NEL PARCO DUCALE DELLA REGGIA DI RIVALTA – CUP: J81B22002300004: APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA E POSA DELLE RETI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ALLACCIAMENTO DELLA RETE ELETTRICA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029, successivamente aggiornata con deliberazione CC n. 193 del 13/10/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati, successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del 21/07/2025 e con deliberazione CC n. 193 del 13/10/2025;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2., successivamente aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 26/06/2025;
- con delibera di Giunta Comunale n.63 del 31/3/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con delibera GC n. 12 del 30/1/2025 e con delibera GC n. 209 del 09/10/2025;
- con provvedimento del Sindaco PG/2025/35014 del 10/02/2025 si è disposta l'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'arch. Massimo Magnani di Coordinatore dell'Area Sviluppo Sostenibile;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale ID.44 del 24/03/2022 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento di realizzazione di chiosco bar caffetteria nel Parco Ducale della Reggia di Rivalta, per un importo complessivo di € 200.000,00;
- la deliberazione di Consiglio Comunale ID. n.188/2022 con la quale sono state stanziare ulteriori risorse destinate all'intervento in oggetto, per un importo pari a € 100.000,00;
- la deliberazione di Giunta Comunale ID.56 del 16/03/2023 con cui è stato approvato l'aggiornamento del PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA dell'intervento di REALIZZAZIONE DI CHIOSCO BAR CAFFETTERIA NEL PARCO DUCALE DELLA REGGIA DI RIVALTA ,per un importo complessivo di € 300.000,00;
- la deliberazione di Giunta Comunale ID.132 del 08/06/2023 con cui sono stati approvati il PROGETTO ESECUTIVO, articolato in due lotti funzionali ai sensi dell' art. 51 del D.Lgs. 50/2016, LE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DI CONCESSIONE PATRIMONIALE;

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2025/225 con cui è stata approvata la rideterminazione del quadro economico dell'intervento in oggetto come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
REALIZZAZIONE CHIOSCO BAR CAFFETTERIA NEL PARCO DUCALE DELLA REGGIA DI RIVALTA	QE DA RIDETERMINARE
A.LAVORI	
A.1 – LOTTO 1_ Chiosco:realizzazione di opere edili preliminari	42.051,44
Oneri sicurezza LOTTO1 – non soggetti a ribasso	887,15
totale LOTTO 1	€ 42.938,59
A.2 – LOTTO2 – Chiosco:realizzazione del manufatto	141.675,39
Oneri sicurezza LOTTO2 - non soggetti a ribasso	4.212,15
totale LOTTO 2	€ 145.887,54
TOTALE PARZIALE QUADRO A)	€ 188.826,13
B.SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 Imprevisti, allacciamenti, spese generali, lavori in economia	54.407,10
B.2 Spese tecniche	
incarico geologo	4.160,00
progettazione definitiva, esecutiva	8.500,00
Coordinamento sicurezza in fase di progetto	
direzione lavori, contabilità, CRE	
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	15.500,00
collaudo statico	3.000,00
B.3 Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	35,00
B.4 Iva sui lavori (al 10%)	18.882,61
B.5 IVA su spese tecniche (+5% contr. prev. su spese tecniche + IVA 22%)	5.945,96
B.6 4% contr. prev. su spese tecniche non soggette a IVA	340,00
B.7 IVA su spese tecniche (+4% contr. prev. su spese tecniche + IVA 22%)	403,20
TOTALE PARZIALE QUADRO B)	€ 111.173,87
TOTALE	€ 300.000,00

Dato atto che con determinazione dirigenziale RUD n. 2025/690 si è affidato il contratto di FORNITURA E POSA DELLE RETI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ALLACCIAMENTO DELLA RETE ELETTRICA all'interno dei lavori di REALIZZAZIONE DI CHIOSCO BAR CAFFETTERIA NEL PARCO DUCALE DELLA REGGIA DI RIVALTA – CUP: J81B22002300004 all'operatore economico A&G ELETTRON SYSTEM TECHNOLOGY SRL, con sede a Gattatico (RE) in via Setti 40/A (C.F./P.IVA 01787490356), per l'importo di € 19.055,00 (oltre IVA).

Dato atto inoltre che

- il contratto in oggetto è stato stipulato in data 15/07/2025 agli atti con PG.184918/2025;
- l'avvio del contratto di fornitura è avvenuta con comunicazione agli atti con PG.2025/187552;
- durante l'esecuzione del contratto è emersa la necessità di completare le opere relative al Chiosco integrando la fornitura con elementi che garantiscano il corretto funzionamento dell'allaccio elettrico alle reti esistenti;
- pertanto è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 120, comma 1-b) e del art.120, comma 2 del D.lgs 36/2023, l'atto di sottomissione per ulteriori forniture e per un importo aggiuntivo di € 5.869,22 oltre IVA, in atti al PG n. 2025/253070.

Visto il certificato di regolare esecuzione del contratto di fornitura, in atti al PG n. 2025/288322, da cui si evince che:

- l'operatore economico A&G ELETTRON SYSTEM TECHNOLOGY SRL ha comunicato a mezzo pec la conclusione delle opere previste nel contratto con PEC 2025/222935;
- con atto di sottomissione sottoscritto dallo stesso operatore economico (agli atti di PG.2025/253070) sono state accettate le disposizioni di modifica al contratto in essere ai sensi dell'art.120, comma 1-b), D.lgs 36/2023 dove è stato dato atto che durante l'esecuzione si sono rese necessarie forniture supplementari non previste nell'appalto iniziale e che tale modifica viene recepita contestualmente all'approvazione del presente certificato di regolare esecuzione della fornitura con posa delle opere in appalto e delle opere affidate in variazione al contratto principale;
- ha fornito la necessaria documentazione, nonché la DICO della fornitura realizzata e sono state fornite le schede tecniche dei materiali utilizzati, allegate al presente documento;
- tutte le forniture contrattualmente previste e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati;
- che la fornitura è avvenuta nei termini contrattuali ed è conforme in quantità e qualità alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nella lettera di invito e nel contratto
- pertanto le prestazioni affidate a A&G ELETTRON SYSTEM TECHNOLOGY SRL sono state regolarmente eseguite e può liquidato l'importo del contratto come modificato a seguito della perizia di variante pari a 24.924,22€ oltre IVA.

Vista la fattura n. 221/2025 emessa dall'operatore economico A&G ELETTRON SYSTEM TECHNOLOGY SRL, con sede a Gattatico (RE) in via Setti 40/A (C.F./P.IVA 01787490356), per l'importo di € 24.924,22 (oltre IVA 22%).

Accertato che l'operatore economico A&G ELETTRONIC SYSTEM TECHNOLOGY SRL, con sede a Gattatico (RE) in via Setti 40/A (C.F./P.IVA 01787490356) è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come risulta dal DURC prot INPS_47988153.

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- di approvare l'atto di sottomissione per ulteriori forniture e per un importo aggiuntivo di € 5.869,22 oltre IVA, sottoscritto ai sensi dell'art. 120, comma 1-b) e del art.120, comma 2 del D.lgs 36/2023 in atti al PG n. 2025/253070;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione del contratto di FORNITURA E POSA DELLE RETI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ALLACCIAMENTO DELLA RETE ELETTRICA all'interno dei lavori di REALIZZAZIONE DI CHIOSCO BAR CAFFETTERIA NEL PARCO DUCALE DELLA REGGIA DI RIVALTA – CUP: J81B22002300004, in atti al PG n. 2025/288322;
- di disporre la liquidazione del credito residuo di € 24.924,22 (oltre IVA 22%), per un totale di € 30.407,55 a favore dell'operatore economico A&G ELETTRONIC SYSTEM TECHNOLOGY SRL, con sede a Gattatico (RE) in via Setti 40/A (C.F./P.IVA 01787490356), fattura n. 221/2025.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000 (T.U.), e in particolare gli artt. 107, 183, 191, 192;
- il Regolamento di Contabilità del Comune, agli artt. dal 30 al 40 ;
- il D.Lgs 36/2023, agli artt. 18, 50 e 226

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'atto di sottomissione per ulteriori forniture e per un importo aggiuntivo di € 5.869,22 oltre IVA, sottoscritto ai sensi dell'art. 120, comma 1-b) e del art.120, comma 2 del D.lgs 36/2023, in atti al PG n. 2025/253070;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione del contratto di FORNITURA E POSA DELLE RETI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ALLACCIAMENTO DELLA RETE ELETTRICA all'interno dei lavori di REALIZZAZIONE DI CHIOSCO BAR CAFFETTERIA NEL PARCO DUCALE DELLA REGGIA DI RIVALTA – CUP: J81B22002300004, in atti al PG n. 2025/288322;
3. di disporre la liquidazione del credito residuo di € 24.924,22 (oltre IVA 22%), per un totale di € 30.407,55 a favore dell'operatore economico A&G ELETTRONIC SYSTEM

TECHONOLGY SRL, con sede a Gattatico (RE) in via Setti 40/A (C.F./P.IVA 01787490356), fattura n. 221/2025, imputando tale spesa agli impegni di spesa n. 2025/2057/03 e n. 2025/2027 per la quota parte di € 7.160,45;

4. di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), e all'art. 28 del D.Lgs 36/2023;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente