



PNRR-M4C1-I1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA NIDO SOLE

CODICE INTERVENTO: B_29601
CUP_J88I22000420001

PROGETTO ESECUTIVO - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA *(ai sensi dell'articolo 23 comma 3 Dlgs 18 aprile 2016, n. 50)*

R03 - QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Salvatore Falbo



Direzione Lavori
Ing. Carlo Lazzaretti

Coordinamento della Sicurezza in esecuzione
Ing. Carlo Lazzaretti

Reggio Emilia, NOVEMBRE 2025

PNRR M4C1 – I1.1

CUP J88I22000420001

INCIDENZA MANODOPERA GENERALE

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA

NIDO SOLE

	VARIANTE	COSTO MANODOPERA	INCIDENZA %
OPERE IN APPALTO			
Opere edili	€ 520 240,79	€ 95 559,95	18,37%
Impianti elettrici	€ 109 481,29	€ 27 016,80	24,68%
Impianti meccanici	€ 28 414,84	€ 9 959,84	35,05%
Impianti Antincendio	€ 9 604,17	3 344,17 €	34,82%
Interventi Strutturali	€ 126 766,63	55 100,34 €	43,47%
Oneri sicurezza	€ 6 652,36	€ 3 409,39	51,25%
TOTALE OPERE IN APPALTO	€ 801 160,08	€ 194 390,49	24,26%