



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

Allegato n. 5

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

RICHIESTA DI RIMODULAZIONE E/O VARIAZIONE PROGETTUALE

Il/La sottoscritto/a Ermes Torreggiani CF TRRRMS64C06H223W, nato a Reggio Emilia, in qualità di RUP dell'intervento denominato P.N.R.R. - M5CI3.1. NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT DI MASONE- CUP J85B22000350005, del Comune di Reggio Emilia con sede legale in Via/piazza piazza Prampolini, n.1, cap. 42121, C.F. del Comune 00145920351, a valere sull'Investimento 3.1 Missione 5 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Sport e inclusione sociale

CHIEDE

La rimodulazione/variazione al progetto di seguito indicata



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Dipartimento
per lo Sport

Soggetto Attuatore	Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia piazza Prampolini, n.1, C.F. 00145920351
CUP	J85B22000350005
Descrizione CUP	P.N.R.R. - M5C2I3.1. NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT DI MASONE
Importo complessivo opera	2.500.000,00€
Importo contributo PNRR	2.500.000,00€
Importo fondi aggiuntivi (ove previsti)	150.000,00€
Fonte importi aggiuntivi (ove previsti)	Risorse Comunali
Target PNRR	<p><i>Realizzazione di un nuovo centro di aggregazione nella frazione di Masone che possa servire tutto il territorio del forese a est della città, mediante la trasformazione del centro sportivo attuale, destinato soprattutto al calcio, in una vera e propria Cittadella dello Sport con la realizzazione di: _ una nuova pista polivalente con copertura leggera in pvc che ospiterà pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 e pattinaggio artistico; _ un nuovo campo da padel scoperti; _ un campo da calcio a 7 in erba sintetica suddivisibile in 2 campi da calcio a 5; _ due nuovi fabbricati notevolmente efficienti dal punto di vista energetico (NZE - 20%) che ospiteranno, il primo con superficie di 320 m² gli spogliatoi e il secondo con una superficie di 135m² servizi di accoglienza/servizi igienici pubblico ; _ percorsi di collegamento.</i></p> <p><i>L'intervento è finalizzato a favorire il recupero di questa area urbana puntando sull'implementazione dell'impianto sportivo esistente dove è già presente un parco urbano attrezzato, migliorando l'inclusione e l'integrazione sociale con particolare attenzione alle persone svantaggiate in una zona della città dove i centri di aggregazione sociale sono praticamente inesistenti. La nuova Cittadella dello Sport sarà dedicata soprattutto all'attività sportiva giovanile ed amatoriale ma potrà ospitare anche società professionistiche così come competizioni agonistiche delle discipline praticabili. L'intervento rispetta il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 (DNSH).</i></p>
Rimodulazione e/o variazione progettuale richiesta	<p><i>L'importo complessivo dell'intervento originario era pari a 2.500.000,00 € interamente finanziato con risorse PNRR.</i></p> <p><i>La stazione appaltante ha ritenuto opportuno integrare le risorse del Progetto autorizzando un cofinanziamento pari a 150.000,00€ con risorse Comunali rese disponibili al capitolo 40147/65 con la 5^ VARIAZIONE AL DUP, AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI: modifica alla parte investimenti approvata con delibera di Consiglio Comunale CC 2025/193 del 13/10/2025</i></p>
Motivazione della richiesta di rimodulazione e/o variazione progettuale	<p><i>La pubblica amministrazione, visto l'importanza che riveste l'opera ha ritenuto di incrementare le risorse per le seguenti ragioni:</i></p> <p><i>realizzare alcune opere migliorative e supplementari a cura dell'appaltatore per un importo pari a 71.258,04 € + Iva che si sono rese necessarie per adeguare le opere alle effettive condizioni riscontrate in cantiere, migliorare l'impatto paesaggistico e per garantire la piena funzionalità, la sicurezza ed una superiore durabilità dei materiali dell'intervento oltre ad una più facile manutenzione degli spazi e dei fabbricati realizzati con esso. Si sono poi resi necessarie alcune risorse supplementari per realizzare gli allacci alle utenze e le spese tecniche.</i></p>

*Campi da compilare obbligatoriamente



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

DICHIARA

che la rimodulazione e/o variazione progettuale sopra descritta:

- garantisce e rispetta le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni PNRR;
- non pregiudica in alcun modo il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (*milestone e target*) associati alla Misura;
- non altera in alcun modo le tempistiche riportate nel cronoprogramma dell'investimento;
- non comporta una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;
- non comporta incrementi relativi al finanziamento PNRR già concesso per l'intervento.

Nel caso di documentazione da includere ai fini della valutazione della richiesta, indicare di seguito gli atti allegati:

-

Note:

Luogo e data

__Reggio Emilia 05.12.2025

Firma digitale del RUP
