

Proponente: 54.C
Proposta: 2025/1276

del 11/12/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1825

del 29/12/2025

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - NUOVA PASSERELLA SU TORRENTE CROSTOLO - GATTAGLIO IN CONSEGUENZA EVENTI CLIMATICI
COD PROG D_63501 CUP J81B25001160004 – APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO
QUADRO AGGIUDICATO CON RUAD 2023/1201

COD. PROG. D_63501

CUP J81B25001160004

CIG AQ: 9757204B73

CIG DERIVATO: B984491995

CPV: 45221119-9

Rup: arch Claudia Di Sano

OGGETTO: LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - NUOVA PASSERELLA SU TORRENTE CROSTOLO - GATTAGLIO IN CONSEGUENZA EVENTI CLIMATICI COD PROG D_63501 CUP J81B25001160004 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO CON RUAD 2023/1201

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 e i relativi allegati;
- con Delibera 12 del 30/01/2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera n. 63 del 31/03/2025 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- con delibera di Consiglio Comunale ID 123 del 26/05/2025 è stata approvata la 3° variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati
- con delibera n. 133 del 26/06/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 1^aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezioni 2.2 "Performance" e 2.3 "Anticorruzione";
- con delibera n. CC 165 del 21/07/2025 è stata approvata dal Consiglio la "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E

RELATIVI ALLEGATI" - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS 267/2000;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 175 del 08/09/2025 si provveduto alla Modifica di allegati alla Sezione Operativa del DUP relativi a PTLLPP 2025-2027 e AI 2025-2027;
- con CC 2025/193 del 13/10/2025 è stata deliberata dal Consiglio la "5^ VARIAZIONE AL DUP, AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI: modifica alla parte investimenti;
- con delibera n. 209 del 9/10/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 2^aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezione 2.2 "Performance";
- con CC 2025/234 del 25/11/2025 è stata deliberata dal Consiglio la "6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI, ULTIMO ASSESTAMENTO";

Visto l'atto n. 28615 di P. G. con il quale il sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "Infrastrutture stradali e Reti";

Dato atto che:

- con Provvedimento Dirigenziale del Servizio Cura della Città R.U.A.D. 558 del 30/03/2023, legalmente esecutivo in pari data, è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria ponti e grandi infrastrutture del patrimonio infrastrutturale del comune di Reggio Emilia", da affidare mediante accordo quadro mediante Procedura aperta ex Art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per un importo dei lavori oltre iva di € 4.000.000,00 (oltre IVA 22%);
- con Provvedimento dirigenziale RUAD n. 1201 del 11/07/2023 del Servizio Appalti e Contratti veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori per la manutenzione straordinaria ponti e grandi infrastrutture del patrimonio infrastrutturale del Comune di Reggio Emilia mediante Accordo Quadro ART. 54 CO. 3 D. LGS. 50/2016 s.m.i. – CPV: 45221119-9 – CIG: 9757204B73 all'impresa MAVI srl Via Michelangelo Peroglio n. 15 - 00144 Roma- C.F. P. IVA 15012641005 , con un ribasso del 15,09% sull'importo a base di gara CIG AQ: 9757204B73 ;
- ogni Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati, da affidare all'operatore economico aggiudicatario di ogni lotto durante il periodo di durata dell'accordo, volti all'esecuzione di interventi di manutenzione

di analoga specie; i contratti derivati, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato, individueranno nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento.

Considerato che:

- durante tutto il 2024, con particolare riferimento agli eventi avvenuti il 24 e il 25 giugno si sono manifestati eventi climatici avversi ed eccezionali che hanno causato maggiori oneri per l'esecuzione dell'opera pubblica passerella ciclopedonale sul torrente Crostolo in località Gattaglio, nel comune di Reggio Emilia, nell'omonima provincia, rifatta ed ampliata tramite progetto specifico rientrante all'interno dell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" degli investimenti inseriti nel PNRR;
- il presente Progetto Esecutivo in unico livello ha l'obiettivo di compensare le maggiori lavorazioni in cantiere e le diverse modalità operative che hanno causato maggiori oneri che si sono creati, soprattutto, a causa degli eventi atmosferici che si sono susseguiti durante tutto l'anno. In particolare, le variazioni possono esser associate ai seguenti aspetti:
 - A. Aumento delle lavorazioni in cantiere;
 - B. Maggiore attività per la posa dell'armatura delle opere in c.c.a.;
 - C. Maggior impiego di piattaforme
- l'affidamento dei lavori sarà inserito come atto applicativo nell'ambito dell'Accordo Quadro MS viabilità principale ponti 2023-2025 aggiudicato definitivamente n. R.U.A.D. 1201 del 16/07/2023, Contratto REP 56071 del 28/07/2023 alla ditta MAVI SRL con sede in Roma, via Michelangelo Peroglio n. 15, c.f./p.i. 15012641005;
- la spesa totale per l'intervento in oggetto ammonta a € 61.605,10 Iva compresa e così di seguito suddivisa nel quadro economico:

QE		
LAVORI		€ 50.495,99
Lavori	€ 24.206,71	
Sconto 15,09%	-€ 3.652,79	
oneri della sicurezza	€ 29.942,07	
SOMME A DISPOSIZIONE		€ 11.109,12
IVA 22%	€ 11.109,12	
TOTALE INTERVENTO		€ 61.605,10

- i lavori dell'importo di € 50.495,99 oltre Iva 22% trovano copertura finanziaria al capitolo di bilancio nr. 40202 denominato INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI in capo all'Area Rigenerazione Urbana Infrastrutture sostenibili;
- l'arch Andrea Illari, Dirigente dell'Area Rigenerazione Urbana e infrastrutture sostenibili, ha autorizzato, con documento allegato al presente atto, ad impegnare la somma di 61.605,10 Iva inclusa con imputazione Missione 01 Programma 05 Piano Finanziario 2.02.01.09.999 al capitolo 40202 denominato "INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI";
- il progetto è stato Verificato e validato dall'arch Andrea Illari;

Attestazioni:

- Ai sensi dell'art. 2 comma 60 punto 16 della L. 662/96 si attesta che i lavori previsti sono conformi alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sulle barriere architettoniche e che, trattandosi di manutenzione programmata o straordinaria, le opere ivi previste non assumono alcun rilievo, o comunque non modificano lo stato di fatto preesistente, sotto il profilo igienico-sanitario, ambientale o paesistico.
- I lavori di cui al presente atto ricadono in aree di proprietà comunale o su spazi e impianti per cui ricade sulla Amministrazione Comunale la manutenzione, e non rientrano tra quelli rilevanti ai fini della contabilità ambientale.
- Si dà atto che i lavori non comporteranno spese di gestione nel biennio successivo all'ultimazione dei lavori in quanto trattasi esclusivamente di opere di sistemazione o manutenzione.
- L'aliquota IVA che si prevede di applicare agli interventi è il 22% in quanto trattasi prevedibilmente di opere di manutenzione straordinaria. Nel caso in cui si dovesse rientrare in lavori con aliquote IVA diverse, queste verranno definite ed esplicitate in sede di progettazione esecutiva ed impegno di spesa dei singoli ATTI APPLICATIVI;
- I lavori non rientrano nell'applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/2008 in quanto non rientrano nell'applicazione il comma 3, dell'art. 90 del decreto citato; allo stato attuale non è previsto che sussisteranno più imprese nel cantiere e nel caso in cui dovesse verificarsi la presenza di più imprese a seguito di eventuali subaffidamenti, si provvederà alla definizione di un piano di sicurezza e coordinamento ed alla nomina di un coordinatore per la sicurezza;
- Gli oneri per la sicurezza da riconoscere alla ditta esecutrice saranno riconosciuti e contabilizzati a misura, a consuntivo, in base al reale utilizzo senza l'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara;
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente affidamento è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G) B984491995 quale derivato del CIG AQ 9757204B73;

- per il presente progetto non è previsto il Duvri;
- l'operatore economico applica il CCNL Impresa edile;

Documentazione tecnica allegata del progettista ing.Luca Piacentini:

- Elenco Elaborati
- GTT-1 PE ELG 001 0 Elenco elaborati di progetto -
- GTT-1 PE ELG 002 0 Relazione tecnica generale -SICUREZZA
- GTT-1 PE SIC 001 0 Elenco prezzi della sicurezza -
- GTT-1 PE SIC 002 0 Oneri della sicurezza -
- GTT-1 PE CS 001 0 Elenco prezzi unitari -
- GTT-1 PE CS 002 0 Computo metrico estimativo -
- GTT-1 PE CS 003 0 Analisi prezzi aggiuntivi -

Sono considerate facenti parte integrata al presente progetto gli elaborati a base di gara e successivo affidamento dell'accordo quadro delle pavimentazioni 2022-2024 costituita da:

- Elenco Prezzi;
- Capitolato di Appalto – Schema di Contratto;
- Capitolato Speciale d'appalto - parte IV Norme tecniche degli interventi di manutenzione;

Ritenuto che per dare seguito ai lavori di LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - NUOVA PASSERELLA SU TORRENTE CROSTOLO - GATTAGLIO IN CONSEGUENZA EVENTI CLIMATICI occorra pertanto provvedere:

- approvare il progetto ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO per LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - NUOVA PASSERELLA SU TORRENTE CROSTOLO - GATTAGLIO IN CONSEGUENZA EVENTI CLIMATICI
- assumere l'impegno di spesa sul capitolo **cap. 40202** denominato "INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI";
- approvare e stipulare lo schema di ordine di Servizio 05/2025
- affidare i lavori del presente progetto ad MAVI srl Via Michelangelo Peroglio n. 15 - 00144 Roma entro il predetto accordo quadro.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 192;

- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- gli artt. 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune.

DETERMINA

1) di **APPROVARE** il progetto esecutivo su unico livello denominato "LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - NUOVA PASSERELLA SU TORRENTE CROSTOLO - GATTAGLIO IN CONSEGUENZA EVENTI CLIMATICI" COD PROG D_63501 CUP J81B25001160004, costituito dagli elaborati tecnici elencati in narrativa che si intendono col presente atto integralmente approvati, ed articolato nel seguente quadro economico:

Q.E. COMPLESSIVO

QE		
LAVORI		€ 50.495,99
Lavori	€ 24.206,71	
Sconto 15,09%	-€ 3.652,79	
oneri della sicurezza	€ 29.942,07	
SOMME A DISPOSIZIONE		€ 11.109,12
IVA 22%	€ 11.109,12	
TOTALE INTERVENTO		€ 61.605,10

2) di **DARE** atto dell'autorizzazione del Dirigente d'Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture sostenibili arch Andrea Illari ad impegnare la somma di 61.605,10 Iva inclusa con imputazione Missione 01 Programma 05 Piano Finanziario 2.02.01.09.999 al capitolo 40202 denominato "INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI";

3) di **IMPEGNARE** la spesa per i lavori relativi all'intervento in oggetto "LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - NUOVA PASSERELLA SU TORRENTE CROSTOLO - GATTAGLIO IN CONSEGUENZA EVENTI CLIMATICI COD PROG D_63501 CUP J81B25001160004 " per € 61.605,10 iva inclusa con imputazione alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2° codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.999 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 40202 denominato "INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI" (come da

autorizzazione allegata), codice prodotto-progetto D_63501, centro di costo 0125 Servizi reti e infrastrutture, codice identificativo gara (CIG) B984491995, codice unico di progetto (CUP) J81B25001160004;

4) di **AFFIDARE** i lavori del progetto in oggetto all'impresa MAVI srl (P.IVA 15012641005), nell'ambito dell' ACCORDO QUADRO per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E GRANDI INFRASTRUTTURE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA (CIG AQ 9757204B73), per un importo di € 50.495,99 oltre iva (oneri della sicurezza compresi) e un totale con IVA 22% di € 61.605,10, attribuendo il CIG B984491995

5) di **APPROVARE** lo schema di Atto Applicativo 5/2025 relativo ai lavori in oggetto per l'importo da impegnare di € 50.495,99 oltre iva al 22%;

6) di **ADEMPIERE** agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 D.Lgs. 33/2013 ed artt. 27 e 28 D.Lgs. 36/2023;

7) di **DISPORRE** l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183 co. 7 D.Lgs. 267/2000.

8) di **DISPORRE** che in sede di riaccertamento e pre-chiusura dell'esercizio 2025 si procederà alla re-imputazione delle registrazioni contabili sopra indicate sulle relative annualità di competenza in coerenza ai principi contabili della competenza finanziaria mediante i meccanismi del riaccertamento entrate e fondo pluriennale vincolato;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

La Dirigente
ing Ursula Montanari