

Proponente: 54.C
Proposta: 2026/48
del 21/01/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 101
del 22/01/2026

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ANNO 2025 LOTTO 2 VIA GINZBURG – APPROVAZIONE SECONDO
STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE E RELATIVA
LIQUIDAZIONE

Codice Progetto: 2025_PG_544401

CUP: J83F25000020004

CIG B83C8275C6

RUP: Ing Ursula Montanari

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera n.12 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e relativi allegati parte integrante, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con la delibera n.13 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati, dichiarata immediatamente esecutiva.
- in data 31/01/2025, con atto n. 28615, di P. G. , il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "infrastrutture stradali e reti".

Dato atto che:

- l'intervento in oggetto è previsto nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2025 – INVESTIMENTI NON RICOMPRESI NEL P.T.LL.PP. 2025-2027 al Codice Prodotto 2025 PG_544401 C.U.P. J83F25000020004
- il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento è il Dirigente del "Servizio Infrastrutture stradali e reti" ing Ursula Montanari
- con determinazione dirigenziale RUD n. 1191 del 07/10/2025 è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto i "LAVORI EDILI DI PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO 1 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII LOTTO 2 – VIA GINZBURG", e sono stati affidati i lavori all'operatore economico EFFEBI COSTRUZIONI SRL VIGASIO (VR) – C.F. e P.IVA n° 02412150233, per l'importo di euro 60.810,69+IVA al 22% per il Lotto 1 per l'importo di euro 25.024,06+IVA al 22% per il Lotto 2;
- il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 17/10/2025;
- la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 20/10/2025 come da verbale;
- i lavori sono stati ultimati il 11/11/2025;
- è stata stipulata una garanzia fideiussoria sulla rata di saldo in data 02/12/2025 con la HDI ASSICURAZIONI SPA, polizza n° 0899432039;
- con provvedimento dirigenziale RUAD 2025/2418 del 19/12/2025 è stato liquidato il primo stato di avanzamento lavori per un importo pari ad euro 27.545,36 IVA al 22% inclusa

Visti:

- libretto delle misure n. 2

- registro di contabilità n. 2
- Stato d'Avanzamento Lavori n.2 pari al finale
- certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 36/2023
- fattura n. 38/PA del 19/12/2025 di € 2.967,26 dell'operatore economico EFFEBI COSTRUZIONI S.R.L..già registrata in contabilità
- DURC dell'impresa aggiudicataria in corso di validità.

Richiamati:

- il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- il regolamento di contabilità del Comune di Reggio Emilia
- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il D. Lgs. 36/2023 s.m.i.
- Il D. Lgs. 118/2011.

Attesa la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

DISPONE

1. di approvare lo stato di avanzamento lavori n.2 pari al finale e tutti gli atti di contabilità, relativi all'intervento in oggetto;
2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 2 pari al finale dell'intervento in oggetto per un importo pari ad € 2.432,18 oltre I.V.A. 22% quindi per complessivi € 2.967,26 all'operatore economico EFFEBI COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 02412150233) CIG: B83C8275C6 attingendo all'impegno 2025/6371/1 del capitolo 40181 – missione/programma 10.05, piano finanziario 2.02.01.09.999 del bilancio 2025.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'appaltatore dei lavori in oggetto.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)

