

Proponente: A5.E
Proposta: 2026/92

del 23/01/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 192

del 03/02/2026

SVILUPPO SOSTENIBILE

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M1C3- INV.1.2 – RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI - CUP J87B22000800006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - SOTTOPROGETTO 1 CODICE PRODOTTO PBM B_48001 – LOTTO 1 LAVORI EDILI . APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO N. 3.

IL DIRIGENTE COORDINATORE DELL'AREA SVILUPPO SOSTENIBILE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- con provvedimento PG n. 127375 del 16/05/2025, il Sindaco ha attribuito, con decorrenza dal 18/05/2025, al Dott. Nando Rinaldi l'incarico ad interim di Dirigente del Servizio "Cultura Intercultura Giovani Università", conferito ai sensi dell'art. 13-Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e la responsabilità di Direzione dei Musei Civici, sino alla scadenza del contratto di proroga e comunque non oltre la fine del proprio mandato;
- con provvedimento del Sindaco PG/2025/35014 del 10/02/2025 è stata disposta l'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'arch. Massimo Magnani di Coordinatore dell'Area Sviluppo Sostenibile
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è individuato, come da determinazione dirigenziale RUD n. 2021/1407, nella figura del funzionario tecnico arch. Francesca Ruozzi.

Visti:

- il Decreto del Direttore generale Musei 6/5/2022, n. 487 recante "Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non MIC, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura", finanziato dall'Unione europea – "NextGenerationEU";
- il Decreto del Direttore generale Musei n. 534 del 19/5/2022 di approvazione del Piano Strategico per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli istituti e luoghi della cultura, contesto metodologico di riferimento per la realizzazione degli obiettivi dell'Investimento 1.2, Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, Missione 1, Componente 3 del PNRR e recante le indicazioni operative per la redazione dei P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) a supporto degli operatori;
- il progetto presentato dal Comune di Reggio Emilia quale Soggetto attuatore dal titolo "Riqualificazione dell'accessibilità fisica degli spazi cortilivi esterni e revisione dei percorsi museali e della comunicazione per la completa fruizione delle esperienze culturali di Palazzo dei Musei" completo della strategia e degli obiettivi di intervento, delle informazioni identificative, delle informazioni anagrafiche inerenti al Soggetto

attuatore, dei budget previsionali e relative tipologie di costi previsti, dei risultati attesi quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e dei relativi tempi di realizzazione, nonché del cronoprogramma di attuazione e spesa dei singoli progetti;

- il Decreto del Direttore generale Musei 21/12/2022, n. 1502 di approvazione della graduatoria finale degli ammessi a finanziamento, rettificato con Decreto del Direttore generale Musei 26/01/2023, n. 62;
- il Decreto del Direttore Generale incaricato n. 156 del 21/2/2023 di assegnazione delle risorse per gli interventi per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura che identifica il progetto con il n.85 della graduatoria dell'allegato B1;
- l'Atto unilaterale d'obbligo tra Ministero della Cultura e Comune di Reggio Emilia sottoscritto in data 2/5/2023 PG 113288 del 2/5/2023 dove il Comune Soggetto attuatore dichiara di aver preso visione dell'Avviso, del decreto di assegnazione delle risorse n. 156/2023 nonché della normativa nazionale ed eurounitaria sul PNRR e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste, nonché di accettare il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura", finanziato dall'Unione europea – "NextGenerationEU", per l'importo complessivo di euro 499.999,00.

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale ID n. 133 del 29/05/2024 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "PNRR-M1C3 - Intervento 1.2 Riqualificazione accessibilità fisica degli spazi cortilivi esterni e revisione dei percorsi museali e della comunicazione per la completa fruizione delle esperienze culturali di Palazzo dei Musei finanziato dall'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP J87B22000800006 – sottoprogetto 1 Rimozione delle barriere fisiche – B_48001" relativo alla rimozione delle barriere architettoniche di Palazzo dei Musei e specificamente del Chiostro monumentale (Chiostro dei marmi), dell'importo complessivo di € 325.992,00 comprensivo di somme a disposizione, successivamente riapprovato in linea tecnica senza cambiare la sostanza del progetto già approvato e autorizzato, con Determina Dirigenziale RUD n.816 del 15/7/2024;
- la Det. Dir. n. 1598 del 4/12/2025 con cui è stato determinato di affidare i servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 21 All. II18 D.Lgs. 36/23 e nella relativa direzione lavori all'operatore economico Arch. Cinzia Araldi alle medesime condizioni del contratto sottoscritto, e con la quale è stato rideterminato il quadro economico nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
SOTTOPROGETTO 1	
A) LAVORI	QUADRO RIDERMINATO C RUD 1598 del 4/12/25
LOTTO 1 lavori edili e riallestimento reperti	116.000,00
LOTTO 2 Impianti elettrici e speciali	15.687,61
LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice	20.198,83
LOTTO 4 Fornitura e posa di ferro lavorato	35.297,50
LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood	24.750,00
LOTTE 6-7 Realizzazione pavimentazione in levocell e resina	36.580,00
TOTALE PARZIALE QUADRO A	248.513,94
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Spese tecniche (progettazione, CSP, CSE, DL, collaudo statico)	42.457,55
Totale B.1	42.457,55
B.2 Allacciamenti	
Allacciamenti	0,00
Totale B.2	0,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali/Servizi e forniture	
Imprevisti – IVA inclusa	11.223,46
Imprevisto – Servizio di Consolidamento colonne in areanaria	5.490,00
Incentivo funzioni tecniche	1.330,87
Servizi e forniture – IVA inclusa	68.500,00
Totale B.3	86.544,33
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	9.940,56
IVA e contributo previdenziale 4% su spese tecniche	7.035,62
Totale B.4	16.976,18
TOTALE PARZIALE QUADRO B	145.978,06
TOTALE SOTTOPROGETTO 1	394.492,00
SOTTOPROGETTO 2	
B.3 Servizi e forniture	QUADRO RIDERMINATO C
B.a.1.1) Servizio di implementazione del sito web con strumenti sensoriali dedicati agli utenti con ridotte capacità sensoriali – fruizione ampliata **	14.000,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiostro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – icone per servizi e accessibilità	1.000,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiostro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – icone per servizi e accessibilità (IVA al 4%)	1.030,00
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica_ installazione artistica	8.756,15
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica_ installazione artistica (IVA 4%) **	4.620,55
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)**	31.685,00
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)	3.507,10
B.b.1.8) Interventi volti a consentire la piena accessibilità dei punti ristoro, caffetterie e bookshop ed ogni altro spazio a uso pubblico *	0,00
B.b.1.9) Redazione del PE.BA**	5.000,00
B.c.1.2) Servizi e forniture – dispositivi esperienza di visita autonoma *	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata *	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata (IVA 4%) *	0,00
B.d.3) Percorsi museali – realizzazione di piccole aree per la sosta *	0,00
B.d.3) Acquisto sgabelli **	3.408,00
B.e) Costi di formazione del personale **	3.500,00
B.f) Servizi e forniture – sicurezza ed emergenza	5.697,00
Servizio progettazione impianto elettrico **	3.200,00
Servizio collaudatore **	1.603,31
B.g.1) Implementazione stakeholders	2.500,00
Iniziative promozione **	3.000,00
Totale B.3	92.507,11
B.4 IVA/oneri	
IVA su forniture e servizi (4%)	1.633,71
IVA su forniture e servizi (22%)	11.366,18
Totale B.4	12.999,89
TOTALE SOTTOPROGETTO 2	105.507,00
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 499.999,00

Viste:

- la determinazione dirigenziale RUD n. 2024/903 del 5/8/2024 con cui sono stati affidati i lavori del Lotto 1 dell'intervento in oggetto alla ditta Arch. Ligabue Costruzioni srls con sede legale a Medicina (BO) in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 – Piva 03714121203 per l'importo di **€ 116.000,00 (oltre IVA 4%)** di cui € 50.539,64 per costi della manodopera e € 2.141,44 per oneri della sicurezza;
- il contratto d'appalto PG 41186 del 17/02/2025.

Acquisita la documentazione redatta dal Direttore Lavori Arch. Cinzia Araldi in relazione allo Stato di avanzamento Lavori n° 3 agli atti al **PG/2025/0309511 del 30/12/2025**

costituita da:

- Registro di Contabilità
- Libretto delle Misure
- Stato Avanzamento Lavori
- Sommario del Registro di Contabilità

che il RUP ha successivamente vistato in atti a PG 2026/19420.

Considerato che è stata autorizzata da parte del RUP la rimodulazione degli importi di stato di avanzamento lavori di cui all'art. 5.2 del Capitolato Speciale a **PG 2025/213181** come segue:

- 30% al SAL 1,
- 30% al SAL 2,
- 30% al SAL 3
- il restante 10% all'emissione del Certificato di regolare esecuzione.

Visto il Certificato di Pagamento n. 3 emesso dal RUP in atti al PG. n. 310047 del 30/12/2025 dal quale risulta che:

- l'importo dei lavori contabilizzati alla data del 30/12/2025 ammonta ad **€ 110.821,37** oltre IVA, al lordo della ritenuta dello 0,5% per infortuni;
- la ritenuta dello 0,5% per infortunio ammonta ad € 554,11
- l'ammontare dei certificati precedenti ammonta a € 81.941,20
- il credito residuo della ditta appaltatrice è complessivamente pari ad **€ 28.326,06** oltre IVA 4% al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e dell'ammontare dei SAL precedenti già liquidato.

Vista la fattura elettronica n. 2-125 del 31/12/2025 emessa dalla ditta Arch. Ligabue Costruzioni srls con sede legale a Medicina(BO) in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 – Piva 03714121203 dell'importo di **€ 28.326,06** oltre IVA 4%.

Verificato che la ditta Arch. Ligabue Costruzioni srls con sede legale a Medicina(BO) in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 – Piva 03714121203 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa edile: DURC INPS N.46328945 con scadenza validità in data 13/02/2026.

Ritenuto di:

- approvare il Certificato di pagamento dello Stato di avanzamento Lavori n° 3 in atti al PG n. 310047 del 30/12/2025 a favore dell'operatore economico Arch. Ligabue

Costruzioni srls con sede legale a Medicina (BO) in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 – Piva 03714121203 per l'importo di € **28.326,06 oltre IVA 4%** ;

- liquidare l'importo di euro **28.326,06** oltre IVA 4% da corrispondere all'operatore economico appaltatore Arch. Ligabue Costruzioni srls con sede legale a Medicina (BO) in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 – Piva 03714121203.

Ritenuto di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alle operazioni contabili successive.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D. Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107, 184 e 192;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni e integrazioni. - il d.lgs. 18/4/2016 n. 50 artt. 30, 32, 2° co., e 36 co. 2 lett. a), 42;
- gli art. 5 e 31 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

- 1) di richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare i sotto riportati documenti afferenti lo stato di avanzamento lavori n° 3 in atti a PG 2026/19420, quali parti integranti al presente atto, consistenti in:
 - Stato Avanzamento Lavori n. 3;
 - Registro di Contabilità;
 - Libretto delle Misure;
 - Sommario del Registro di Contabilitàe il relativo Certificato di Pagamento n° 3 emesso dal RUP in atti a PG 2025/310047;
- 3) di approvare la liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori n° 3 per l'importo di € **28.326,06** oltre IVA 4%, del contratto di appalto PNRR-M1C3- INTERVENTO 1.2 – RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI - CUP J87B22000800006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - SOTTOPROGETTO 1 ABBATTIMENTO BARRIERE FISICHE PBM B_48001 – LOTTO 1 LAVORI EDILI, a favore della ditta aggiudicataria Arch. Ligabue Costruzioni srls con sede legale a Medicina(BO) in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 – Piva 03714121203, da espletarsi con le modalità di cui al successivo punto 4);

4) di autorizzare il Servizio Finanziario alla liquidazione della spesa di complessivi € **29.459,10** (di cui € **28.326,06** per imponibile ed € 1.133,04 per IVA 4%) a favore dell'operatore economico Arch. Ligabue Costruzioni srls con sede legale a Medicina (BO) in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 – P.IVA 03714121203, in riferimento alla **fattura n. 2-125 del 31/12/2025**, imputando la spesa sull'impegno 2025/1495 - **capitolo 40131/12** Missione 05, Programma 02, Titolo 2, codice del piano finanziario 2.02.01.10.001 del Bilancio 2025/2027 Esercizio 2025 – codice prodotto **B_48001**, CUP J87B22000800006, CIG B285B28BD6;

5) di autorizzare il Servizio Finanziario all'anticipazione di € **29.459,10** per le finalità di cui al punto 4, dando atto che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tutt'ora esigibile in quanto è verificata e confermata la sussistenza del contributo presso l'Ente erogatore e che a seguito della presente liquidazione si attiveranno tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa ministeriale in materia;

6) di dare atto che la spesa di € **29.459,10**

- trova il suo completo finanziamento nell'Entrata derivante dal contributo concesso dal Ministero della Cultura nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 Componente 3 – Investimento 1.2 – RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI – INTERVENTO “RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI” CUP J87B22000800006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU;
- rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 Componente 3 – Investimento 1.2 – RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI - CUP J87B22000800006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, di cui all'Atto unilaterale d'obbligo tra Ministero della Cultura e Comune di Reggio Emilia sottoscritto in data 2 maggio 2023 PG 113288 del 2/5/2023;
- è riferita al codice **CUP J87B22000800006**, Codice identificativo gara **CIG B285B28BD6** ed è oggetto di rendicontazione contabile e tecnica specifica presso il MiC e la piattaforma REGIS del Ministero dell'Interno, per cui sarà oggetto di documentazione contabile e amministrativa separata in adempimento all'Atto unilaterale d'obbligo tra Ministero della Cultura e Comune di Reggio Emilia soprarichiamato;

7) di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 184 del T.U. D. Lgs n. 267/00;

8) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

9) di attestare che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

Il Dirigente dell'Area Sviluppo Sostenibile
Arch.Massimo Magnani