

**Proponente: A5.E**  
**Proposta: 2026/193**  
**del 12/02/2026**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 264**  
**del 12/02/2026**

**SVILUPPO SOSTENIBILE**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO" - CUP J82C17000320001 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI ELEMENTI FUNZIONALI AD INCREMENTARE LA FRUIBILITÀ, LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL BENE CULTURALE: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SALDO DEL CREDITO RESIDUO

**OGGETTO:** PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO “DUCATO ESTENSE” - “INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO” - CUP J82C17000320001 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI ELEMENTI FUNZIONALI AD INCREMENTARE LA FRUIBILITÀ, LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL BENE CULTURALE: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SALDO DEL CREDITO RESIDUO.

## **IL DIRIGENTE**

### **Premesso** che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati, successivamente aggiornati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 234 del 25/11/2025;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell’art. 169 co 1 e 2;
- con delibera di Giunta Comunale n. 278 del 15/12/2025 è stato approvato il terzo aggiornamento al Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- con provvedimento del Sindaco PG/2025/35014 del 10/02/2025 si è disposta l’attribuzione dell’incarico dirigenziale all’arch. Massimo Magnani di Coordinatore dell’Area Sviluppo Sostenibile;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

### **Visti:**

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all’interno del quale è previsto l’intervento di interesse interprovinciale n. 30 “Ducato Estense” per l’importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell’attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l’attuazione degli interventi compresi all’interno dell’intervento n. 30 denominato “Ducato Estense”, successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:

- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “**Mauriziano**” per l'importo complessivo di € **700.000,00**;
- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “**Passeggiata Settecentesca**” per l'importo complessivo di € **4.300.000,00**;
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “**Reggia di Rivalta**” per l'importo complessivo di € **8.800.000,00**, suddiviso nei due interventi “Palazzo” e “Parco e giardino segreto”.

**Vista** la determina dirigenziale RUD 2025/1459 che ha rideterminato il quadro economico come indicato all'Allegato 1 al presente atto;

#### **Richiamati:**

- la Determinazione dirigenziale RUD n. 2025/1648 con cui è stato affidato il contratto di fornitura e posa di elementi funzionali ad incrementare la fruibilità, la qualità e la tutela del bene culturale “Reggia Ducale” per un importo pari a € 54.963,00 oltre IVA 10%, all'operatore economico GAFM S.R.L., con sede a Reggio Emilia in Via F. Gioia n. 10 (C.F./P.IVA 02962670358), come da offerta presentata mediante piattaforma SATER INTERCENTER, n. Registro di sistema PI514150-25, CIG: B93E2E6862, CPV 44112000-8.
- il relativo Contratto di appalto stipulato a mezzo di scambio corrispondenza, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Dlgs 36/2023, in atti al PG n. 2025/296801.

#### **Visti:**

- la comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto, in atti al PG n. 2026/12634;
- la comunicazione di termine dell'esecuzione del contratto, in atti al PG n. 2026/12244;
- il certificato di ultimazione delle prestazioni e regolare esecuzione, acquisito in atti al PG n. 2026/26299, in relazione al contratto di fornitura e posa di elementi funzionali ad incrementare la fruibilità, la qualità e la tutela del bene culturale “Reggia Ducale” e redatto dal direttore dell'esecuzione arch Massimo Magnani, e dal quale si evince che:
  - le operazioni di fornitura e posa di terreno vegetale sono state eseguite utilizzando il terreno vegetale di risulta dalle lavorazioni del cantiere del Parco;
  - la fornitura è conforme in quantità e qualità alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
  - che le attività si sono regolarmente concluse entro i termini contrattuali stabiliti;
  - le prestazioni eseguite sono corrispondenti a quanto ordinato e pertanto può essere liquidata la somma residua a saldo totale di € 54.963,00 oltre iva al 10%, per un totale di € 60.459,30 (iva compresa) all'operatore economico GAFM S.R.L., con sede a Reggio Emilia in Via F. Gioia n. 10 (C.F./P.IVA 02962670358).

**Vista** la fattura n. 351/2025 di € 54.963,00 oltre IVA 10%, emessa da GAFM S.R.L., con sede a Reggio Emilia in Via F. Gioia n. 10 (C.F./P.IVA 02962670358).

**Verificato che** l'operatore economico GAFM S.R.L., con sede a Reggio Emilia in Via F. Gioia n. 10 (C.F./P.IVA 02962670358) è in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL (DURC prot INAIL\_\_52646739).

**Ritenuto di:**

- approvare il certificato di ultimazione delle prestazioni e regolare esecuzione, acquisito in atti al PG n. 2026/26299, in relazione al contratto di fornitura e posa di elementi funzionali ad incrementare la fruibilità, la qualità e la tutela del bene culturale "Reggia Ducale" e redatto dal direttore dell'esecuzione arch Massimo Magnani, nell'ambito dell'intervento denominato PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO" - CUP J82C17000320001;
- di disporre la liquidazione del saldo contrattuale di € 54.963,00 oltre iva al 10%, per un totale di € 60.459,30 (iva compresa) all'operatore economico GAFM S.R.L., con sede a Reggio Emilia in Via F. Gioia n. 10 - C.F./P.IVA 02962670358 (fattura n. 351/2025).

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti

## **D E T E R M I N A**

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1) Di Richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il certificato di ultimazione delle prestazioni e regolare esecuzione, acquisito in atti al PG n. 2026/26299, in relazione al contratto di fornitura e posa di elementi funzionali ad incrementare la fruibilità, la qualità e la tutela del bene culturale "Reggia Ducale" e redatto dal direttore dell'esecuzione arch Massimo Magnani, nell'ambito dell'intervento denominato PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE" - "INTERVENTI DI RESTAURO E

VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO” -  
CUP J82C17000320001;

3) di disporre la liquidazione del saldo contrattuale di € 54.963,00 oltre iva al 10%, per un totale di € 60.459,30 (iva compresa) all'operatore economico GAFM S.R.L., con sede a Reggio Emilia in Via F. Gioia n. 10 - C.F./P.IVA 02962670358 (fattura n. 351/2025), imputando tale spesa alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice del piano finanziario 2.02.01.10.999 al Capitolo 40124/02 denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)" in corrispondenza dell'impegno di spesa n. 2025//1315/01;

4) di autorizzare il Servizio Finanziario all'anticipazione di € 60.459,30 per le finalità di cui al punto 3, dando atto che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tutt'ora esigibile in quanto è verificata e confermata la sussistenza del contributo presso l'Ente erogatore e che a seguito della presente liquidazione si attiveranno tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa ministeriale in materia;

5) Di Adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

Il Dirigente