

Proponente: 42.E
Proposta: 2026/282
del 19/03/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 306
del 23/03/2026

EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: FALBO Ing. Salvatore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIALLINEAMENTO DEI QUADRI ECONOMICI DELL'INTERVENTO DENOMINATO "PNRR-M4C1-I1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA NIDO PETER PAN CUP: J88I22000300006. CIG ACCORDO QUADRO: 968959069E CIG CONTRATTO SPECIFICO: A0339D4F82. CODICE PROGETTO: A_29601" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU

CUP J88I22000300006
CODICE PROGETTO A_29601
RUP: ING. SALVATORE FALBO

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- in data 28/02/2025 con atto PG n. 57474 il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Salvatore Falbo per la direzione del Servizio Edifici Pubblici;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD. n. 568 del 04/04/2025 allo stesso sono state conferite le funzioni di RUP (Responsabile Unico del Progetto).

Dato atto che:

- il progetto esecutivo di cui in oggetto è stato approvato con deliberazione con deliberazione di Giunta Comunale – I.D. n. 290 del 23/11/2023 ed affidato - a seguito di procedura di gara aperta indetta da Invitalia ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 50/2016 – con Provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0356686 del 24 novembre 2023 al soggetto aggiudicatario Cns – consorzio nazionale servizi società cooperativa con sede Legale in Via della Cooperazione, 3, 40129 Bologna BO, Partita I.V.A. 03609840370, con un ribasso percentuale del 15,17%, CIG A0339D4F82;
- con la Determinazione Dirigenziale RUD 623 del 16/06/2023 si è provveduto al CONFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI REDAZIONE

DEL PROGETTO ESECUTIVO” all’operatore economico STRUTTURA SRL con sede a Ferrara 44122 (FE) via Gulinelli n. 21 - P.IVA 01740740384;

- con la determinazione dirigenziale RUD 1618 del 28/12/2023 si è provveduto all’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.S.E.) al medesimo operatore economico STRUTTURA SRL;
- con determinazione dirigenziale R.U.D. 111 del 05/02/2024 si è provveduto alla rideterminazione del quadro economico progettuale a seguito dell’avvenuta aggiudicazione;
- con Determinazione Dirigenziale RUD 549 del 15/05/2024 si procedeva ad affidare i lavori di rimozione e a rimodulare alcune voci del QE per dare copertura finanziaria all’intervento;
- con Determinazione Dirigenziale RUD 849 del 22/07/2024 si procedeva ad affidare l’incarico di collaudo in corso d’opera;
- con determina AD 1428/2024 veniva destinata l’economia conseguita in relazione ai lavori di smaltimento amianto (ammontanti a € 37.349,47 Iva inclusa anziché € 41.664,70) alla voce imprevisti;
- con determinazione RUD 389 del 07/04/2025, veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 106, c.1, lett.c) del Dlgs 50/2016 e smi..

Considerato che:

- l’intervento risulta oggetto di rendicontazione sia sul portale Futura del Ministero dell’Istruzione e del Merito che sul portale Regis della Ragioneria Generale dello Stato;
- i quadri economici dell’intervento, approvati da questa Amministrazione nelle varie fasi del ciclo di vita dell’appalto, non risultano allineati nelle voci di quadro economico da inserire sullo strumento di rendicontazione di cui al portale Futura;
- i quadri economici relativi all’intervento approvati da questa Amministrazione sono stati più volte rideterminati e modificati nelle voci generando ulteriore difficoltà nell’individuare i dati economici da riportare sul portale Futura;
- a seguito di confronto, mediante video conferenza, è stata concordata con il Ministero dell’Istruzione e del Merito la modalità operativa per l’allineamento tra i Quadri economici approvati da questa Amministrazione e il quadro economico riportato sul Portale futura.

Dato, inoltre, atto che:

- i Quadri economici rideterminati di cui agli atti citati in premessa presentano modifiche economiche utili a far fronte a maggiori spese facendo uso delle risorse economiche comunali;
- è necessario riallineare i quadri economici dell’intervento al QE di futura, evidenziando l’andamento dei ribassi di gara in competenza alle varie fonti di finanziamento ed in relazione alle varie fasi di interventi di cui ai citati atti;
- è necessario evidenziare nei QE, per ogni voce, le fonti di finanziamento corrispondenti.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- allineare i quadri economici dell'intervento al fine di poter procedere alla rendicontazione delle spese sui portali previsti dalla normativa vigente, evidenziando l'utilizzo dei ribassi di gara;
- rideterminare il Quadro economico riassuntivo dello stato finale dei lavori, evidenziando le varie fonti di finanziamento;
- evidenziare nei quadri economici la linea di finanziamento (PNRR/FOI/risorse comunali)
- allineare le singole voci di QE in accordo allo schema di cui al portale futura.

Preso atto che a seguito della disamina degli atti di cui in premessa si è provveduto a:

- ricostruire i singoli quadri economici (allegato 1-a,b,c,d) in funzione delle fasi di cantiere;
- a correlare la spesa con i relativi impegni come evidenziato nell'allegato 3;
- rimodulare il quadro economico di cui alla determinazione n.389/2025 in accordo allo schema di QE del portale futura, evidenziando la quota di ribasso residua per le singole fonti di finanziamento e rimodulando le singole voci di computo in accordo alla spesa (all.2)

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/200 e smi.

DETERMINA

- di **approvare**, al fine della rendicontazione sugli strumenti di rendicontazione previsti dalla linea di finanziamento PNRR M4C1 – I1.1, I quadri economici pre e post gara di cui all'allegato 1a, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di **approvare**, al fine della rendicontazione sugli strumenti di rendicontazione previsti dalla linea di finanziamento PNRR M4C1 – I1.1, I quadri economici di cui agli allegati 1b, 1c e 1d, parte integrante e sostanziale del presente atto, che recepiscono il contributo di cofinanziamento comunale per far fronte alla maggiore spesa per servizi di ingegneria(euro 63.860,75) oltre a rimodulare l'utilizzo delle somme a disposizione in funzione della spesa e relativa compatibilità con le fonti finanziarie,
- di **approvare**, al fine della rendicontazione sugli strumenti previsti dalla linea di finanziamento PNRR-M4C1-I1.1, il quadro economico di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che recepisce il maggior importo di euro 63.860,75 per maggiori servizi di ingegneria a carico dell'amministrazione comunale e di cui ai precedenti atti e rimodula le voci del quadro economico per far fronte ai maggiori lavori a seguito della variante in

corso d'opera per imprevisti imprevedibili di cui alla determinazione n **389/2025**;

- **di dare atto che** il quadro economico di cui all'allegato 2 rettifica il quadro economico approvato con determinazione RUD n 389/2025;
- **di dare atto che** con l'approvazione dei suddetti quadri economici si provvede a:
 - allineare la spesa con gli strumenti di rendicontazione previsti dalla linea di finanziamento **PNRR-M4C1-I1.1**;
 - evidenziare le economie da ribasso di gara per le singole fonti di finanziamento;
 - allineare le singole voci di QE allo schema riportato sul portale futura tenendo conto dell'uso delle risorse;
 - esplicitare la ripartizione delle risorse economiche sulle varie linee di finanziamento
- **di dare atto che** gli allegati alla presente determinazione sono conservati agli atti del Comune di Reggio Emilia con numero di protocollo PG N 71040 del 19.3.2026 nel fascicolo digitale del progetto de quo in ottemperanza alle prescrizioni in materia per i progetti finanziati dal PNRR;
- **di procedere** alla rideterminazione della spesa di euro 950.460,75, in accordo al Quadro economico rimodulato di cui all'allegato 2 e secondo quanto riportato all'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di disporre** l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, c. 7 del Dlgs 267/2000 e smi

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente Firmatario.

Il Dirigente
Ing. Salvatore Falbo
Servizio Edifici Pubblici