

Ordinato

Stato impegni al 03/03/2026							
Prestazione	Importo	Capitolo	Impegno	importo impegno	Fonte finanziamento	Parziale	Somme residue
<b>Lavori</b>	€ 553.765,72						
		40093/20	2025/1486	€ 222.877,37	PNRR	€ 222.877,37	€ 0,00
		40093/20	2026/1571	€ 5.722,47	PNRR	€ 0,00	€ 5.722,47
		40093/20	2026/2530	€ 16.753,99	PNRR	€ 0,00	€ 16.753,99
		40093/20	2026/2531	€ 220.868,64	PNRR	€ 0,00	€ 220.868,64
		40093/20	2026/2653	€ 29.480,84	PNRR	€ 0,00	€ 29.480,84
		40093/32	2026/2366	€ 58.062,41	Proprie	€ 0,00	€ 58.062,41
						€ 0,00	€ 0,00
						€ 0,00	€ 0,00
			<b>TOTALE PARZ.</b>	<b>€ 553.765,72</b>		<b>€ 222.877,37</b>	<b>€ 330.888,35</b>
<b>Spese Tecniche</b>	€ 121.238,70	40093/20	2024/1618	€ 41.009,30	PNRR	41009,3	€ 0,00
		40093/20	2025/1628	€ 11.031,52	PNRR	€ 11.031,52	€ 0,00
		40093/20	2026/2656	€ 34.320,87	PNRR	€ 0,00	€ 34.320,87
					PNRR	€ 0,00	€ 0,00
		40093/32	2024/3017	€ 1.903,20	Proprie	€ 1.903,20	€ 0,00
		40093/32	2025/2252/1	€ 2.831,97	Proprie	€ 2.831,97	€ 0,00
		40093/32	2025/2253/1	€ 6.021,32	Proprie	€ 6.021,32	€ 0,00
		40093/32	2025/2256/1	€ 231,49	Proprie	€ 231,49	€ 0,00
		40093/32	2026/1962	€ 12.068,51	Proprie	€ 0,00	€ 12.068,51
		40093/32	2026/1966	€ 4.097,48	Proprie	€ 0,00	€ 4.097,48
		40093/32	2026/2367	€ 7.504,88	Proprie	€ 0,00	€ 7.504,88
		40093/32	2026/1964/2	€ 218,16	Proprie		
			<b>TOTALE PARZ.</b>	<b>€ 121.238,70</b>		<b>€ 63.028,80</b>	<b>€ 58.209,90</b>
<b>Lavori in amministrazione diretta</b>	€ 9.781,84	40093/32	2025/2254/1	€ 5.368,00		€ 5.368,00	€ 0,00
		40093/32	2025/2253	€ 549,00		€ 549,00	€ 0,00
		40093/32	2026/1964	€ 3.864,84		€ 0,00	€ 3.864,84
			<b>TOTALE PARZ.</b>	<b>€ 9.781,84</b>		<b>€ 5.917,00</b>	<b>€ 3.864,84</b>
<b>Spese per rilascio visti e pareri</b>							
<b>Imprevisti</b>	€ 27.278,74	40093/32	2026/1963	€ 22.297,03	proprie	€ 0,00	€ 22.297,03
		40093/32	2026/2368	4432,71	proprie	€ 1,00	€ 4.431,71
		40093/32	2026/1964/1	549,00			
			<b>TOTALE PARZ.</b>	<b>€ 27.278,74</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 27.278,74</b>
<b>Incentivi</b>	€ 5.000,00	40093/32	2026/1965	5000	Proprie	€ 0,00	€ 5.000,00
						€ 0,00	€ 0,00
						€ 0,00	€ 0,00
			<b>TOTALE PARZ.</b>	<b>€ 5.000,00</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
<b>Ribasso di gara lavori</b>	€ 83.435,00	40093/20	2026/2655	€ 83.016,84	PNRR	€ 0,00	€ 83.016,84
		40093/20	2026/2654/1	€ 200,00	PNRR	€ 0,00	€ 200,00
		40093/20	2026/2656/1	€ 218,16	PNRR		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 800.500,00</b>			<b>€ 800.500,00</b>		<b>€ 285.906,17</b>	<b>€ 514.593,83</b>