

QUADRO ECONOMICO che comprende tutte le varianti e rimodula le voci i spesa in coerenza con le tipologie di spesa					
		PNRR	FOI	Comune	TOTALE
<b>A</b>	<b>Somme a base d'appalto al netto iva e oneri</b>				
A.1	Importo dei lavori	€ 375.367,75	€ 46.656,50	€ 52.784,01	€ 474.808,26
A.2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro				
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.615,12	€ 0,00		€ 28.615,12
A.4	Servizi e forniture				€ 0,00
	<b>TOTALE PARZIALE QUADRO A</b>	<b>€ 403.982,87</b>	<b>€ 46.656,50</b>	<b>€ 52.784,01</b>	<b>€ 503.423,38</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B.1	SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.1.1	Indagini/Analisi				€ 0,00
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari				€ 0,00
					€ 0,00
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni				€ 0,00
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	€ 68.065,64		€ 27.488,19	€ 95.553,83
B.1.2.2	Supporto al Rup				€ 0,00
B.1.2.3	Consulenze specialistiche, consulenze legali				€ 0,00
B.1.3	Reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021				€ 0,00
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>				€ 0,00
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI				€ 0,00
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi				€ 0,00
B.2.2	Espropri - acquisizioni aree o immobili				€ 0,00
					€ 0,00
B.3	IMPREVISTI/SPESE GENERALI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.781,84	€ 9.781,84
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 0,00		€ 27.278,74	€ 27.278,74
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del DL 77/2021 convertito dalla L. 108/2021)				€ 0,00
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B.3.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione				€ 0,00
B.3.6	Oneri per la verifica preventiva archeologica				€ 0,00
B.3.7	Oneri per la verifica del progetto				€ 0,00
B.3.8	Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica				€ 0,00
B.3.9	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale				€ 0,00
B.3.10	Spese per rilascio visti e pareri				€ 0,00
B.3.11	Oneri di scarica				€ 0,00
B.3.12	Pubblicità				€ 0,00
B.3.13	Spese per le commissioni giudicatrici				€ 0,00
B.3.14	Spese organizzative e gestionali				€ 0,00

B.3.15	Spese legali				€ 0,00
B.3.16	Acquisto di beni				€ 0,00
B.3.17	Compensazione Prezzi				€ 0,00
	<b>TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI</b>	<b>€ 68.065,64</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 69.548,77</b>	<b>€ 137.614,41</b>
B.4	IVA/ONERI				€ 0,00
B.4.1	IVA sui lavori	€ 40.398,29	€ 4.665,65	€ 5.278,40	€ 50.342,34
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)				€ 0,00
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)				
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	€ 2.722,63	€ 0,00	€ 1.099,53	€ 3.822,16
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	€ 15.573,42	€ 0,00	€ 6.289,30	€ 21.862,72
B.4.6	IVA residua				
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP				
	RIBASSO lavori	€ 74.257,15	€ 9.177,85	€ 0,00	€ 83.435,00
	Ribasso servizi				
	<b>TOTALE IVA E ONERI</b>	<b>€ 132.951,49</b>	<b>€ 13.843,50</b>	<b>€ 12.667,23</b>	<b>€ 159.462,22</b>
	<b>TOTALE PARZIALE QUADRO B</b>	<b>€ 201.017,13</b>	<b>€ 13.843,50</b>	<b>€ 82.216,00</b>	<b>€ 297.076,63</b>
	TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B				
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 605.000,00</b>	<b>€ 60.500,00</b>	<b>€ 135.000,00</b>	<b>€ 800.500,00</b>