

Proponente: 46.B
Proposta: 2026/370

del 14/04/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 668

del 16/04/2026

**SPAZIO PUBBLICO VERDE URBANO E LUOGHI
DELL'EDUCAZIONE E DEL SOCIALE**

Dirigente: ILLARI Arch. Andrea

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR M5C2- I1.3 REALIZZAZIONE DI CENTRI SERVIZI PER PERSONE DI MARGINALITÀ ANCHE ESTREMA E SENZA DIMORA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA KENNEDY N.15-17 CODICE INTERVENTO: A_44401 CUP J84H22000710001 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE

Codice progetto: A_44401
CIG: B691334E58
CUP: J84H22000710001
CUI: L00145920351202200063
RUP: arch. Andrea Illari

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera n.12 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e relativi allegati parte integrante, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con la delibera n.13 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- che con delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;
- con Provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 91627 del 04/04/2025 il Sindaco ha attribuito all'arch. Andrea Illari la direzione ad Interim del Servizio "SPAZIO PUBBLICO, VERDE URBANO E LUOGHI DELL'EDUCAZIONE E DEL SOCIALE ", a decorrere dal 01/04/2025

Considerato che:

- l'intervento in oggetto è finanziato per € 910.000,00 tramite contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico economica;

- con Determinazione Dirigenziale - RUD 1343 del 21/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato PNRR M5C2- I1.3 REALIZZAZIONE DI CENTRI SERVIZI PER PERSONE DI MARGINALITÀ ANCHE ESTREMA E SENZA DIMORA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA KENNEDY N.15-17 CODICE INTERVENTO: A_44401 CUP:J84H22000710001 per l'importo complessivo del progetto di euro 1.207.000,00 iva 10% compresa, dando avvio alle procedure finalizzate alla richiesta di mutuo Cassa Depositi e Prestiti;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 568 del 04/04/2025 il RUP del presente intervento, Elena Melloni, è stata sostituita dall'arch. Andrea Illari con decorrenza immediata;
- con Determinazione Dirigenziale – RUD n. 732 del 25/06/2025 sono stati affidati i lavori al CONSORZIO C.A.I.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 00604300400 con sede legale in Via Pitagora 435 - 47521 - CESENA (FO), per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad Euro 722.342,14 (comprensivi di euro 29.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 171.768,46 per costi della manodopera) oltre IVA per un totale di euro 794.576,35 (IVA 10% inclusa) CIG B691334E58;
- nella suddetta Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 732 del 25/06/2025 viene pertanto determinato l'importo di aggiudicazione, pari a EURO 794.576,35 (IVA 10% inclusa), ma all'importo relativo al ribasso pari a 130.695,41 per mero errore materiale viene applicata l'IVA al 22%, che risulta quindi pari a € 159.448,40 anziché 143.764,95 (€ 130.695,41 + IVA 10%);
- come si evince dal verbale di consegna dei lavori gli stessi sono stati consegnati in via d'urgenza in data data 16/10/2025;
- il contratto stipulato è stato registrato nel Registro contratti al n.13 del 20/10/2025;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 2132 del 19/11/2025 è stata concessa l'anticipazione del 30% dell'importo del contratto, pari ad € 238.372,90.

Visti gli atti relativi al primo stato di avanzamento lavori consistenti in:

- libretto delle misure n. 1
- registro di contabilità n. 1
- stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 10/03/2026
- certificato di pagamento n. 1
- fattura n. 27/PA del 09/04/2026 di € 232.903,50 dell'appaltatore CONSORZIO C.A.I.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA già registrata in contabilità
- DURC dell' impresa appaltatrice in corso di validità

Richiamati:

- il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia

il regolamento di contabilità del Comune di Reggio Emilia

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.
- il D. Lgs. 36/2023 s.m.i.
- Il D. Lgs. 118/2011

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

DISPONE

1. di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori relativi all’intervento in oggetto;
2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. pari ad un importo di € 211.730,45 oltre IVA al 10%, e quindi, di complessivi € 232.903,50 all’operatore economico **CONSORZIO C.A.I.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA C.F./P.IVA 00604300400** con sede legale in Via Pitagora 435 - 47521 - CESENA (FO); CIG: B691334E58 attingendo all’impegno 2026/2729 del capitolo 40090/1 – missione/programma 12.04, piano finanziario 2.02.03.06.999.

Si conferma che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, per quanto di conoscenza, è tuttora esigibile e conseguentemente liquidabile. Si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla normativa in materia.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l’emissione del mandato di pagamento.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch Andrea Illari