

Proponente: 54.C
Proposta: 2026/510
del 27/05/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 681
del 08/06/2026

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI 2025
– 1° INTERVENTO - MUTUO CDP POS. 6228602 –
RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE
DI INTERVENTI PER LAVORI IMPREVISTI CON CONTESTUALE
AFFIDAMENTO

CODICE PROGETTO: D_44702
CUP: J87H22003290004
CIG: BBD53650D2
CAT: OG3
CPV: 45233141-9
RUP: GEOM. LUCA MASTRANGELO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI 2025 – 1° INTERVENTO - MUTUO CDP POS. 6228602 – RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE DI INTERVENTI PER LAVORI IMPREVISTI CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- la Delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/03/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti.

VISTO l'atto n. 2025/0028615 di P.G. del 31/01/2025 con il quale il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "Infrastrutture stradali e Reti" con decorrenza 01/02/2025.

PREMESSO CHE:

- con **Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 19/03/2025** è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 2025 – 1° INTERVENTO - CODICE OPERA D_44702 CUP – J87H22003290004, AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 5 E 8 DEL D. LGS 36/2023, definendone i seguenti requisiti essenziali:
 - Responsabile del Procedimento: Geom. Luca Mastrangelo
 - Codice CUP: J87H22003290004
 - Codice opera: D_44702
 - Importo: € 1.100.000,00
 - Documento di Programmazione: Allegato parte integrante "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027 dell'Amministrazione Comune di Reggio Emilia - elenco degli interventi

del Programma” alla Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

articolato nel seguente Quadro Economico:

CAPO A) LAVORI	IMPORTO (€)
• importo lavori al lordo sconto	938.304,84
• di cui per oneri della sicurezza	8.883,52
• di cui importo per mano d'opera	134.357,30
• importo lavori a cui applicare lo sconto	795.064,02
• sconto Accordo Quadro 11,11%	88.331,61
• importo scontato	706.732,41
• + oneri per la sicurezza	8.883,52
• + importo per mano d'opera	134.357,30
IMPORTO LAVORI DA AFFIDARE	849.973,23
CAPO B) SOMME A DISPOSIZIONE	
• IVA 22% sull'importo di affidamento	186.994,11
• incentivo funzioni tecniche 1.6 %	15.012,88
• prenotazione spese tecniche	24.000,00
• imprevisti	24.019,78
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	250.026,77
TOTALE PROGETTO	1.100.000,00

- con **Determina Dirigenziale R.U.D. 452 del 17/04/2025** è stata approvata l'attuazione di tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP SPA al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alle realizzazione del progetto esecutivo sopra indicato;
- con **Determina Dirigenziale R.U.D. 461 del 22/04/2025** sono state assunte le operazioni contabili in seguito alla contrazione del prestito CDP pos. 6228602, per il finanziamento del progetto esecutivo sopra indicato;
- con **Determina Dirigenziale R.U.D. 534 del 14/05/2025** sono stati affidati i lavori di cui al progetto sopra indicato alla RTI costituita da CONSORZIO CORMA (P. IVA 00697560357), mandataria, e C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA (P. IVA 00447840356), mandante, già aggiudicataria dell'Accordo Quadro di cui al Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 128 del 27/01/2025;
- con **Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 2329 del 11/12/2025**, è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 3 pari al finale e tutti gli atti di contabilità riguardanti il progetto esecutivo sopra indicato ed è stato preso atto dell'avvenuta conclusione delle opere e della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

CONSIDERATO CHE:

- i lavori affidati in appalto relativi al progetto D_44702 sono terminati;
- il RUP Geom. Luca Mastrangelo, con propria relazione tecnica, costituente parte integrante del presente atto, ha evidenziato che nel corso delle attività di monitoraggio e coordinamento dell'intervento, è emersa la necessità di procedere al rifacimento del manto di usura nello svincolo tra Viale Martiri di Piazza Tien An Men e Via L. Ginzburg non originariamente contemplato nel progetto esecutivo proponendo:
 - di rideterminare il Quadro Economico di progetto come di seguito articolato:

CAPO A) LAVORI	IMPORTO (€)
• importo lavori al lordo sconto	938.304,84
• di cui per oneri della sicurezza	8.883,52
• di cui importo per mano d'opera	134.357,30
• importo lavori a cui applicare lo sconto	795.064,02
• sconto Accordo Quadro 11,11%	88.331,61
• importo scontato	706.732,41
• + oneri per la sicurezza	8.883,52
• + importo per mano d'opera	134.357,30
IMPORTO LAVORI AFFIDATI	849.973,23
• + Ulteriori lavori altre strade non inizialmente previsti	19.612,01
TOTALE A) LAVORI	869.585,24
CAPO B) SOMME A DISPOSIZIONE	
• IVA 22% sull'importo lavori affidamento	186.994,11
• IVA 22% sull'importo ulteriori lavori altre strade non inizialmente previsti	4.314,64
• incentivo funzioni tecniche 1.6 %	15.012,88
• prenotazione spese tecniche	24.000,00
• imprevisti (da mandare in economia)	93,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	230.414,76
TOTALE PROGETTO	1.100.000,00

- di affidare i lavori all'impresa SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL (P. IVA 02554110359) che si è già dimostrata idonea all'esecuzione di simili lavori sulle strade del Comune, sia dal punto di vista tecnico (capacità d'esecuzione e disponibilità dei mezzi d'opera) che dal punto di vista amministrativo ricevendo vari esiti regolari delle verifiche per esclusione dagli appalti pubblici.
- di prelevare i fondi necessari per un importo di € 19.612,01, di cui € 629,76 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 23.926,65 dalla prenotazione di impegno 2026/2133 disponibili sul Capitolo di Spesa 40000/14 denominato

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14”;

- mandare in economia la cifra residua di € 93,13 sulla prenotazione di impegno 2026/2133;
- tale esigenza è scaturita da condizioni di degrado della pavimentazione, riscontrate in fase di esecuzione, che compromettono la durabilità dell’opera e la sicurezza dell’utenza;
- nel rispetto dei criteri della rotazione dettati dall’art. 49 del D. Lgs. 36/2023 e dalle indicazioni contenute nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2026 – 2028, ALLEGATO A - SOTTOSEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA, PARTE II – MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, è stato richiesto un preventivo di spesa all’impresa SOCIETA’ EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL (P. IVA 02554110359);
- in data 30/04/2026 è stato acquisito agli atti con PG 2026/111918 il preventivo dell’impresa SOCIETA’ EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL (P. IVA 02554110359);
- in funzione dell’intervento in oggetto il CPV individuato è il seguente: 45233141-9 “Lavori di manutenzione stradale”;
- l’affidamento di che trattasi è di superiore ad € 5.000, per cui si è provveduto a procedere mediante ricorso a Intercent-ER, ai sensi dell’art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i;
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in Legge 217/2010 per l’affidamento in oggetto è stato attribuito il CIG BBD53650D2, al Registro di Sistema PI270323-26 della piattaforma SATER Intercent-ER;
- l’impresa SOCIETA’ EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL (P. IVA 02554110359):
 - ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
 - ha assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per il contratto da stipulare rendendone dichiarazione secondo la disciplina contenuta nella L. 136/2010;
 - ha dichiarato di applicare il CCNL “EDILIZIA - Piccola Industria (CONFAPI)”;
 - risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, come si evince dalla consultazione al portale “DURC ON LINE”, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015);
 - risulta aver fatto richiesta di iscrizione nella White List della Prefettura di Reggio Emilia, con istanza del 25/07/2025;
- è stata acquisita l’informazione antimafia ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i, tramite BDNA, in corso di validità;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

- non si necessita di DUVRI in quanto l'impresa SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL (P. IVA 02554110359) consegnerà il POS prima dell'inizio dei lavori.

RITENUTO necessario procedere alla rideterminazione del Quadro Economico nel complessivo importo invariato di € 1.100.000,00, come segue:

CAPO A) LAVORI	IMPORTO (€)
• importo lavori al lordo sconto	938.304,84
• di cui per oneri della sicurezza	8.883,52
• di cui importo per mano d'opera	134.357,30
• importo lavori a cui applicare lo sconto	795.064,02
• sconto Accordo Quadro 11,11%	88.331,61
• importo scontato	706.732,41
• + oneri per la sicurezza	8.883,52
• + importo per mano d'opera	134.357,30
IMPORTO LAVORI AFFIDATI	849.973,23
• + Ulteriori lavori altre strade non inizialmente previsti	19.612,01
TOTALE A) LAVORI	869.585,24
CAPO B) SOMME A DISPOSIZIONE	
• IVA 22% sull'importo lavori affidamento	186.994,11
• IVA 22% sull'importo ulteriori lavori altre strade non inizialmente previsti	4.314,64
• incentivo funzioni tecniche 1.6 %	15.012,88
• prenotazione spese tecniche	24.000,00
• imprevisti (da mandare in economia)	93,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	230.414,76
TOTALE PROGETTO	1.100.000,00

ATTESO CHE sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 192;
- il D. Lgs. 36/2023;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;

- gli artt. 14 e 16, Sez. A, Capo 2 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) di **PRENDERE ATTO** della richiesta del RUP Geom. Luca Mastrangelo di affidamento dei "LAVORI IMPREVISTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI 2025 – 1° Intervento PER LA REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SITO IN VIALE MARTIRI DI PIAZZA TIEN AN MEN;
- 2) di **APPROVARE** l'intervento descritto al punto 1) del presente dispositivo per l'importo di € 19.612,01, di cui € 629,76 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%, per un totale di € 23.926,65, IVA al 22% inclusa, che trova copertura finanziaria sul Capitolo di Spesa 40000/14 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14", alla prenotazione di impegno 2026/2133 per imprevisti;
- 3) di **RIDETERMINARE** il Quadro Economico del progetto come di seguito articolato:

CAPO A) LAVORI	IMPORTO (€)
• importo lavori al lordo sconto	938.304,84
• di cui per oneri della sicurezza	8.883,52
• di cui importo per mano d'opera	134.357,30
• importo lavori a cui applicare lo sconto	795.064,02
• sconto Accordo Quadro 11,11%	88.331,61
• importo scontato	706.732,41
• + oneri per la sicurezza	8.883,52
• + importo per mano d'opera	134.357,30
IMPORTO LAVORI AFFIDATI	849.973,23
• + Ulteriori lavori altre strade non inizialmente previsti	19.612,01
TOTALE A) LAVORI	869.585,24
CAPO B) SOMME A DISPOSIZIONE	
• IVA 22% sull'importo lavori affidamento	186.994,11
• IVA 22% sull'importo ulteriori lavori altre strade non inizialmente previsti	4.314,64
• incentivo funzioni tecniche 1.6 %	15.012,88
• prenotazione spese tecniche	24.000,00
• imprevisti (da mandare in economia)	93,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	230.414,76
TOTALE PROGETTO	1.100.000,00

- 4) di **TRASMETTERE** il presente atto all'Istituto Finanziatore Cassa Depositi e Prestiti per la presa d'atto di competenza a procedere;
- 5) di **AFFIDARE** i lavori in oggetto all'impresa SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL (P. IVA 02554110359), con sede legale in Reggio Emilia, (cap 42123) Via Premuda n. 30 per l'importo di € 19.612,01, di cui € 629,76 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%, per un totale di € 23.926,65, IVA al 22% inclusa;
- 6) di **STABILIRE** che l'affidamento di cui al precedente punto 5) è sottoposto a condizione sospensiva fino a conclusione delle attività di verifica da parte della Cassa DD. PP.;
- 7) di **IMPEGNARE** l'importo di € 23.926,65, con imputazione alla Missione 10 Programma 05, Titolo 2°, Codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2026 – 2028, annualità 2026, al Capitolo di Spesa 40000/14 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14", alla prenotazione 2026/2133, con la creazione di apposito sub-impegno, Centro di Costo "0231 Manutenzione strade", codice Modalità di gestione Conto annuale 002, CIG BBD53650D2, CUP J87H22003290004;
- 8) di **PRENDERE ATTO** che dopo l'imputazione della spesa di cui al precedente punto, sulla prenotazione di impegno 2026/2133 risulterà un importo residuo di € 93,13 da mandare in economia;
- 9) di **APPROVARE** lo schema di contratto di appalto;
- 10) di **DARE ATTO** che il contratto sarà stipulato secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- 11) di **ADEMPIERE** agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 27 del D.Lgs. 36/2023;
- 12) di **DISPORRE** l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE
Ing. Ursula Montanari