

Proponente: 54.C
Proposta: 2026/645

del 07/07/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1241

del 08/07/2026

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E GRANDI INFRASTRUTTURE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - CIG 9757204B73 - CPV 45221119-9 – ESTENSIONE DELLA DURATA AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CIG ACCORDO QUADRO: 9757204B73
CPV: 45221119-9
RUP: ING. URSULA MONTANARI

OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E GRANDI INFRASTRUTTURE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - CIG 9757204B73 - CPV 45221119-9 – ESTENSIONE DELLA DURATA AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026-2028 ed i relativi allegati;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con Delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/03/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti.

VISTO l'atto n. 2025/0028615 di P.G. del 31/01/2025 con il quale il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "Infrastrutture stradali e Reti" con decorrenza 01/02/2025.

RICHIAMATI:

- il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 558 del 30/03/2023 con il quale sono stati approvati il progetto esecutivo e la determina a contrarre per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E GRANDI INFRASTRUTTURE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016;
- il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1201 del 11/07/2023 con il quale è stato aggiudicato l'appalto dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E GRANDI INFRASTRUTTURE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – CIG 9757204B73 – CPV 45221119-9, all'impresa MAVI SRL (C.F. e P. IVA 15012641005) con sede in Roma alla Via Michelangelo Peroglio 15, della **durata temporale di tre anni** (36 mesi) decorrenti dalla data di stipula dell'Accordo Quadro o dalla

data di consegna anticipata dei lavori del primo degli ATTI APPLICATIVI, estensibile **per ulteriori 6 (sei) mesi**, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, a seguito di mancato raggiungimento della cifra massima stabilita dal valore stimato dell'Accordo Quadro di € 4.000.000,00 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza ed oltre IVA;

- l'Accordo Quadro è stato stipulato in data 27/07/2023 ed acquisito agli atti dell'Amministrazione comunale al n. rep. 56071;

DATO ATTO CHE:

- il contratto citato prevede la possibilità di estendere la durata triennale originaria di ulteriori 6 mesi, nel caso in cui la capienza dell'Accordo Quadro sussista, come da art. 27 del capitolato speciale di appalto;
- l'originaria durata triennale dell'Accordo Quadro, decorre dalla data della stipula del contratto citato;
- con nota del 17/06/2026, acquisita agli atti al PG 2026/151584 e stata richiesta all'impresa MAVI SRL la disponibilità ad attivare l'opzione di proroga contrattuale per una durata di 6 mesi, alle medesime condizioni economiche, tecniche e normative stabilite nel contratto originario;
- nella medesima nota, per mero errore materiale è stato indicato come riferimento normativo per l'attivazione della proroga, l'art. 120, comma 10 del D.Lgs 36/2023, anziché l'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016;
- l'impresa MAVI SRL, ha comunicato la propria disponibilità confermando l'accettazione alla richiesta di proroga contrattuale dell'Accordo Quadro in oggetto, acquisita agli atti al PG 2026/161569 del 26/06/2026;
- il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della Dirigente del presente Servizio, ing. Ursula Montanari.

RITENUTO, pertanto, di estendere temporalmente l'Accordo Quadro citato nel rispetto del limite di ulteriori 6 mesi e pertanto fino al 26/01/2027.

VISTI:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti;
- gli artt. 14 e 16, Sez. A, Capo 2 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune.

ATTESO che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, in qualità di Dirigente del Servizio e di Responsabile del Procedimento,

- 1) di estendere temporalmente l'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E GRANDI INFRASTRUTTURE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - CIG 9757204B73 - CPV 45221119-9, di ulteriori sei mesi, ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale di appalto e nel rispetto dei limiti ivi indicati;
- 2) di stabilire nella data del 26/01/2027 la scadenza ultima per procedere ad ulteriori affidamenti derivati quale termine finale di validità dell'Accordo Quadro in oggetto;
- 3) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 27 del D.Lgs. 36/2023.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE
del Servizio Infrastrutture Stradali e Reti
Ing. Ursula Montanari