

Proponente: 54.C
Proposta: 2026/683

del 16/07/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1317

del 20/07/2026

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE 2024 -
APPROVAZIONE DEL 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E
RELATIVA LIQUIDAZIONE

CODICE OBIETTIVO: C_37301

CUP: J87H22001140004

CIG ACCORDO QUADRO: 9649276275

CIG DERIVATO ORDINATIVO DI FORNITURA N° 04/12 : A03968D3EA

RUP: URSULA MONTANARI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE 2024 - APPROVAZIONE DEL 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera n.12 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e relativi allegati parte integrante, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con la delibera n.13 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;
- in data 31/01/2025, con atto n. 28615 di P. G. ,il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "infrastrutture stradali e reti".

Dato atto che:

- con Provvedimento dirigenziale **RUAD n. 102** del 24/01/2023 del Servizio Cura della Città si approvava il progetto per la manutenzione programmata e straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi di competenza del comune di Reggio Emilia di durata biennale, da affidare mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 co. 3 D.Lgs. 50/2016 per un importo dei lavori oltre iva di € 3.500.000,00;
- con Provvedimento dirigenziale **RUAD n. 569** del 31/03/2023 del Servizio Appalti e Contratti veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori per la **manutenzione programmata e straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi** di competenza del Comune di Reggio Emilia mediante Accordo Quadro all'impresa **ASFALTI PIACENZA srl** – P.IVA 01514160330, con sede a Rottofreno (PC), con un ribasso del 7,75% sull'importo a base di gara CIG AQ: 9649276275, il cui contratto è registrato al n°39 di Reg del 07/06/2023;

- con determina dirigenziale **RUD n. 95** del 31/01/2024 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo SU UN UNICO LIVELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE 2024 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI ENTRO L'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI, cod. prog C_37301, impegnando la spesa complessiva di € 500.000,00 e affidando i lavori alla ditta selezionata mediante il citato contratto di accordo quadro, con ordinativo di fornitura 04/12, registrato agli atti con PG n. 8953/2025, per € 487.940,31 iva inclusa;
- con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 2038 del 05/11/2025 è stato autorizzato il subappalto per l'operatore economico FB MANUTENZIONI GENERALI DI BREGU F., (C.f. BRGFDN73L10Z100F, p.IVA 02606100358) per € 20.000,00, CAT. OG03, con pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'appaltatore, come da espressa richiesta congiunta di appaltatore e subappaltatore, in deroga alle condizioni di cui all'art. 120 comma 11 lettera a) del D. Lgs n. 36/2023, in ragione di tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e sostenibili economicamente e finanziariamente dei pagamenti;
- con provvedimento dirigenziale RUAD 1554 del 01/09/2025 è stato liquidato il 1° stato di avanzamento lavori per € 134.107,10 iva al 22% inclusa;
- con provvedimento dirigenziale RUAD 562 del 30/03/2026 è stato liquidato il 2° stato di avanzamento lavori per € 135.484,66 iva al 22% inclusa.

Vista la documentazione relativa al terzo stato di avanzamento lavori relativi all'ODF 04/12 "Manutenzione straordinaria ciclovie 2024" rassegnati dal direttore dei lavori geom. Maurizio Paradisi:

- libretto delle misure n. 3
- registro di contabilità n. 3
- stato di avanzamento dei lavori n. 3 a tutto il 05/02/2026
- certificato di pagamento n. 3 dell'importo di € 89.239,57 IVA al 22%, e complessivi € 108.872,27 – si dà atto dell'errore materiale nel riportare l'importo del SAL 2 nella colonna di destra di € 111.052,15 anziché l'importo corretto di € 111.053,00 per una differenza di € 0,85 oltre iva che verrà corretta ricalcolando l'importo dovuto nel 4° sal
- DURC dell' impresa aggiudicataria ASFALTI PIACENZA regolare ed in corso di validità
- fattura n. 26000078 del 27/05/2026 di € 108.872,27 iva al 22% inclusa della ditta appaltatrice ASFALTI PIACENZA, già registrata in contabilità
- fatture quietanzate del subappaltatore FB MANUTENZIONI GENERALI DI FERDINAND BREGU
 - 77 del 18/12/2025 di € 8.000,00
 - 39 del 27/05/2026 di € 9.674,78
 - 1 del 19/01/2026 di € 10.000,00

Richiamati:

- il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia

Attesa la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

1) di **approvare** lo stato di avanzamento lavori n.3 e tutti i documenti di contabilità riguardanti la MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CICLOVIE 2024 - ordinativo di fornitura n° 04/12;

2) di **liquidare** lo stato di avanzamento lavori n.3 pari ad € 89.239,57 IVA al 22%, e complessivi **€ 108.872,27** all'impresa ASFALTI PIACENZA (P. IVA n. 01514160330), attingendo alla missione programma 10.05, codice finanziario di cui al piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del bilancio 2025, al Cap. 40004/2 denominato "manutenzione straordinaria ciclovie (fin a FONDI PROPRI)", all'**impegno di spesa 2026/1596**, CUP: J87H22001140004 , CIG derivato: A03968D3EA.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ursula Montanari