



**Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture Sostenibili
Servizio Infrastrutture Stradali e Reti**

via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia
pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

CUP: J89J21013060006
Codice Obiettivo: A_39301
CIG: BA3D6B69F7
Contratto: REP n. 10 del 08/06/2026

Oggetto: Lavori di COMPLETAMENTO CICLOVIA 9 E GREENWAY CROSTOLO COLLEGAMENTO CENTRO-ZONA NORD (CONTR. BIKE TO WORK 2021) - Relazione del RUP (art. 120 del D.lgs 36/2023 e smi)

VERBALE DI VERIFICA ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 36/2026

Esaminata la documentazione di Modifica Contrattuale di cui alla proposta di variante agli atti PG. n. 2026/0170747 del 09/07/2026

Preso atto che:

l'importo delle maggiori opere risulta pari ad euro 7.437,68 compresa Iva al netto del ribasso di gara

Ai sensi dell'art. 34, c. 2 dell'allegato I.7 del Codice dei Contratti, compete al RUP procedere all'attività di verifica della documentazione di modifica contrattuale di cui al presente documento.

Esaminata la documentazione di variante in contraddittorio con la direttrice dei lavori arch. Silvia Bizzarri.

Verificato, in qualità di RUP, che ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 36/2023 e smi la documentazione progettuale di variante risponde alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;

Ritenuto che

- la documentazione presentata sia esaustiva e conforme alla norma di settore;
- la modifica contrattuale risulta correttamente inquadrata nel contesto normativo vigente;

La sottoscritta ing. Ursula Montanari in qualità di RUP dell'intervento ad oggetto "Completamento ciclovia 9 e greenway Crostolo - collegamento centro-Zona Nord (contributo Bike to Work 2021)" - CUP: J89J21013060006 - CIG : BA3D6B69F7 - conclude l'attività di verifica con esito Positivo

Reggio Emilia, 14/07/2026

La D.L.
arch. Silvia Bizzarri

Il RUP
ing. Ursula Montanari