

Proponente: A5.E
Proposta: 2026/938

del 22/07/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 873

del 24/07/2026

SVILUPPO SOSTENIBILE

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M1C3- INTERVENTO 1.2-RIMOZIONE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE DI PALAZZO DEI MUSEI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP J87B22000800006 - SOTTOPROGETTO 1) B_48001 RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E AFFIDAMENTO LAVORI R.U.D. 1120 del 10/02/2026 – CIG: B285B28BD6 LOTTO 1 – LAVORI EDILI

IL DIRIGENTE COORDINATORE DELL'AREA

SVILUPPO SOSTENIBILE

Premesso che:

■ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;

■ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;

■ con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;

■ con delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;

■ con provvedimento del Sindaco PG/2025/35014 del 10/02/2025 si è disposta l'attribuzione dell'incarico dirigenziale all' Arch. Massimo Magnani di Coordinatore dell'Area Sviluppo Sostenibile.

Richiamati:

■ il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU ■ 2016/C 202/1 del 7.6.2016);

■ il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie ■ applicabili al bilancio generale dell'Unione;

■ il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ■ ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

■ il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio ■ 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

■ la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli ■ investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;

■ il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del ■ Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

■ il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio ■ 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

■ il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

■ il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto ■ 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

■ il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 ■ dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

■ il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti ■ per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

■ il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure ■ relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

■ le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del ■ 2022 e ss.mm.ii.

Richiamati inoltre

■ l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

■ i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

■ gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure

dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:

- per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
- per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Dato atto che:

🏢 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

🏢 il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

🏢 le 6 missioni sono rispettivamente:

- Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute.

Rilevato che nell'ambito della Missione 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", si colloca la Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), la quale prevede

l'Investimento 1.2 finalizzato alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura.

Visto:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e ss.mm.ii., recante “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- il Decreto del Direttore generale Musei 6 maggio 2022, n. 487 recante “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non MIC, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”, finanziato dall'Unione europea –“NextGenerationEU”;
- il Decreto del Direttore generale Musei n. 534 del 19 maggio 2022 di approvazione del Piano Strategico per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli istituti e luoghi della cultura, contesto metodologico di riferimento per la realizzazione degli obiettivi dell'Investimento 1.2, Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, Missione 1, Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e recante le indicazioni operative per la redazione dei P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) a supporto degli operatori;

- il Decreto del Direttore generale Musei 21 dicembre 2022, n. 1502 di approvazione della graduatoria finale degli ammessi a finanziamento, suddivisa per regioni del centro-nord e del sud, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 6 maggio 2022, n. 487, rettificato con Decreto del Direttore generale Musei 26 gennaio 2023, n. 62;

- il Decreto del Direttore Generale n. 156 del 21/2/2023 di assegnazione delle risorse per gli interventi per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - che identifica il progetto presentato dal Comune di Reggio Emilia PNRR-M1C3- INTERVENTO 1.2 "RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI - CUP J87B22000800006" con il n.85 della graduatoria dell'allegato B1;

- l'Atto unilaterale d'obbligo tra Ministero della Cultura e Comune di Reggio Emilia sottoscritto in data 2 maggio 2023 PG 113288 del 2/5/2023 dove il Comune Soggetto attuatore dichiara di aver preso visione dell'Avviso, del decreto di assegnazione delle risorse n. 156/2023 nonché della normativa nazionale ed eurounitaria sul PNRR e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste, nonché di accettare il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura", finanziato dall'Unione europea – "NextGenerationEU", per l'importo complessivo di euro 499.999,00 (quattrocentonovantanovemilanovecentonovantanove,00) destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nel documento descrittivo del Progetto.

Dato atto che:

- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 761/2023, a fronte della complessità del progetto si è ritenuto necessario individuare apposita suddivisione in due sottoprogetti e precisamente:

a) sottoprogetto 1: progetto di abbattimento delle barriere fisiche di Palazzo dei Musei (che rientra nella fattispecie dei lavori, iscritto a Bilancio al Titolo II con codice intervento PEG B_48001 per € 325.992,00);

b) sottoprogetto 2: progetto di abbattimento delle barriere cognitive di Palazzo dei Musei servizi (che rientra nella fattispecie di servizi e forniture - iscritto a Bilancio al Titolo I con codice intervento PEG 2023_PD_9260 per € 174.007,00);

nominando RUP rispettivamente:

a) l'architetto Francesca Ruozzi, funzionario tecnico interno all'Area Programmazione Territoriale e Progetti speciali, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento del sottoprogetto 1);

b) la dott.ssa Valentina Galloni, dirigente del Servizio Servizi Culturali del Comune di Reggio Emilia e direttrice dei Musei Civici, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento del sottoprogetto 2) – poi sostituita con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1997/2024 con la nomina del Dirigente ad Interim del Servizio Cultura Intercultura Giovani Università Dott Nando Rinaldi;

- l'intervento relativo al sottoprogetto 1 è stato inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, approvato con la sopracitata Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 242 del 12/10/2023, per l'importo di € 325.992,00 con il codice CUP J87B22000800006 e CUI L00145920351202300014;

- con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 133 del 29/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "PNRR-M1C3 - Intervento 1.2 "Riqualificazione accessibilità fisica degli spazi cortilivi esterni e revisione dei percorsi museali e della comunicazione per la completa fruizione delle esperienze culturali di Palazzo dei Musei" finanziato dall' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP J87B22000800006 – sottoprogetto 1) Rimozione delle barriere fisiche – B_48001" – progetto rassegnato in atti al PG 143844 del 23/5/2024 ;

- con Determinazione Dirigenziale RUD n.816 del 15/7/2024 e' stato riapprovato in linea tecnica il quadro economico del sottoprogetto 1) dell'importo complessivo di € 325.992,00 comprensivo di somme a disposizione, suddiviso in 7 lotti funzionali ai sensi dell'art.58 Dlgs 36/2023 ;

- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 945 del 7/08/2025 e' stato rideterminato il quadro economico complessivo del progetto CUP J87B22000800006 nel seguente modo:

sottoprogetto 1) Rimozione delle barriere fisiche -codice PEG B_48001 € 394.492,00 lavori e forniture;

sottoprogetto 2) Rimozione delle barriere cognitive -codice PEG 2023_PD_9260 € 105.507,00 servizi;

- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 1598/2025 avente ad oggetto "Approvazione modifica contrattuale affidamento dei servizi di progettazione della fattibilità tecnica economica, progettazione esecutiva e direzione lavori e rideterminazione del quadro economico" con la quale e' stato rideterminato il quadro economico complessivo del progetto CUP J87B22000800006 relativamente alla voce Servizi Tecnici.

Dato atto che:

- con **Determinazione Dirigenziale RUD n. 903 del 05.08.2024** e' stata approvata l'affidamento dei lavori relativi al Lotto 1 – Lavori Edili dell'intervento in oggetto all'operatore economico Architetto Ligabue Costruzioni Srls con sede legale a Medicina (BO), in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 P.IVA 03714121203 - CIG B285B28BD6 per l'importo di € 116.000,00 (oltre iva al 4%) di cui € 2.141,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso a fronte di un importo a base di offerta di € 117.401,87;

- con **Determinazione Dirigenziale RUD n. 120 del 10.02.2026** e' stata approvata la variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 21 c. 2 All. II.18 D.Lgs. 36/2023 relativa al Lotto 1 – Lavori Edili di cui a PG 304732 del 19/12/2025 e PG 7843 del 15/01/2026 per l'importo di € 17.390,50 oltre IVA;

- con **Determinazione Dirigenziale RUD 768 del 29/06/2026** è stata approvata la perizia per variante in corso d'opera e modifiche di dettaglio rassegnata a PG 2026/155096 del 22/06/2026;

Dato atto che

- come da nota RUP PG 183853/2026 e' stato rilevato, per mero errore materiale, una discordanza fra gli importi indicati nella determina di approvazione RUD n.120/2026 relativi all'aumento dell'importo contrattuale a seguito della variante in corso d'opera di cui a PG 304732 del 19/12/2025 e PG 7843 del 15/01/2026;

- l'impresa ha sottoscritto Atto di sottomissione a PG 2026/0161039 dell'importo di **€ 17.390,50** oltre IVA 4% e cosi' per complessivi **€ 18.086,12 (IVA 4% compresa)**.

Risulta quindi necessario rettificare la determinazione di affidamento RUD 120/2026 nell'importo rivisto e corretto di € 17.390,50 (oltre IVA 4%) e conseguentemente il Quadro economico approvato con tale atto come segue:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO			
SOTTOPROGETTO 1			
A) LAVORI	QUADRO RIDERMINATO D RUD 120 del 10/02/26	QUADRO RIDERMINATO D Rettifica	Drett-D
LOTTO 1 lavori edili e riallestimento reperti	133.386,15	133.390,50	4,35
LOTTO 2 Impianti elettrici e speciali	15.687,61	15.687,61	0,00
LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice	20.198,83	20.198,83	0,00
LOTTO 4 Fornitura e posa di ferro lavorato	35.297,50	35.297,50	0,00
LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood	24.750,00	24.750,00	0,00
LOTTO 6-7 Realizzazione pavimentazione in levoce e resina	36.580,00	36.580,00	0,00
TOTALE PARZIALE QUADRO A	265.900,09	265.904,44	4,35
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Spese tecniche (progettazione, CSP, CSE, DL, collaudo statico)	42.457,55	42.457,55	0,00
Totale B.1	42.457,55	42.457,55	0,00
B.2 Allacciamenti			
Allacciamenti	0,00	0,00	0,00
Totale B.2	0,00	0,00	0,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali/Servizi e forniture			
Imprevisti – IVA inclusa	12.192,87	12.188,35	-4,52
Imprevisto – Servizio di Consolidamento colonne in arcanaria	5.490,00	5.490,00	0,00
Incentivo funzioni tecniche	1.330,87	1.330,87	0,00
Servizi e forniture – IVA inclusa	49.448,99	49.448,99	0,00
Acquisti arredi	11.613,79	11.613,79	0,00
Acquisti dispositivi tecnici	9.115,60	9.115,60	0,00
Acquisti dispositivi e strumenti per l'inclusione	28.719,60	28.719,60	0,00
Totale B.3	68.462,73	68.458,21	-4,52
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori	10.636,00	10.636,17	0,17
IVA e contributo previdenziale 4% su spese tecniche	7.035,63	7.035,63	0,00
Totale B.4	17.671,63	17.671,80	0,17
TOTALE PARZIALE QUADRO B	128.591,91	128.587,56	-4,35
TOTALE SOTTOPROGETTO 1	394.492,00	394.492,00	0,00
SOTTOPROGETTO 2			
B.3 Servizi e forniture			
B.a.1.1) Servizio di implementazione del sito web con strumenti sensoriali dedicati agli utenti con ridotte capacità sensoriali – fruizione ampliata **	14.000,00	14.000,00	0,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiostro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – ione per servizi e accessibilità	1.000,00	1.000,00	0,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiostro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – ione per servizi e accessibilità (IVA al 4%)	1.030,00	1.030,00	0,00
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica_ installazione artistica	8.756,15	8.756,15	0,00
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica_ installazione artistica (IVA 4%) **	4.620,55	4.620,55	0,00
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)*	31.685,00	31.685,00	0,00
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)	3.507,10	3.507,10	0,00
B.b.1.8) Interventi volti a consentire la piena accessibilità dei punti ristoro, caffetterie e bookshop ed ogni altro spazio a uso pubblico *	0,00	0,00	0,00
B.b.1.9) Redazione del PE.BA**	5.000,00	5.000,00	0,00
B.c.1.2) Servizi e forniture – dispositivi esperienza di visita autonoma *	0,00	0,00	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata *	0,00	0,00	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata (IVA 4%) *	0,00	0,00	0,00
B.d.3) Percorsi museali – realizzazione di piccole aree per la sosta *	0,00	0,00	0,00
B.d.3) Acquisto sgabelli **	3.408,00	3.408,00	0,00
B.e) Costi di formazione del personale **	3.500,00	3.500,00	0,00
B.f) Servizi e forniture – sicurezza ed emergenza	5.697,00	5.697,00	0,00
Servizio progettazione impianto elettrico **	3.200,00	3.200,00	0,00
Servizio collaudatore **	1.603,31	1.603,31	0,00
B.g.1) Implementazione stakeholders	2.500,00	2.500,00	0,00
Iniziativa promozione **	3.000,00	3.000,00	0,00
Totale B.3	92.507,11	92.507,11	0,00
B.4 IVA/oneri			
IVA su forniture e servizi (4%)	1.633,71	1.633,71	0,00
IVA su forniture e servizi (22%)	11.366,18	11.366,18	0,00
Totale B.4	12.999,89	12.999,89	0,00
TOTALE SOTTOPROGETTO 2	105.507,00	105.507,00	0,00
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 499.999,00	€ 499.999,00	€ -

Per effetto di tale rettifica viene, pertanto, a configurarsi il Quadro economico di variante finale di cui alla RUD 2026/768 nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO			
SOTTOPROGETTO 1			
A) LAVORI	QUADRO RIDERMINATO E RUD 26_768	QUADRO RIDERMINATO F	F-E
LOTTO 1 lavori edili e riallestimento reperti	133.386,15	133.390,50	4,35
LOTTO 2 Impianti elettrici e speciali	18.637,61	18.637,61	0,00
LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice	21.298,83	21.298,83	0,00
LOTTO 4 Fornitura e posa di ferro lavorato	35.297,50	35.297,50	0,00
LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood	28.600,00	28.600,00	0,00
LOTTO 6-7 Realizzazione pavimentazione in levoce e resina	40.390,00	40.390,00	0,00
TOTALE PARZIALE QUADRO A	277.610,09	277.614,44	4,35
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Spese tecniche (progettazione, CSP, CSE, DL, collaudo statico)	42.457,55	42.457,55	0,00
Totale B.1	42.457,55	42.457,55	0,00
B.2 Allacciamenti			
Allacciamenti	0,00	0,00	0,00
Totale B.2	0,00	0,00	0,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali/Servizi e forniture			
Imprevisti – IVA inclusa	0,00	0,00	0,00
Imprevisto – Servizio di Consolidamento colonne in area anaria	5.490,00	5.490,00	0,00
Incentivo funzione tecniche	1.330,87	1.330,87	0,00
Servizi e forniture – IVA inclusa	49.448,38	49.448,38	0,00
Acquisti arredi	11.613,18	11.613,18	0,00
Acquisti dispositivi tecnici	9.115,60	9.115,60	0,00
Acquisti dispositivi e strumenti per l'inclusione	28.719,60	28.719,60	0,00
Totale B.3	56.269,25	56.269,25	0,00
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori	11.104,40	11.104,57	0,17
IVA e contributo previdenziale 4% su spese tecniche	7.035,63	7.035,63	0,00
Totale B.4	18.140,03	18.140,20	0,17
TOTALE PARZIALE QUADRO B	116.866,83	116.867,00	0,17
TOTALE SOTTOPROGETTO 1	394.476,92	394.481,44	4,52
economie sottoprogetto 1	15,08	10,56	-4,52
	394.492,00	394.492,00	0,00
SOTTOPROGETTO 2			
B.3 Servizi e forniture			
B.a.1.1) Servizio di implementazione del sito web con strumenti sensoriali dedicati agli utenti con ridotte capacità sensoriali – fruizione ampliata	14.000,00	14.000,00	0,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiostro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – icone per servizi e accessibilità	0,00	0,00	0,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiostro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – icone per servizi e accessibilità (IVA al 4%)	2.995,00	2.995,00	0,00
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica, installazione artistica	17.154,00	17.154,00	0,00
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica, installazione artistica (IVA 4%) **	4.620,55	4.620,55	0,00
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)	31.685,00	31.685,00	0,00
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)	0,00	0,00	0,00
B.b.1.8) Interventi volti a consentire la piena accessibilità dei punti ristoro, caffetterie e bookshop ed ogni altro spazio a uso pubblico *	0,00	0,00	0,00
B.b.1.9) Redazione del PE BA	5.000,00	5.000,00	0,00
B.c.1.2) Servizi e forniture – dispositivi esperienza di visita autonoma *	0,00	0,00	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata *	0,00	0,00	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata (IVA 4%) *	0,00	0,00	0,00
B.d.3) Percorsi museali – realizzazione di piccole aree per la sosta *	0,00	0,00	0,00
B.d.3) Acquisto sgabelli	3.408,00	3.408,00	0,00
B.e) Costi di formazione del personale	3.500,00	3.500,00	0,00
B.f) Servizi e forniture – sicurezza ed emergenza	7.367,44	7.367,44	0,00
Servizio progettazione impianto elettrico	3.200,00	3.200,00	0,00
Servizio collaudatore (contributi INAR CASSA compresi)	1.667,44	1.667,44	0,00
Servizio di progettazione grafica comunicazione (IVA non dovuta)	2.500,00	2.500,00	0,00
B.g.1) Implementazione stakeholders	0,00	0,00	0,00
Iniziativa promozione	3.000,00	3.000,00	0,00
Totale B.3	92.729,99	92.729,99	0,00
B.4 IVA/oneri			
IVA su forniture e servizi (4%)	1.572,02	1.572,02	0,00
IVA su forniture e servizi (22%)	11.204,48	11.204,48	0,00
Totale B.4	12.776,50	12.776,50	0,00
TOTALE SOTTOPROGETTO 2	105.506,49	105.506,49	0,00
economie sottoprogetto 2	0,51	0,51	0,00
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 499.999,00	€ 499.999,00	€ -

Dato atto inoltre che i maggiori costi di € 4,52 trovano capienza nelle somme a disposizione all'interno della ex voce "imprevisti", il cui importo è stato accantonato come da RUD 2026/768;

Precisato che:

- la spesa di cui al presente atto rientra nel finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 1.2 Investimento 1.2 "Rimozione delle

barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”, finanziato dall’Unione europea “NextGenerationEU”;

Visti:

- il D. Lgs. 36/2023 artt. 50, 53, 58;
- gli articoli 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comunale
- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191, 192.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

1. di rettificare - a seguito di riscontro di mero errore materiale - la determinazione dirigenziale RUD n. 120 del 10.02.2026 relativa all’approvazione della variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 21 c. 2 All.II.18 D.Lgs. 36/23 riguardante i lavori edili (Lotto 1) per il miglioramento della fruibilità di Palazzo dei Musei - previsti nell’ambito del progetto PNRR, Missione 1 – Misura 1 – Componente 3 – Cultura 4.0 – Intervento 1.2 “Riqualificazione dell’accessibilità fisica degli spazi cortilivi esterni di

Palazzo dei Musei” – CUP J87B22000800006 - sottoprogetto 1) B_48001 affidati alla ditta Architetto Ligabue Costruzioni Srls con sede legale a Medicina (BO), in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 P.IVA 03714121203, per un importo di complessivi € **17.390,50 (oltre IVA 4%)** e così per complessivi € **18.086,12 (IVA 4% compresa)**;

2. di rettificare conseguentemente il quadro economico rideterminato con determinazione dirigenziale RUD 120/2026 come segue:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO			
SOTTOPROGETTO 1			
A) LAVORI	QUADRO RIDERMINATO D RUD 120 del 10/02/26	QUADRO RIDERMINATO D Rettifica	Drett-D
LOTTO 1 lavori edili e riallestimento reperti	133.386,15	133.390,50	4,35
LOTTO 2 Impianti elettrici e speciali	15.687,61	15.687,61	0,00
LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice	20.198,83	20.198,83	0,00
LOTTO 4 Fornitura e posa di ferro lavorato	35.297,50	35.297,50	0,00
LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood	24.750,00	24.750,00	0,00
LOTTO 6-7 Realizzazione pavimentazione in levoce e resina	36.580,00	36.580,00	0,00
TOTALE PARZIALE QUADRO A	265.900,09	265.904,44	4,35
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Spese tecniche (progettazione, CSP, CSE, DL, collaudo statico)	42.457,55	42.457,55	0,00
Totale B.1	42.457,55	42.457,55	0,00
B.2 Allacciamenti			
Allacciamenti	0,00	0,00	0,00
Totale B.2	0,00	0,00	0,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali/Servizi e forniture			
Imprevisti – IVA inclusa	12.192,87	12.188,35	-4,52
Imprevisto – Servizio di Consolidamento colonne in arcanaria	5.490,00	5.490,00	0,00
Incentivo funzioni tecniche	1.330,87	1.330,87	0,00
Servizi e forniture – IVA inclusa	49.448,99	49.448,99	0,00
Acquisti arredi	11.613,79	11.613,79	0,00
Acquisti dispositivi tecnici	9.115,60	9.115,60	0,00
Acquisti dispositivi e strumenti per l'inclusione	28.719,60	28.719,60	0,00
Totale B.3	68.462,73	68.458,21	-4,52
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori	10.636,00	10.636,17	0,17
IVA e contributo previdenziale 4% su spese tecniche	7.035,63	7.035,63	0,00
Totale B.4	17.671,63	17.671,80	0,17
TOTALE PARZIALE QUADRO B	128.591,91	128.587,56	-4,35
TOTALE SOTTOPROGETTO 1	394.492,00	394.492,00	0,00
SOTTOPROGETTO 2			
B.3 Servizi e forniture			
B.a.1.1) Servizio di implementazione del sito web con strumenti sensoriali dedicati agli utenti con ridotte capacità sensoriali – fruizione ampliata **	14.000,00	14.000,00	0,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiostro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – ione per servizi e accessibilità	1.000,00	1.000,00	0,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiostro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – ione per servizi e accessibilità (IVA al 4%)	1.030,00	1.030,00	0,00
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica_ installazione artistica	8.756,15	8.756,15	0,00
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica_ installazione artistica (IVA 4%) **	4.620,55	4.620,55	0,00
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)*	31.685,00	31.685,00	0,00
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)	3.507,10	3.507,10	0,00
B.b.1.8) Interventi volti a consentire la piena accessibilità dei punti ristoro, caffeterie e bookshop ed ogni altro spazio a uso pubblico *	0,00	0,00	0,00
B.b.1.9) Redazione del PE.BA**	5.000,00	5.000,00	0,00
B.c.1.2) Servizi e forniture – dispositivi esperienza di visita autonoma *	0,00	0,00	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata *	0,00	0,00	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata (IVA 4%) *	0,00	0,00	0,00
B.d.3) Percorsi museali – realizzazione di piccole aree per la sosta *	0,00	0,00	0,00
B.d.3) Acquisto sgabelli **	3.408,00	3.408,00	0,00
B.e) Costi di formazione del personale **	3.500,00	3.500,00	0,00
B.f) Servizi e forniture – sicurezza ed emergenza	5.697,00	5.697,00	0,00
Servizio progettazione impianto elettrico **	3.200,00	3.200,00	0,00
Servizio collaudatore **	1.603,31	1.603,31	0,00
B.g.1) Implementazione stakeholders	2.500,00	2.500,00	0,00
Iniziative promozione **	3.000,00	3.000,00	0,00
Totale B.3	92.507,11	92.507,11	0,00
B.4 IVA/oneri			
IVA su forniture e servizi (4%)	1.633,71	1.633,71	0,00
IVA su forniture e servizi (22%)	11.366,18	11.366,18	0,00
Totale B.4	12.999,89	12.999,89	0,00
TOTALE SOTTOPROGETTO 2	105.507,00	105.507,00	0,00
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 499.999,00	€ 499.999,00	€ -

3. di dare atto che per effetto della rettifica di cui al punto precedente occorre integrare l'impegno n. **2025/5422/4** assunto con la DD 2026/120 - Missione 05 Programma 02 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.001 del Bilancio 2026 - 2028, annualità 2026, capitolo del PEG 2026 **40131/12**, denominato "PNRR-M1C3-

I1.2 - Contr min PNRR turismo e cultura (rimozione barriere fisiche/cognitive in musei, biblioteche ecc.): Rimozione barriere fisiche e cognitive Palazzo Musei - CUP J87B22000800006 - Codice sottoprogetto 1): B_48001 – Lotto 1 - Centro di Responsabilità 91, Responsabile di procedura A5, centro di costo 0164, codice conto annuale 002, **di € 4,52 – risorse che trovano copertura alla ex voce “IMPREVISTI” del quadro economico di progetto**, il cui importo è stato accantonato come da RUD 2026/768, **giusto impegno 2026/2547/1**, Missione 05 Programma 02 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.001 del Bilancio 2026 - 2028, annualità 2026, capitolo del PEG 2026 **40131/12**, denominato “PNRR-M1C3-I1.2 - Contr min PNRR turismo e cultura (rimozione barriere fisiche/cognitive in musei, biblioteche ecc.): Rimozione barriere fisiche e cognitive Palazzo Musei - CUP J87B22000800006 - Codice sottoprogetto 1): B_48001 – Lotto 1 - Centro di Responsabilità 91, Responsabile di procedura A5, centro di costo 0164, codice conto annuale 002;

4. di dare atto che per effetto della rettifica di cui al punto 2. viene a configurarsi il Quadro economico di variante finale di cui alla RUD 2026/768 nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO			
SOTTOPROGETTO 1			
A) LAVORI	QUADRO RIDERMINATO E RUD 26_768	QUADRO RIDERMINATO F	F-E
LOTTO 1 lavori edili e riallestimento reperti	133.386,15	133.390,50	4,35
LOTTO 2 Impianti elettrici e speciali	18.637,61	18.637,61	0,00
LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice	21.298,83	21.298,83	0,00
LOTTO 4 Fornitura e posa di ferro lavorato	35.297,50	35.297,50	0,00
LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood	28.600,00	28.600,00	0,00
LOTTO 6-7 Realizzazione pavimentazione in levoce e resina	40.390,00	40.390,00	0,00
TOTALE PARZIALE QUADRO A	277.610,09	277.614,44	4,35
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Spese tecniche (progettazione, CSP, CSE, DL, collaudo statico)	42.457,55	42.457,55	0,00
Totale B.1	42.457,55	42.457,55	0,00
B.2 Allacciamenti			
Allacciamenti	0,00	0,00	0,00
Totale B.2	0,00	0,00	0,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali/Servizi e forniture			
Imprevisti – IVA inclusa	0,00	0,00	0,00
Imprevisto – Servizio di Consolidamento colonne in area anaria	5.490,00	5.490,00	0,00
Incentivo funzione tecniche	1.330,87	1.330,87	0,00
Servizi e forniture – IVA inclusa	49.448,38	49.448,38	0,00
Acquisti arredi	11.613,18	11.613,18	0,00
Acquisti dispositivi tecnici	9.115,60	9.115,60	0,00
Acquisti dispositivi e strumenti per l'inclusione	28.719,60	28.719,60	0,00
Totale B.3	56.269,25	56.269,25	0,00
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori	11.104,40	11.104,57	0,17
IVA e contributo previdenziale 4% su spese tecniche	7.035,63	7.035,63	0,00
Totale B.4	18.140,03	18.140,20	0,17
TOTALE PARZIALE QUADRO B	116.866,83	116.867,00	0,17
TOTALE SOTTOPROGETTO 1	394.476,92	394.481,44	4,52
economie sottoprogetto 1	15,08	10,56	-4,52
	394.492,00	394.492,00	0,00
SOTTOPROGETTO 2			
B.3 Servizi e forniture			
B.a.1.1) Servizio di implementazione del sito web con strumenti sensoriali dedicati agli utenti con ridotte capacità sensoriali – fruizione ampliata	14.000,00	14.000,00	0,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiosstro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – icone per servizi e accessibilità	0,00	0,00	0,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiosstro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – icone per servizi e accessibilità (IVA al 4%)	2.995,00	2.995,00	0,00
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica, installazione artistica	17.154,00	17.154,00	0,00
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica, installazione artistica (IVA 4%) **	4.620,55	4.620,55	0,00
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)	31.685,00	31.685,00	0,00
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)	0,00	0,00	0,00
B.b.1.8) Interventi volti a consentire la piena accessibilità dei punti ristoro, caffetterie e bookshop ed ogni altro spazio a uso pubblico *	0,00	0,00	0,00
B.b.1.9) Redazione del PE BA	5.000,00	5.000,00	0,00
B.c.1.2) Servizi e forniture – dispositivi esperienza di visita autonoma *	0,00	0,00	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata *	0,00	0,00	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata (IVA 4%) *	0,00	0,00	0,00
B.d.3) Percorsi museali – realizzazione di piccole aree per la sosta *	0,00	0,00	0,00
B.d.3) Acquisto sgabelli	3.408,00	3.408,00	0,00
B.e) Costi di formazione del personale	3.500,00	3.500,00	0,00
B.f) Servizi e forniture – sicurezza ed emergenza	7.367,44	7.367,44	0,00
Servizio progettazione impianto elettrico	3.200,00	3.200,00	0,00
Servizio collaudatore (contributi INAR CASSA compresi)	1.667,44	1.667,44	0,00
Servizio di progettazione grafica comunicazione (IVA non dovuta)	2.500,00	2.500,00	0,00
B.g.1) Implementazione stakeholders	0,00	0,00	0,00
Iniziativa promozione	3.000,00	3.000,00	0,00
Totale B.3	92.729,99	92.729,99	0,00
B.4 IVA/oneri			
IVA su forniture e servizi (4%)	1.572,02	1.572,02	0,00
IVA su forniture e servizi (22%)	11.204,48	11.204,48	0,00
Totale B.4	12.776,50	12.776,50	0,00
TOTALE SOTTOPROGETTO 2	105.506,49	105.506,49	0,00
economie sottoprogetto 2	0,51	0,51	-
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 499.999,00	€ 499.999,00	€ -

5. di confermare che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tuttora esigibile in quanto verificata e confermata la sussistenza del contributo presso l'Ente erogatore. Si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa in materia;

6 di dare atto inoltre che la spesa di cui al presente atto rientra nel finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”, finanziato dall’Unione europea – “NextGenerationEU”, per l’importo complessivo di euro 499.999,00 (quattrocentonovantanovemilanovecentonovantanove);

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Reggio Emilia ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013;

8. di disporre l’invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00;

9. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente Coordinatore dell’Area Sviluppo Sostenibile

Arch. Massimo Magnani